ADICION No: 03 AL CONTRATO No: 167 DE 2021

PROCESO No:	SS21-180
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CONTRATISTA:	IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA E.S.E HUEM
VALOR INICIAL:	$2.341.991.070
ADICION 1 EN VALOR:	$1.167.203.760
ADICION 1 EN TIEMPO:	TREINTA DÍAS HABILES- HASTA OCTUBRE 25 DE 2021
ADICION 2 EN TIEMPO:	15 DÍAS CALENDARIO - HASTA NOVIEMBRE 09 DE 2021
ADICION 3 EN TIEMPO:	10 DÍAS CALENDARIO - HASTA NOVIEMBRE 19 DE 2021

Entre los suscritos: **MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado mediante acta Nº: 10241 del 08 de mayo del mismo año, quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL** de una parte y de la otra parte **GERMAN CARRERO CONTRERAS**, identificado con C.C. Nº 13.464.128 de Cúcuta, obrando como Representante Legal de **IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES**, con NIT 800.239.301-1, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 167 de 2021, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó contrato de suministro No. 167 de 2021, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA E.S.E HUEM,** por valor de $2.341.991.070. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 11 de junio de 2021, con plazo de ejecución tres (3) meses. 3) Que mediante Adición 01 se incrementó el valor en $1.167.203.760 y se amplió el plazo de ejecución en 30 días hábiles. 4) Que según Adición 02 se amplió el plazo de ejecución en 15 días. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 09 de noviembre de 2021 y ejecutado en el 85,86%. 5) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en solicitud efectuada por el contratista mediante correo electrónico y documento el día noviembre 09 de 2021, donde solicita una prórroga en tiempo con el fin de terminar los despachos pendientes por cantidades en los ítems de los guantes desechables y guantes quirúrgicos estériles, para ser entregada en Almacén del Hospital Erasmo Meoz, donde el proveedor notifica que actualmente no cuenta con la existencia disponible debido a la demanda que estos elementos de protección personal representan,

obligándolos a solicitar la adición en tiempo numero 03, con el fin de recibir en nuestras instalaciones las cantidades y las unidades pactadas en el contrato, por tal motivo, se concede una prórroga por el término de diez (10) días calendario. 6) Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: "*Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial*". Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese el contrato No. 167 de 2021, ampliando el plazo en **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO MAS,** cómputo que se extiende hasta el 19 de noviembre de 2021. **CLAUSULA SEGUNDA:** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado. **CLAUSULA TERCERA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato No. 167 de 2021, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma, a los 0 9 NOV 2021

EL CONTRATANTE

MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ
Gerente

EL CONTRATISTA

GERMAN CARRERO CONTRERAS
R/L IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS