MODIFICACION Y ADICIÓN No: 01 AL CONTRATO No: 151 DE 2021

PROCESO No:	SS21-150
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CONTRATISTA:	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. – PRO-H S.A.
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM VIGENCIA 2021
VALOR INICIAL:	$ 38.255.402
ADICION 1 EN VALOR:	$3.295.957

Entre los suscritos: **MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado mediante acta Nº: 10241 del 08 de mayo del mismo año, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **MARIELA RODRIGUEZ DE ARCINIEGAS** identificada con C.C. Nº 63.275.342 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. – PRO-H S.A.**, con NIT 804.016.084-5, conforme el Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente modificación y adición al Contrato No. 151 de 2021, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó contrato de suministro No. 151 de 2021, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM VIGENCIA 2021,** por valor de $ 38.255.402. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 10 de mayo de 2021, con plazo de ejecución cuatro (4) meses. En consecuencia se encuentra vigente hasta el 09 de septiembre de 2021. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en solicitud del contratista quien mediante solicitudes y correos electrónicos de fecha 19 Y 24 de mayo de 2021, manifiesta dificultades de fuerza mayor en demoras en la producción y abastecimiento del producto, de la marca contratada ENDO-FLEX , generando la demora en la entrega de los insumos contratados y por la urgencia del mismo se hace necesario el cambio los siguientes ítems; PAPILOTOMO PRECORTANTE 2,2 MM(TRI-25M) 08 unidades, PAPILOTOMO TRI-LUMEN(20MM Y 30MM) 20 unidades, para lo cual se procede a verificar las evaluaciones técnicas del proceso identificando que las fichas aportadas por el contratista cumplen con las características requeridas por la institución y el valor ofertado se encuentran dentro del rango del estudio económico y sigue siendo el menor valor ofertado (más factible para la institución), por tal motivo y con ocasión de la necesidad de urgencia de los servicios, que requieren los dispositivos médicos, se hace necesario el cambio de marca a BOSTON SCIENTIFIC, y ajuste del valor de los ítems dentro del contrato

151 de 2021, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio esencial de la salud en términos de oportunidad eficiencia, eficacia, seguridad e integridad. 4) Que de conformidad con el artículo 77, de la Resolución No. 001236 de septiembre 13 de 2103 – Manual de Contratación: *"El contrato podrá ser modificado por las partes para reformar o aclarar las cláusulas contractuales. En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar el objeto del contrato."* 5) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: *"Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial"*. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Modifíquese la marca y el valor de los medicamentos 20459 PAPILOTOMO PRECORTANTE 2,2 MM(TRI-25M) y 20461 PAPILOTOMO TRI-LUMEN(20MM Y 30MM), adjudicados en el Contrato No. 151 de 2021, conforme se detalla a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA CONTRTATADA	MARCA MODIFICADA	VALOR UNITARIO INICIAL (IVA INCLUIDO)	VALOR UNITARIO MODIFICADO (IVA INCLUIDO)
20459	PAPILOTOMO PRECORTANTE 2,2 MM(TRI-25M)	ENDO-FLEX	**BOSTON SCIENTIFIC**	$503.311,69	**$700.160,00**
20461	PAPILOTOMO TRI-LUMEN(20MM Y 30MM)	ENDO-FLEX	**BOSTON SCIENTIFIC**	$433.081,46	**$519.140,00**

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: Adiciónese el valor del Contrato No. 151 de 2021, en la suma de **TRES MILLÓNES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIIL PESOS M/CTE ($3.295.957),** al valor inicialmente establecido de **TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($38.255.402),** quedando un valor total de contrato incluido modificación y adición de **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($41.551.359),** adición que corresponde a las siguientes especificaciones técnicas y valores:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INICIAL (IVA INCLUIDO)	VALOR UNITARIO MODIFICADO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL INICIAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL MODIFICADO (IVA INCLUIDO)
20459	PAPILOTOMO PRECORTANTE 2,2 MM(TRI-25M)	8	$503.311,69	$700.160,00	$4.026.493,52	$5.601.280,00
20461	PAPILOTOMO TRI-LUMEN(20MM Y 30MM)	20	$433.081,46	$519.140,00	$8.661.629,20	$10.382.800,00
				TOTALES	**$12.688.122,72**	**$15.984.080,00**
DIFERENCIA ENTRE VALOR TOTAL INICIAL Y VALOR TOTAL MODIFICADO						**$ 3.295.957,28**

CLAUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del contrato No. 151 de 2021, se imputará al Rubro Presupuestal No. 22120101 Concepto: Material Médico Quirúrgico, Disponibilidad Presupuestal No. 851 del 26/05/2021. **CLAUSULA QUINTA.**

AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior amplíense las garantías exigidas al contratista por el valor aquí fijado y conforme a lo señalado en el contrato No. 151 de 2021. **CLAUSULA SEXTA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato No. 151 de 2021, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma, a los 3 1 MAY 2021

EL CONTRATANTE

MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ
Gerente

EL CONTRATISTA

MARIELA RODRIGUEZ DE ARCINIEGAS
R/L PRODUCTOS HOSPITALARIOS -PROH S.A.

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS