**ADICION No: 1 AL CONTRATO DE SUMNISTRO No: 144 DE 2017**

| | |
|---|---|
| PROCESO No: | **SS17-112** |
| CONTRATANTE: | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.** |
| CONTRATISTA: | **LA INSTRUMENTADORA S.A.S.** |
| OBJETO: | **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ** |
| VALOR: | **$ 390.000.000** |
| ADICION No. 1 | **$ 154.986.000** |

Entre los suscritos: **JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,** NIT. 800.014.918—9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016. y posesionado mediante acta Nº: 6647 del 01 de abril del mismo año, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **CIRO ANTONIO VEGA JOYA** identificado con CC Nº. 3.228.700 de Bogotá, en su condición de representante legal de **LA INSTRUMENTADORA S.A.S** con Nit. No.860-503.565-9, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 144, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de Suministro No.144/2017 cuyo objeto es MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ por valor de $ 390.000.000 2) Que conforme lo señalado en el acta de inicio el contrato inició la ejecución el 22/03/2017. En consecuencia, se encuentra vigente hasta 31 de diciembre de 2017 y se encuentra ejecutado en el 69.00 %. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Salud fundamentado en la pertinencia de adicionar recursos al contrato, debido a la alta demanda de pacientes que por su condición clínica han requerido la aplicación del material, aunado a la necesidad de contar con existencia suficiente para culminación de la presente vigencia. Por lo anterior corresponde a la ESE HUEM adicionar recursos económicos al presupuesto del contrato, para de esta manera prestar el servicio de salud en términos de oportunidad, calidad e integralidad.4) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación:"*Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial*". En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el valor inicial del contrato No. 144/2017 en CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ( $ 154.986.000), con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.**VALOR DEL CONTRATO:Adiciónese el valor del contrato en la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ( $

154.986.000) al valor inicialmente establecido de $ 390.000.000 en la Cláusula Quinta del contrato en mención, quedando el valor total del contrato en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ( $ 544.986.000) MCTE.**CLAUSULA SEGUNDA: IMPUTACION** PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del contrato No.144/2017 se imputará al Rubro Presupuestal No. 22120101 Concepto: Material Médico Quirúrgico Disponibilidad Presupuestal No. 566/24-04-2017 **CLAUSULA TERCERA.** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el valor aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula Sexta del contrato No. 144/2017. **CLAUSULA CUARTA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato No.144/2017 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna.Para constancia se firma por el contratante en San José de Cúcuta, a los 02 OCT. 2017

**EL CONTRATANTE,**

**JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**
**Gerente**

**EL CONTRATISTA,**

**CIRO ANTONIO VEGA JOYA**
**R/L LA INSTRUMENTADORA S.A.S.**

Aprobo Judith Magaly Carvajal Contreras- Asesora Jurídica GABYS
Proyecto Paola Cornejo carrascal- Abogado Actisalud GABY



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6686
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander