ADICION No: 01 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 004M DE 2020

PROCESO No: **SS20M-075**

CONTRATANTE: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.**

CONTRATISTA: **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO Y RODILLA EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.**

VALOR INICIAL: **$200.000.000**

ADICION 01 VALOR: **$100.000.000**
TIEMPO: **1 MES**

Entre los suscritos: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 13.476.469 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de subgerente de servicios de salud, teniendo en cuenta la delegación de facultades y competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolución No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA** identificado con C.C. Nº C.C. 79.780.661 , obrando como Representante Legal de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**, conforme el Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente adición a la aceptación de oferta No. 004M de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió aceptación de oferta No. 004M de 2020, cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO Y RODILLA EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,** por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS $200.000.000. 2) Que conforme lo señalado en el acta de inicio, el contrato inició la ejecución el 03/01/2020 con plazo de dos meses o hasta el agotamiento de los recursos, en consecuencia, se encuentra vigente hasta el 03/03/2020 y se encuentra ejecutado en el 50,00 %. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de estos materiales de osteosíntesis, garantizando la prestación del servicio de salud, en términos de oportunidad, calidad e integralidad, razón por la cual, resulta pertinente ampliar en un (1) mes más el plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato, mientras se surte el proceso de contratación de mayor cuantía. 4) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: *"Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán [illegible] del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial"*. En virtud de lo expuesto

que se extiende hasta el 03 de Abril de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos. **CLAUSULA SEGUNDA** VALOR DEL CONTRATO: Adiciónese el valor de la aceptación de oferta No. 004M de 2020 en la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MCTE.**, al valor inicialmente establecido de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS $200.000.000 y contenido en el acápite 01 del contrato en mención, quedando el valor total del contrato en **TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MCTE**. **CLAUSULA TERCERA.** IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición de la aceptación de oferta No. 004M de 2020 se imputará al Rubro Presupuestal No.22120101 Concepto Material médico quirúrgico- Disponibilidad Presupuestal No.441 del 19/02/2020.**CLAUSULA CUARTA.**AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior amplíense las garantías exigidas al contratista por el valor y tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en el acápite 03 de la aceptación de oferta No. 004M de 2020. **CLAUSULA QUINTA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas de la aceptación de oferta No. 004M de 2020 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna.Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 02 MAR. 2020

EL CONTRATANTE

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
Subgerente de servicios de salud

EL CONTRATISTA

GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA
R/L IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A

Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Adquisición Bienes y Servicios
Proyectó: Kaleth Nycky Correa Gonzalez, Abogado Actisalud GABYS