ADICION No: 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No: 170 DE 2020

PROCESO No: **SS20-142**

CONTRATANTE: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM**

CONTRATISTA: **STEIN & CIA S.A.S.**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E. HUEM**

VALOR INICIAL: **$91.000.000**

ADICION No.1 VALOR: **$45.500.000**
TIEMPO: **Hasta el 08/08/2020**

ADICION No. 2 TIEMPO: **Hasta el 08/09/2020**

Entre los suscritos: **MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. No: 60.385.130, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de Gerente encargada de funciones, nombrada por medio de la Resolución No: 001116 del 03 de agosto de 2020 emanada de la Gerencia de la ESE HUEM, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y por la otra, **JOAO ANTONIO STEIN**, identificado con CE No. 234773, en calidad de representante legal de **STEIN & CIA S.A.S**, Nit. 900.114.653-4, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 170 de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de Suministro No. 170 de 2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E. HUEM, por valor de $91.000.000. 2) Que conforme lo señalado en el acta de inicio, el contrato inició la ejecución el 08/04/2020, con plazo hasta el 08/06/2020 o hasta el agotamiento de los recursos. 3) Que mediante adición No. 01 de fecha 08 de junio de 2020, el contrato No. 170 de 2020 fue adicionado en valor por $45.500.000 y en un mes más, hasta el 08/08/2020 o hasta el agotamiento de los recursos, en consecuencia se encuentra vigente y ejecutado en un 73.42%. 4) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado que debido que existe disponibilidad de los recursos económicos en el presupuesto inicial del contrato, y con el fin de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de estos materiales de osteosíntesis, garantizando la prestación del servicio de salud, en términos de oportunidad, calidad e integralidad, razón por la cual, resulta pertinente ampliar en un (1) mes más el plazo de ejecución del contrato en mención. 5) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: *"Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial"*. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 171 de 2020, por el término de un (1) mes más, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA**. **PLAZO DE EJECUCION-** Adiciónese la Cláusula Cuarta del contrato No. 170 de 2020, ampliando el plazo en un (1) mes más, cómputo que se extiende hasta el ocho (8) de septiembre de 2020. La adición en tiempo corresponde en las cantidades expresadas y con las especificaciones solicitadas, así:

CODIGO BIONEXO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR	VALOR + IVA	VALOR CONTRATADO
	GRUPO 1: ORTOPEDIA GENERAL EN ACERO					
70104	**SISTEMA DE 4.5**					**5.000.000**
701040001	PLACA DCP 4.5 ANCHAS DE 5 A 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1	271.000		
701040002	PLACA DCP 4.5 ANGOSTAS DE 5 A 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1	246.000		
701040005	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 DEL 26 AL 60	UNIDAD	1	38.499		
701040006	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 ROSAS 16 Y 32 DEL 30 AL 100	UNIDAD	1	39.000		
701040007	ARANDELAS DE 13.0	UNIDAD	1	12.000		
701040008	ARANDELAS DE 13.0 DENTADAS	UNIDAD	1	150.000		
70107	**FIJADORES EXTERNOS**					
701070001	FIJADOR DE PELVIS COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	UNIDAD	1	1.157.000		**10.000.000**
701070002	FIJADOR DE FEMUR COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	UNIDAD	1	1.600.000		**10.000.000**
701070003	FIJADOR DE TIBIA COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	UNIDAD	1	1.800.000		**10.000.000**
701070004	FIJADOR DE HUMERO COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	UNIDAD	1	1.500.000		**10.000.000**
701070005	FIJADOR DE RADIO COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	UNIDAD	1	1.200.000		**10.000.000**
70108	**ACCESORIOS**					
701080001	CLAVO KIRSCHNER 0.8 X 150 MM	UNIDAD	1	15.000		**500.000**
701080002	CLAVO KIRSCHNER 1.0 X 150 MM	UNIDAD	1	9.000		**500.000**
701080003	CLAVO KIRSCHNER 1.2 X 230 MM	UNIDAD	1	7.500		**500.000**
701080004	CLAVO KIRSCHNER 1.5 X 230 MM	UNIDAD	1	7.550		**500.000**
701080006	CLAVO STEINMAN 2.0 mm	UNIDAD	1	11.000		**500.000**
701080007	CLAVO STEINMAN 2.5 mm	UNIDAD	1	11.000		**500.000**
	GRUPO 8: MATERIALES ESPECIALES EN ACERO					
70322	**SISTEMA 3.5 BLOQUEADO**					**10.000.000**
703220001	PLACA DCP RECTA DE 3.5 BLOQUEADA DE 4 A 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1	470.000		
703220002	PLACA EN T 3.5 RECTA BLOQUEADA	UNIDAD	1	450.000		
703220003	PLACA EN T 3.5 OBLICUA BLOQUEADA	UNIDAD	1	460.000		
703220004	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 PLACAS BLOQUEADAS	UNIDAD	1	104.000		
703220005	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 PARA PLACAS BLOQUEADAS	UNIDAD	1	16.650		
703220006	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 PLACAS BLOQUEADAS	UNIDAD	1	20.500		
703220007	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 BLOQUEADA DE 4 A 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1	590.000		
703220008	ARANDELAS 7.0	UNIDAD	1	17.600		
	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL 3.5 LATERAL, MEDIAL Y POSTERIOR BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS					**8.000.000**
703250009	PLACA TIBIA PROXIMAL BLOQUEADA 4 A 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1	1.200.000		
703250010	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SISTEMA	UNIDAD	1	96.500		
703250011	TORNILLO CORTICAL PARA SISTEMA	UNIDAD	1	16.650		
703250012	TORNILLO ESPONJOSO PARA EL SISTEMA	UNIDAD	1	30.000		

	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL 3.5 LATERAL, MEDIAL Y POSTERIOR BLOQUEADO 12 A 16 ORIFICIOS					**5.000.000**
7032500013	PLACA TIBIA PROXIMAL BLOQUEADA 12 A 16 ORIFICIOS	UNIDAD	1	1.200.000		
7032500014	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SISTEMA			96.500		
7032500015	TORNILLO CORTICAL PARA SISTEMA			16.650		
7032500016	TORNILLO ESPONJOSO PARA EL SISTEMA			30.000		
70335	**SISTEMA DE PLACA GANCHO DE CLAVICULA**					**5.000.000**
703350001	PLACA DE PLACA GANCHO DE CLAVICULA DE 4 A 7 ORIFICIOS CON PROFUNDIDAD DEL GANCHO DE 12-15-18 MM	UNIDAD	1	1.608.000		
703350002	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA SISTEMA	UNIDAD	1	96.500		
703350003	TORNILLOS DE CORTICAL PARA SISTEMA	UNIDAD	1	16.650		
703350004	TORNILLOS DE ESPONJOSO PARA SISTEMA	UNIDAD	1	20.000		
70358	**PLACAS FISIARIAS**					**5.000.000**
703580001	PLACA BLOQUEADA FISIARIA EN 8	UNIDAD	1	800.000		
703580002	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO DE 4.5 MM	UNIDAD	1			
703580003	TORNILLO CORTICAL CANULADO DE 4.5 MM	UNIDAD	1	400.000		

CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula sexta del contrato No. 170 de 2020. **CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA**: Las demás cláusulas del contrato No. 170 de 2020, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en san José de Cúcuta por el contratante a los 06 AGO. 2020
Y por el contratista a los 06 AGO. 2020

EL CONTRATANTE,

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Gerente ESE HUEM (E)

EL CONTRATISTA,

JOAO ANTONIO STEIN
R/L STEIN & CIA S.A.S

Revisó y aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó. Argemira Mora Álvarez-Técnico Administrativo ESE HUEM