## ADICION No: 03 Y MODIFICACIÓN 1 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No: 109M DE 2020

| | |
|---|---|
| **PROCESO No:** | SA20M-234 |
| **CONTRATANTE:** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ |
| **CONTRATISTA:** | SUINCO DEL NORTE S.A.S. EN REORGANIZACIÓN |
| **OBJETO:** | PAVIMENTACIÓN DE ZONAS TRASERAS (CANCHA DE FÚTBOL, PARQUEADERO Y ZONAS ALEDAÑAS) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID-19 |
| **VALOR INICIAL:** | $195.302.105 |
| **ADICION 01 EN TIEMPO:** | 10 DÍAS HÁBILES HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020 |
| **ADICION 02 EN VALOR:** | $49.826.126 |
| **ADICION 03 EN TIEMPO:** | 5 DÍAS HÁBILES HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2020 |

Entre los suscritos: **JAIME RICARDO MARTHEY TELLO,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 91.297.290 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de subgerente Administrativo, teniendo en cuenta la delegación de facultades y competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolución No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de **CONTRATANTE,** por una parte y de la otra parte **ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO**, identificada con C.C. Nº 60.384.087 expedida en Cúcuta, obrando como Representante Legal de **SUINCO DEL NORTE S.A.S. EN REORGANIZACIÓN,** con NIT 807.007.324-0, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente modificación y adición a la Aceptación de Oferta No. 109M de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió Aceptación de Oferta No. 109M de 2020, cuyo objeto es **PAVIMENTACIÓN DE ZONAS TRASERAS (CANCHA DE FÚTBOL, PARQUEADERO Y ZONAS ALEDAÑAS) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID-19,** por valor de $195.302.105. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 22 de abril de 2020, con plazo de ejecución diez (10) días hábiles. 3) Que mediante adición 01, fue adicionado el tiempo hasta el 20 de mayo de 2020. 4) Que el 18 de mayo de 2020, faltando 2 días para culminar el plazo de ejecución, se suspendió el contrato, fundamentado en la necesidad de realizar un diseño y obra hidrosanitaria en la zona de ejecución del contrato, así como la instalación de tubería de gases medicinales. 5) Que el 21 de octubre de 2020, previa verificación de que fueron superadas las causas que conllevaron la suspensión se suscribió acta de reinicio del contrato,

en consecuencia se encuentra vigente por el término de dos (2) días hábiles, esto es, hasta el 22 de octubre de 2020. 6) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente Administrativo, fundamentado en concepto técnico de ajuste y modificación al contrato avalado por la Ingeniera de planeación, debido al incremento de casos de pacientes COVID-19, según el cual se hace necesario atender como prioridad el área de expansión intervenida, siendo consecuente realizar variación de medidas y ampliar el plazo de ejecución para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y por falta de recursos, se deberá excluir las actividades que hacen parte de la adición N°1 aprobada, para así balancear y cubrir con las modificaciones generadas dentro el contrato inicial. 7) Que de conformidad con el artículo 77, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-Manual de Contratación: *"El contrato podrá ser modificado por las partes para reformar o aclarar las cláusulas contractuales. En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar el objeto del contrato."* 8) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: *"Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial"*. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Modifíquese el Acápite 1 especificaciones de la Aceptación de Oferta No. 109M de 2020, así:

1. En el ítem N°1 INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR A TODO COSTO EXPESOR 10 CM, se aumenta la cantidad contratada de 550 a 1.190,40 M3 (640.4 M3 mas).
2. En el ítem N°2 INSTALACION DE RECHAZO ASFALTICO O BASE ESTABILIZADORA A TODO COSTO EN LAS ZONAS TIPO H EXISTENTES Y EN LAS ZONAS NUEVAS, EXTENDIDO, NIVELADO, HIDRATADO Y COMPACTAS CON UN ESPESOR: 4CM (HIDRATACION CON ESMUSION ESTATICA Y AUDITIVO), se aumenta la cantidad contratada de 280 M3 a 363.60 M3 (83.6 M3 más).
3. En el ítem N°3 CARPETA DE RODADURA EN MEZCLA ASFALTICA EN MDC19 COMPLETA, INCLUYE MAQUINARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO, TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPOS, MAS ZONA DE BACHEO, IMPRIMACION, ADITIVOS Y CARPETA. ESPESOR 3 CM Y 5 CM, se disminuye de 197 M3 a 0 M3 (197 M3 menos).
4. Que el objeto del valor de la Adición en valor de $ 49.826.126 no se llevará a cabo y en su lugar se realizará la obra que incluye la INSTALACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO REFORMADO, INCLUYE MAQUINARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO, TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO, IMPRIMACIÓN Y ESPESOR 5CM

**ITEMS MODIFICAR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 109M/2020**

| ITEM | DESCRIPCION | UM | CANT Cto. | VALOR UND | VALOR TOTAL | AUMENT/ DISM | SALDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR A TODO COSTO EXPESOR 10 CM | M³ | 550 | $ 57.500 | $ 31.625.000 | +640.4 | 1.190.40 | $ 68.448.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INSTALACION DE RECHAZO ASFALTICO O BASE ESTABILIZADORA A TODO COSTO EN LAS ZONAS TIPO H EXISTENTES Y EN LAS ZONAS NUEVAS, EXTENDIDO, NIVELADO, HIDRATADO Y COMPACTAS CON UN ESPESOR: 4CM (HIDRATACION CON ESMUSION ESTATICA Y AUDITIVO) | M³ | 280 | $138.000 | $ 38.640.000 | +83.6 | 363.60 | $ 50.176.800 |
| 3 | CARPETA DE RODADURA EN MEZCLA ASFALTICA EN MDC19 COMPLETA, INCLUYE MAQUINARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPOS, MAS ZONA DE BACHEO, IMPRIMACION, ADITIVOS Y CARPETA. ESPESOR 3 CM Y 5 CM | M3 | 197 | $ 443.000 | $ 87.271.000 | - 197 | 0 | $ 0 |
| SUB-TOTAL | | | | | $ 157.536.000 | | | $ 118.624.800,00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15 % | $ 23.630.400 | | | $ 17.793.720,00 |
| IMPREVISTOS | | | | 1 % | $ 1.575.360 | | | $ 1.186.248,00 |
| UTILIDAD | | | | 6.7 % | $ 10.554.912 | | | $ 7.947.861,60 |
| IVA (19% UTILIDAD) | | | | 19 % | $ 2.005.433 | | | $ 1.510.093,70 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 195.302.105** | | | **$ 147.062.723,30** |

## ITEMS A INCLUIR A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 109M/2020

| ITEM | DESCRIPCION | UM | CANTID. | VALOR UND | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO REFORMADO, INCLUYE MAQUINARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO, TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO, IMPRIMACIÓN Y ESPESOR 5CM | M2 | 3.763.85 | $ 31.695 | $ 119.293.413.39 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15 % | $ 17.894.012,01 |
| IMPREVISTOS | | | | 1 % | $ 1.192.934,13 |
| UTILIDAD | | | | 6.7 % | $ 7.992.658,70 |
| IVA (19% UTILIDAD) | | | | 19 % | $ 1.518.605,15 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 147.891.623,38** |

**ITEMS A DISMINUIR DE LA ADICIÓN 1 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 109M/2020**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | VR. UNITARIO | DISMINUCION | VR TOTAL A DISMINUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIVELACION Y REPLANTEO Y TOPOGRAFIA: INCLUYE TOPOGRAFIA, PERSNAL, EQUIPOS Y OTROS | M2 | $ 3.570 | - 560,00 | - 1.999.200,00 |
| 2 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE MAQUINRIA Y DISCO. PERSONAL ESPECIALIZADO | ML | $ 5.500 | - 48,00 | - 264.000,00 |
| 3 | EXCAVACION MANUAL DE PAVIMENTO Y CONRETO EXISTENTE CON CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN VOLQUETA | M3 | $ 65.000 | - 36,00 | - 2.340.000,00 |
| 4 | RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE: INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL CON Expansión del 30% | M3 | $ 20.000 | - 48,00 | - 960.000,00 |
| 5 | BASE GRANULAS PARA BACHEO INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y PERSONAL H 18 CM | M3 | $ 80.548 | - 30,00 | - 2.416.440,00 |
| 6 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA: INCLUYE EMULSION, MAQUINARIA, PERSONAL | M2 | $ 2.500 | - 560,00 | - 1.400.000,00 |
| 7 | CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA ASFALTICA MDC19 EN ZONAS NECESARIAS Y CARPETA COMPLETAS DE LA ZONA: INCLUYE MAQUINARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO. MAS ADITIVOS Y CARPETA | M3 | $ 443.000 | - 75,00 | - 33.225.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL | - 42.604.640,00 |
| | | | Administración | 10% | - 4.260.464,00 |
| | | | Imprevistos | 1% | - 426.046,40 |
| | | | Utilidad | 5,0% | - 2.130.232,00 |
| | | | Iva (19% utilidad) | 19% | - 404.744,08 |
| | | | | TOTAL | 49.826.126,00 |

Lo anterior, se resume en la siguiente tabla de especificaciones técnicas y valores:

| VALOR CONTRATADO | VALOR ADICIÓN N° 1 | VALOR TOTAL CONTRATADO | VALOR A MODIFICAR | VALOR INCLUIR | VALOR ADICIÓN NO EJECUTADO | VALOR TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 195.302.105 | $ 49.826.126 | $ 245.128.231 | $ 147.062.723 | $ 147.891.623 | $ 49.826.126 | $ 245.128.220 |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Adiciónese la Aceptación de Oferta No. 109M de 2020, ampliando el plazo del contrato en CINCO (5) DÍAS HÁBILES, para una duración total de la Aceptación de la Oferta de VEINTICINCO (25) DÍAS hábiles, cómputo que se extiende hasta el día 29 de octubre de 2020. **CLAUSULA TERCERA:** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo

anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula 3 Garantía Única de Cumplimiento de la Aceptación de Oferta No. 109M de 2020. **CLAUSULA QUINTA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas de la Aceptación de Oferta No. 109M de 2020, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para constancia se firma a los 22 OCT 2020

**EL CONTRATANTE**

**JAIME RICARDO MARTHEY TELLO**
Subgerente Administrativo ESE HUEM

**EL CONTRATISTA**

**ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO**
R/L SUINCO DEL NORTE S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS