ADICION No: 03 AL CONTRATO No: 029 DE 2021

PROCESO No:	SS21-029
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CONTRATISTA:	JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES Y AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE DERMATOLOGIA PARA LA E.S.E HUEM
VALOR:	$ 19.732.020
ADICION 1 EN TIEMPO:	DOS (2) MESES - HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
ADICION 2 EN TIEMPO:	CUATRO (4) MESES - HASTA OCTUBRE 31 DE 2021
ADICION 3 EN TIEMPO:	DOS (2) MESES - HASTA DICIEMBRE 31 DE 2021

Entre los suscritos: **MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado mediante acta Nº: 10241 del 08 de mayo del mismo año, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra parte **JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN** identificado con la C.C. No. 88.220.159 de Cúcuta, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 029 de 2021, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó Contrato No. 029 de 2021, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES Y AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE DERMATOLOGIA PARA LA E.S.E HUEM,** por valor de $19.732.020. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 01 de enero de 2021, con plazo hasta el 30 de abril de 2021. 3) Que según adición 01 se amplió el plazo de ejecución en dos (2) meses más. 4) Que mediante Adición 02 se amplió el plazo de ejecución en cuatro (4) meses más. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2021 y ejecutado en el 71,05%. 5) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en que existen suficientes recursos disponibles del valor inicial del contrato en mención, por tal razón se requiere ampliar el plazo de ejecución contractual, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, en términos de oportunidad, calidad e integralidad. 5) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-Manual de Contratación: "*Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial*". En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el Contrato No. 029 de 2021, por el término de **DOS (2) MESES** más, con las mismas condiciones del contrato

inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese el Contrato No. 029 de 2021, ampliando el plazo del contrato en dos (2) meses más, para una duración total del contrato de doce (12) meses, cómputo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. **CLAUSULA SEGUNDA.** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior amplíense las garantías exigidas en el Contrato No. 029 de 2021, por el tiempo aquí fijado. **CLAUSULA TERCERA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del Contrato No. 029 de 2021, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 29 OCT 2021

EL CONTRATANTE

MIGUEL TONINO BOTTA FERNÁNDEZ
Gerente ESE HUEM

EL CONTRATISTA

JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN
Especialista en Dermatología

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS