AVISO
CAMBIO DE CRONOGRAMA

PROCESO No: SS21-288

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

2. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta el volumen de fichas técnicas a revisar que requieren ser evaluadas por un grupo interdisciplinario y se dificulta concertar la agenda del personal evaluador para unificar criterios debido a la alta carga laboral, con la finalidad de poder culminar satisfactoriamente este proceso de selección, se hace necesario ampliar el plazo de publicación del Informe de Evaluación (1) día hábil más, adicionalmente se concederá un término prudencial para la subsanabilidad de requisitos habilitantes, aunado a que en las actuaciones administrativas prevalece el derecho sustancial, buscando que las formalidades no impidan el logro de la finalidad pública.

En este mismo sentido el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 determina: *"las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa"* y en el numeral 7 del artículo segundo del Manual de Contratación, el cual prevé*: "EFICACIA: Se adoptarán las medidas necesarias para que los procesos de contratación logren su finalidad, previendo todos los factores que puedan entrabar el proceso de contratación".*

Del mismo modo, la invitación pública en el numeral 5. Cronograma, acápite 5.1.1 estipula: "*cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional el HOSPITAL podrá modificar el cronograma".*

Por lo expuesto se hace necesario modificar el cronograma del proceso.

3. MODIFICACIONES

Modifíquese el numeral 5 CRONOGRAMA, visto a folio 4 de la invitación publica de menor cuantía , de la siguiente manera:

No:	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
7	INFORME DE EVALUACIÓN	02/09/2021	www.herasmomeoz.gov.co secop
8	TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN (PLAZO PARA OBSERVACIONES)	03/09/2021 HASTA LAS 11:30 A.M.	Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO.

9	INFORME REVISIÓN DE SUBSANABILIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	03/09/2021	www.herasmomeoz.gov.co
10	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HABILES SGTES AL INFORME DE EVALUACIÓN O INFORME DE SUBSANABILIDAD SI A ELLO HUBIERA LUGAR.	www.herasmomeoz.gov.co
11	OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO	Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta

Correos Electrónicos: contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co; contratacion.gabys@gmail.com;

:

Se expide en San José de Cúcuta, el 1 de septiembre de 2021.

ORIGINAL FIRMADO

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Subgerente de Servicios de Salud

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: YOC, Abogado Actisalud GABYS