E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

**ADENDA No: 001 ALIANZA ESTRATEGICA**

**PROCESO No: SS15-163**

**DIRECCION ELECTRONICA E.S.E HUEM:** contratacionbys@herasmomeoz.gov.co
contratacion.gabys@gmail.com y
gerencia.asesor@herasmomeoz.gov.co

**LUGAR DE CONSULTA PROCEDIMIENTO Y DEMAS PUBLICACIONES:** www.herasmomeoz.gov.co

## 1. OBJETO CONTRACTUAL

Implementación y puesta en funcionamiento de una unidad de cirugía cardiovascular en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz.

## 2. MODIFICACIONES

La ESE HUEM, procede a modificar el cronograma del proceso SS15-163, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Que el 16 de abril del 2015 se publicó en la página web www.herasmomeoz.gov.co AVISO PÚBLICO DE ACEPTACIÓN DE PREFACTIBILIDAD para la Implementación y puesta en funcionamiento de una unidad de cirugía cardiovascular en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz;
2) Que en el clausulado 7 del precitado Aviso se indicó el Cronograma de Actividades del Proceso de Alianza Estratégica, fijando un plazo común de un (1) mes para presentar estudio de FACTIBILIDAD;
3) Que mediante oficio del 14 de mayo del 2015, el originador del proyecto solicitó prórroga para la presentación de los estudios de factibilidad, fundamentado en la necesidad de complementar el componente arquitectónico;
4) Que de conformidad con el numeral 6, del artículo 4 del Acuerdo No: 027 del 2014, por medio del cual se reglamenta la modalidad de selección de alianzas estratégicas de iniciativa privada sin riesgo compartido, estipula en su tenor literal: ***"RECEPCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD:*** *El originador y los terceros dispondrán de un plazo común de un (1) mes, susceptible de prórroga hasta por quince (15) días calendario, para presentar los respectivos estudios de FACTIBILIDAD."*
5) Que en mérito de lo expuesto, se ajusta el cronograma en las subsiguientes fases, así:

| No: | ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 1 | RECEPCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | Hasta el 09 de junio del 2015 a las 4:00 pm | Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Gerencia, Cúcuta |
| 2 | EVALUACION, REVISIÓN Y ACUERDO DE CONDICIONES CONTRACTUALES | DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL RECIBO DE EL(OS) PROYECTO(S) DE FACTIBILIDAD | Informe de evaluación. www.herasmomeoz.gov.co |
| 3 | ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA | DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS SIGUIENTES A LA EVALUACION | www.herasmomeoz.gov.co |
| 4 | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA EVALUACION | Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta |
| 5 | OTORGAMIENTO Y APROBACION DE LAS GARANTIAS. | DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS HÁBILES SGTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta |

Las demás estipulaciones del AVISO PÚBLICO DE ACEPTACIÓN DE PREFACTIBILIDAD permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna.

San José de Cúcuta, 19 de mayo del 2015.

Atentamente,

**JUAN ALBERTO BITAR MEJIA**
**Subgerente de Servicios de Salud**

Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras - Coordinador GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero - Abogado GABYS