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ADICION No: 02 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 045M DE 2021

PROCESO No: SA21M-130

CONTRATANTE: EMPRESA  SOCIAL DEL  ESTADO  HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONTRATISTA: MARIA DE JESUS TARAZONA DE PENA

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $180.000.000

ADICION 1 EN VALOR: $90.000.000

ADICION 1 EN TIEMPO: TRES (3) MESES - HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021

ADICION 2 EN TIEMPO: VEINTIDOS (22) DIAS — HASTA DICIEMBRE 31 DE 2021

Entre los suscritos: NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificada con fa C.C. No. 60.351.844 de Cucuta, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cucuta, en
su condicion de subgerente Administrativo, teniendo en cuenta la delegacién de facultades y
competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales
mediante Resolucién No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una
parte y de la otra parte MARIA DE JESUS TARAZONA DE PENA, identificada con C.C.
28.074.566 de Concepcion, Propietaria establecimiento Ferreteria La Esperanza, con Nit
28.074.566-6, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
adicién a la Aceptacion de la Oferta No. 045M de 2021, previa las siguientes consideraciones:
1} Que se adjudicé Aceptacion de la Oferta No. 045M de 2021, cuyo objeto SUMINISTRO DE
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, por valor de $180.000.000. 2) Que conforme lo sefalado en el Acta de Inicio, el
contrato inicié fa ejecucion el 10 de marzo de 2021, con plazo de ejecucion & meses. 3} Que
mediante Adicién 01 se incremento el valor del contrato en $80.00.000 y se amplié el plazo de
gjecucion en tres (3) meses. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 09 de diciembre
de 2021. 4) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente
Administrativo, fundamentado en que existen suficientes recursos disponibles del valor inicial
del contrato en mencion, por tal razén se requiere ampliar el plazo de ejecucion contractual,
con el fin de cumplir y garantizar la continuidad del suministro de materiales de ferreteria, en
términos de oportunidad, calidad e integralidad. 5) Que de conformidad con el articulo 76, de
la Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacién: “Los
contratos. dentro de su vigencia, serdn susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin
embargo, no podran adicionarse en mas def cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA. ADICION EN TIEMPO:
Adicionese la Clausula 4.2 de la Oferta No. 045M de 2021, ampliando el plazo del contrato
en veintidds {22) dias méas, para una duracion total del contrato de Nueve (9) meses, veintidos
(22} dias, computo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. CLAUSULA
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SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense ias garantias
exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la Clausula
Tercera Garantia Unica de Cumplimiento de la Aceptacién de la Oferta No. 045M de 2021,
CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas de la
Aceptacion de la Oferta No. 045M de 2021, permaneceran vigentes y sin suffir variacion
alguna. Para constancia se firma, alos 09 DIC 2001
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