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ADICION No: 01 AL CONTRATO No: 108 DE 2021

PROCESO No: 5821-102 X

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA
GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, EN LA ESE. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $700.000.000

ADICION 1 EN TIEMPO: DOS (2) MESES - HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Entre los suscrites: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL. ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOCZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de
Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado
mediante acta N° 10241 del 08 de mayo del mismo afio, quien en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y de la otra parte RODOLFO ANTONIO RIVERA ROZO, con cédula
de ciudadania No. 88.214.258 de Cucuta, en su condicion de representante legal de
HOSPICLINIC DE COLOMBIA $.A.S. con Nit. No. 900.309.444-1, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicién al Contrato No. 108 de 2021,
previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribid contrato de Suministro de Bienes
No. 108 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE
ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, EN LA E.S.E. HMOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $700.000.000. 2) Que conforme lo sefialado
en el Acta de Inicio, el contrato inici6 la ejecucién el 04 de marzo de 2021, con plazo de
ejecucion cuatro (4) meses. En consecuencia se encuentra vigente hasta el 03 de julio de 2021
y ejecutado en el 25%. 3) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el
Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en que existen suficientes recursos
disponibles del valor inicial del contrato en mencidn, por tal razén se requiere ampliar el plazo
de ejecucion contractual, con el fin de garantizar la continuidad del suministro, en términos de
oportunidad, calidad e integralidad. 4) Que de conformidad con el articulo 78, de la Resolucion
No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Confratacién: “Los contratos, dentro de su
vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse
en mas def cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace
necesario adicionar el Contrato No. 108 de 2021, por el término de DOS (2) MESES mas, con
las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda; CLAUSULA
PRIMERA. Adicionese la Clausula Cuarta del Confrato No. 108 de 2021, ampliando el plazo en
dos (2} meses mas, para una duracion fotal del contrato de seis (6) meses, computo que se
extiende hasta el 03 de septiembre de 2021. CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE
GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al confratista por el
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tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula Sexta del contrato No. 108 de 2021.
CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato
No. 108 de 2021, permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna, Se expide en dos (2)
ejemplares del mismo tenor. Para constancia se en San José de Cicuta, alos 2 4 JU4 2021

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

-

b

- MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ RODOLFO ANTONIO RIVERA ROZO
Gerente ESE HUEM R/L HOSPICLINIC QE COLOMBIA S.A.S.
. Revist y Aprabé: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
R Froyeci6: Angélica Maria Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS
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