VAV
o 2.5 MODIFICACION CONTRATO ABSFO.85018 ;
mﬁm ADQUISICION DE BIENES Y s !
SERVICIOS:
FECHA  ULTIMA
ACTUALIZACION:
VERSION  DEL
ELABORO VERIFICO APROBO | onuar:or |18 DE OCTUBRE
Coordinador
Adquisicidn Bienes y Cwsﬂj‘;g"' Gerancia Pigina 1ds 1
Servicios-JMC

MODIFICACION No: 01 A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 191M DE 2016

PROCESO No: SA16M-369

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DelL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.

CONTRATISTA! PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.

QBJETO: COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPQ RAYOS X PORTATIL
PHILIPS

Entre los suscritos: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, identificado con la wdula de c!udadanla No.
13.507.938 axpedida en Cucuta, en su condicién de Subgsrante Administrativo de i@ EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMQ MEOZ, delegatario de la
capacidad contractual por vitud de I8 Resalucién No: 000253do!21 de Febrero de.2013, quien
en edslente se denomingrd EL HOSPITAL de una pare 'y de la otra parte, PHILIPS
COLOMBIANA 8.A.8., con Nit. 880.005.396-4, represeniada lagaimente por KARIME PATRICIA
AMAYA VELEZ, aniificada con Cédula de Ciudadania No. 36.665.724, conforme el Certificado
de existancia y répresentacin legel de la Camara de Comercio de Bogots, expedido.el 24 de
. agoslo de 2018, en of cual consta que fue nombrada mediante Acta No. 118 de Junta Directiva
del 06 da enero de 20186, mmdademaomabapdnumommmwumnx.
actugndo en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la sigulente modificacian a la”
Aceptacién de Oferta No. 191M de 2018, previa las siguiantes consideracionss: 1) Que se
suscribié Aceptacidn de Oferta No. 191M de 2016, cuyo objeto &5 COMPRA DE REPUESTOS
PARA EQUIPO RAYCS X PORTATIL PHILIRS, por velor de $15.567.269.-2) Que el contrato se
iegalizd el 01 de agosto de 2016, con plazo de ejecucibn de 1 mes. En consecuencia se
encuentra vigente hasta e] 01-de septiembre da 2016. 3) Que el Supervisor profiné conceplo
favorable, avalado por el Subgeremu Administrativo, con fundamento en que para 1a iniclar 1
ejecucién del contralo se requiere de la cancalacion dél anficipo, en consecuencia se hace
necesario modificar el plazo previsto en la Cliusula 3.2 de la Aceptacion. 4) Que Ja presente
modificacin no genera adicién en.ei valor del contrato, 5) Que de conformided con el articuio
; 77, de la Resolucidn No. 001238 de Septiembre 13 de 2013 -Manual de Contratacidn: ‘E/
? conlrata podré ser modificado por las partes para reformar o aclersr las clsusulas contraciuales.
: En ningun caso, so pretexto de aclarsr & modificar of akcance de una cldusula, se podré vartar el
objelo del cantralo.” En virlud de o expuesto las paries acuerdan:
Modificar la Clausula 32dalammad¢n de.Oferta No. 191M de 2016, Asi: .

‘Plazo de Ejecucidn: La duracién del contreto serd de dos {2) mms, contados a
partir de la cancelacién del anticipo”.
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