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MODIFICACION Y ADICION No.04 AL CONTRATO DE OBRA No:202 DE 2017

PROCESQ No: SA17-244

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA-
E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017

OBJETO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALA B DE LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. El alcance
del objeto es la construccion de las PANTALLAS P3, P4, P5- NIVEL -3.4M HASTA
+3M.

VALOR INICIAL: $215.385.230
VALOR AJUSTADO:  $197.556.053

ADICION No. 01 EN TIEMPO: 2MESES
ADICION No. 02 ENTIEMPO: 2MESES
ADICION No. 03 ENTIEMPO: 1MES
ADICION No. 04 EN VALOR:  §71.266.832
ENTIEMPO: 1 MES

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con
domicilio en esta ciudad, en su condicién de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero
de 2016 y posesionado mediante acta N 6647 del 01 de abyil del mismo afio, quien en adelante se denominara
EL HOSPITAL de una parte y por la otra parte, ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO, identificada
con la CC. No. 60.384.087 expedida en Cucuta, obrando como Representante Legal de CONSORCIO
ESTRUCTURAL HUEM 2017, conforme a documento de fecha 17 de Mayo de 2017, quien en
adelante se denominara CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente modificacion y adicion
al Contrato No. 202 de 2017, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio contrato de
obra No. 202 de 2017 cuyo objeto es REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALA B DE LA
EMPRESA SOGIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, por
valor de $215.385.230. 2) Que mediante modificacion 02 el contrato habia sido ajustado en valor total
en CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MIL CINCUENTAY
TRES PESOS ($197.556.053) MICTE, 3) Que conforme al acta de inicio, el contrato inicio la ejecucion
el 19 de Octubre de 2017. 4) Que de conformidad con el Acuerdo No. 038 del 26 de Diciembre de
2017 la Junta Directiva de la E.S.E HUEM, autorizé la constitucion de vigencias futuras de contratos
en ejecucion, incluido el presente contrato, viabilizando juridicamente la adicion contractual. 5) Que
mediante adicién 01 de fecha 29 de Diciembre de 2017, el contrato fue adicionado en dos (2) meses
mas. 6) Que mediante adicion 02, el contrato fue adicionado en dos (2) meses mas. 7) Que mediante
adicién 03, el contrato fue adicionado en un {1) mes mas, hasta el 30 de Mayo de 2018. 8) Que
mediante oficio de fecha 28 de Mayo de 2018, el interventor solicita suspensién del contrato, por
motivos que el personal de mantenimiento de la ESE HUEM, requiere de realizar frabajos en la placa, \~,
del perimetro de las pantallas intervenidas en el contrato, por tal razén se necesita generar seguridad
en el drea, Yo cual podria ocasionar cualquier eventualidad sobre el personal de la obra. 8) Que por
lo anterior expuesto mediante Acta No. 001 del 30 de Mayo de 2018, el contrato de obra No. 202 de
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2017, fue suspendido. 10} Que habiéndose ejecutado las obras que dieron lugar a la suspensidn,
reanuda el contrato. 11) Que con fundamento en la solicitud conjunta del interventor de la obra y el
subgerente, se presentaron modificaciones de algunas especificaciones técnicas que son
consideradas como imprevistos, debido a que el momento de hacer el presupuesto no se conocian,
igualmente la inclusion de items adicionales no relacionadas en la propuesta inicial, y que son
necesarias para optimizar puntualmente las acometidas hidrosanitarias que permiten la terminacion
de la obra, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, por tal razén se requiere adicionar en
recursos y prorrogar en tiempo el objeto contractual. 12) Que de acuerdo con el principio de la
autonomia de 1a voluntad de las partes, en concordancia con e! principio de eficacia, en virtud del cual
se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de contratacion logren su finalidad y a
fin de garantizar la prestacion del servicio de salud en terminos de calidad e integralidad, se procede
a ampliar el plazo de ejecucion en un mes mas. 13) Que de conformidad con el articulo 76, de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion; “Los contratos, dentro de
su vigencia, seran susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en
mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. 14} Que de conformidad con el articulo 77, de
la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-Manual de Contratacion: “Ef contrato podra ser
modificado por las partes para reformar o aclarar las clausulas contractuales. En ningtn caso, so
pretexto de aclarar o modificar el elcance de una cléusula, se podré variar el objeto del contrato.” 15)
Que |a presente modificacion y adicién genera adicion en el valor del contrato. En virtud de lo expuesto
se hace necesario modificar y adicionar el valor ajustado del contrato No. 202 DE 2017 en SETENTA
Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS ($71.266.832) M/CTE., y en tiempo de un (1) mes mas, con las mismas condiciones del
contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda; CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula
Quinta de! contrato No. 202 de 2017, en cuanto a las especificaciones técnicas de algunos items, e
incluir los items no previstos en el contrato, quedando de 1a siguiente manera:

items modificados especificaciones técnicas:

VALOR VALOR
CAPITULO | MEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO LV.A, TOTAL
1 PRELIMINARES
141 Cerramientos provisionales M2 75,00 16.960 0 1.272.000
2 CIMENTACION -
24 Localizacion y replanieo M2 176,00 3.743 0 658.768
22 Dempliciones  (incl.. reliro de i 0
) escombros)
221 | Demolicién muro piso 1 M2 77,90 21636 0 1.685.444
Demolicién  placa de  contrapiso
222 (incl.. vigas) M2 63,90 62.957 0 4022952
23 Excavaciones (incl. refio de )
’ escombros) =
2.31 | Excavacién manual {prof. £1.5) M3 110,00 35.801 0 3.938.110
23.2 | Excavacion manyal (prof. 21.5) M4 93,60 52.990 ] 4.959.864
24 Proteccién de taludes M2 167,10 13.074 0 2.184.685
25 Escarificacion cimentacion existente | M2 18,00 2.957 0 53.226
26 Concreto de limpieza e=5cm M2 38,85 16.600 0 544,910
27 Anclaje epbxico varilla ¥ UND 220,00 4564 439 1.100.660
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28 Zapatas concreto 3000 psi M3 15,00 727.897 | 12376 11.104.095
29 Acero de refuerzo KG 900,00 2.199 291 2.241.000
210 | Relleno compactado M3 365,54 26.897 0 9.831.929
gq4 | Piaca de contrapiso (incl. polistienc |y, 6390 67604 1967| 4445587
bajo placa)
Acero de refuerzo placa contrapiso
232 (malla electrosoldada) KG 1.200,00 2.59% 366 3.558.000
3 ESTRUCTURA .
34 Anclaje epbxico -
3.1.1. | Anclaje epbxico varillo 3/8° UND 960,00 3.361 231 3.448.320
3.1.2 | Anclaje epoxico varilla %" UND 150,00 4.564 439 750.450
313 | Anclaje epéxico varilla 58" UND 200,00 6.242 626 1.373.600
32 Pantallas concreto S000psi M3 34,00 996.686 | 21.431 34.605.778
33 Refuerzo de pantallas KG 4,.850,00 2199 iyl 12.076.500
34 Concrelo de baja retraccién M3 0,96 2901942 | 444.077 3212478
35 Apustalamienio de placas de piso M2 33,00 56.590 0 1.867.470
4 GENERALES -
41 Equipos de bombeo MES 1,34 1.745.400 0 2.338.836
4.2 Alquiler griia-pluma gasolina DIA - 2.268.800 ] 0
Combustible equipos de obra
43 (<5000m2) MES 133 174.488 0 232.069
Alquiter andamios tubulares 30
4.4 SeCCIONes MES - 1.396.000 0 0
47 Laboratorio de concretos GL 1,00 407.260 0 407.260
5 tem NO Previsto - 0
5.1 Acanreo de Material de excavacion M3 629,00 28.941 18.203.889
5.2 Tubo de presion de @ 2" ML 7,00 41.728 292.0%
Cambic, Suministro € instalacion de
juberia @ 6" Sanlara (incluye
53 conexion a fuberia existentes y ML 22,00 175.708 3.865.576
provisionales)
Cambio, Suministro € instalacitn de
fuberia @ 4" Sanitaria (incluye
54 conexion a tuberia existentes y ML 3.0 151.118 3.475.668
provisionales )
Cambio, Suministro e instalacidn de
wberfa @ 3" Santaria (incluye
55 conexion 3 luberia existentes y ML 12,00 121.988 1.463.856
provisionales )
56 Retiro Manuat de excavacion M3 150,48 20,200 3.039.689
57 Ajuste de Pozos de Inspeccitn UND 200 602.160 1.204.320
58 Reubicacion de pozo de ingpeccién | UND 1,00 1.277.050 1.277.050
Inclusién de items no previstos los cuales corresponde a:
59 | Excavacion subterranea M3 140,00 175.593 24.583.020,00
5.10 | Revestimiento de luberia eléctrica ML 5,00 52807 422.456,00
511 | Acarreo de material de relleno M3 448,88 12.000 5.386.560,00 y
LY
5.12 | Acarreo de acero de refuerzo KG 6.075.92 1.200 7.291.105,00 (
Demolicién mecanica vigas en concreto )
513 reforzado DlA 27.00 234,000 6.323.670,00
3
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CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: Adicionese el valor del contrato No. 202 de 2017,
en la suma de SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTAY DOS PESOS {$71.266.832) M/CTE, al valor ajustado del contrato en CIENTO NOVENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
($197.556.053) M/CTE, y contenido en la Clausula Quinta del contrato en mencion, quedando ef valor
total del contrato en DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($268.822.885)MCTE. La adicién corresponde a las
siguientes especificaciones técnicas:

CAPITULO | ITEM DESCRIPCION UNIDAD | cANTIDAD | (ELOR | v | JECOR
1 Retiro Manual de excavacion M3 408,00 20.200 8.241.600
2 | Excavacion subterrdnea M3 140,00 175.593 24.583.020
3 | Revestimiento de tuberia eléctrica ML 8,00 62.807 422.456
4 | Acarreo de material de relleno M3 448 88 12.000 5.386.560
5 | Acarreo de acero de refuerzo KG 6.075,92 1.200 7.291.105
g |Demolcion mechnica vigas eni pj 27,00 234210 8323670

COSTO DIRECTO 52.248.411
ADMINISTRACION | 20,00% 10.448.682
IMPREVISTOS ;| 4,00% 2.089.936

UTILIDAD | 5,00% 2512421
IVA SOBRE UTILIDAD 18% 486.360
SUB TOTAL 67.896.810

CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 3370022

COSTOTOTAL |  71.266.832
CLAUSULA TERCERA. Adicionese la Clausula Cuarta del contrato No. 202 de 2017, ampliando el
plazo del contrato en un (1) mes mas. CLAUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor
de la presente adicién del contrato No. 202 de 2017 se imputara al Rubro Presupuestal No. 241101
Concepto Proyectos ~Reforzamiento Estructural, Disponibilidad Presupuestal No. 1170 del 29 de Agosto
de 2018. CLAUSULA QUINTA.AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las
garantias exigidas al contratista por e! valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula
Sexta del contrato No. 202 de 2017. CLAUSULA SEXTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas def contrato No. 202 de 2017 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.
Para constancia se firma en San José de Cicuta, alos [ 7 SET, 2018

EL CONTRATANTE,

ANDREA DEL PIUAR BARRERA NAVARRO

"RIL: CONSORCIO ESTRUCTURAL RUEM 2017

JUAN AGUSTIN RAM ONTOYA
Gerente E.S,

Revisd; Mauricio Pinzon Barajas, Co%&dor Adquisicion Bienes y Servicios-Actisalud-GABYS
Proyectt: Argemira Mora Alvarez, Tecnick Administrativo- GABYS
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