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ADICION No: 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 038M DE 2017

PROCESO No: SA17M-129

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL | UNIVERSITARIO
ERASMO MEQZ,

CONTRATISTA: SIEVERT S.A.S

OBJETO: ESTUDIO Y EVALUACION DE INSTALACION DE EQUIPO DE RAYOS

X GENERAL ELECTRIC XR6000 Y EL ARCO EN C TOSHIBA
SURGINIX DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

VALOR INICIAL: $ 3.788.500
TIEMPO ADICIONAL; 4 MESES 24 DIAS

Entre los suscritos: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecing de esta ciudad,
identificado con la C.C. No: 13.507.938, quien obra en nombre y representacién de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT
800.014.918-9, con domicllio en esta ciudad, en su condicion de Subgerente
- Administralivo, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la ofra parte
PABLO GIRALDO GIRALDO identificado con C.C. N° 1.017.128.711 obrando como
Representante Legal de SIEVERT S.A.S, conforme el Cerificado de existencia y
representacion legal de la Camara de Comercio de Medellin, expedido el 17/01/2017,
actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion a la
Aceptacion de Oferta No. 038M, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio
Aceplacion de Oferta No. 038M, cuyo objelo es ESTUDIO Y EVALUCIGN DE
INSTALACION DEL EQUIPO DE RAYOS X GENERAL ELECTRIC XR6000 Y EL ARCO
EN C TOSHIBA SURGINIX DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
por valor de $3,788.500. 2) Que conforme lo sefalado en el Acla de Inicio, el contralo inicio
la ejecucion el 07 de Febrero de 2017. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 07

de Agosto de 2017 y se encuenlra ejecutado en el 50.42 %. 3) Que el Supervisor profiris

conceplo favorable, avalado por el Subgerenle Administrative, fundamentado en
comunicacion del conlratista expresando que se enconlraron falencias en fa sequnda visita
que se realizd para Control y Estudio del Equipo de Rayos X, lo cual hace necesario otra
visita a la Instilucion, y en Comunicacidn de Camila Yahez - Ingeniera Biomédica de la
E.S.E HUEM informando que se presentaron inconvenientes durante 3 evaluacion del
equipo de rayos X, razones por las cuales se requiere ampliar el plazo de ejecucion a fin de
dar cumplimiento al objeto contractual. 4) Que de conformidad con el articulo 78, de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contratacién: “Los
conlrafos, dentro de su vigencia, serén susceplibles de adicion en valor y/o plazo; sin
embargo, no podran adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) da su valor inicial’,
En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar: CLAUSULA PRIMERA.: Adicionese
la Clausula 3, Acapite 2 de la Aceptacion de Oferta No- 038M de 2017, ampliando el plazo
del conlralo en cuatro (4) meses y veinticuatro (24) dias mas, computo que se extiende
hasta el 31 de Diclembre de 2017. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE
GARANTIAS. En virlud de lo anterior ampliense fas garantias exigidas al contratista por el
valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la Clausula 2 de la Aceptacién de
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Oferta No. 038M de 2017. CLAUSULA TERCERA.INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas de la Aceptacion de Oferla No. 038M de 2017 permaneceran vigentes ¥
sin suffir variacion alguna, Para constancia se firma en San José de Caculaiel 04 ACD. Lall
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