ES.E. Hospital Universitari

ERASMO MEOA

ADICION No; 01 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 212M DE 2017

PROCESO No: SA1TM-415

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: MARCO AURELIO VASQUEZ ROSALES,

OBJETO: DISENO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE URGENCIASde la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.

VALOR: $72.800.630

ADICION No. 4 EN TIEMPO: UN MES MAS, CONTANDO A PARTIR DE LA APROBACION DE LOS
PLANOS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES, SIN EXCEDER
LA VIGENCIA 2018.

Entre los suscritos: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. No: 13.507.938, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT.
800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condiciéon de subgerente y teniendo en
cuenta la delegacion de facultades y competencias oforgadas para las  etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolucion No. 0000253 de
2013, y actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parteMARCO
AURELIO VASQUEZ ROSALES identificado con cedula de ciudadania No. 88.216.958 de
Clicuta, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion
a la Aceptacion de Oferta No. 212M de 2017, previa las siguientes consideraciones: 1) Que
se suscribio Aceptacion de Oferta No. 212M de 2017 cuyo objeto es DISENO
ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
URGENCIASde la E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Por valor de
$72.800.630. 2) Que conforme lo sefialado el contrato inicid la ejecucion el 14 de Noviembre
de 2017 y con plazo de ejecucion de hasta el 31 de diciembre de 2017, en consecuencia se
encuentra vigente y ejecutado en el 30%. 3) Que el Supervisor profirid concepto favorable,
avalado por el Subgerente de Administrativo, con fundamento en que teniendo en cuenta que
la sede de la institucion data desde hace 30 afios, la infraestructura de los servicios se han
deteriorado, en tal sentido se contrat el objeto establecide en la  aceptacién de oferta No,
212M/2017, sin embargo conforme a Resolucion No. 251472012 expedida por el Ministerio de
salud y proteccion social, determino la obligatoriedad para las entidades prestadoras de
contar con el respectivo concepto técnico emitido por parte del Ministerio para la viabilidad de
los proyectos de inversion en infraestructura y dotacion de equipos, por tal motivo se hace
necesario contar con la aprobacion del IDS y Ministerio del plano arquitectdnico que realice el
contratista, sin embargo a la fecha dichos entes no se han pronunciado. 4) Que de
conformidad con el Acuerdo No: 036 del 26 de diciembre de 2017 la Junta Directiva de la
ES.E HUEM, con fundamento en el arliculo 28.7.1.1 del decreto Unico reglamentario

1
— Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-5888 deG"beN;“ﬂ"ci‘gg
oy www.herasmomeoz.gov.co Qantn ...e Aar




sectorial, autorizd la constifucion de vigencias futuras de contratos en ejecucion, incluido el
presente contrato, viabilizando juridicamente la adicion contractual. 5) Que de acuerdo con el
principio de la autonomia de la voluntad de Ias partes, en concordancia con el principio de
eficacia, en virtud del cual se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de
contratacion logren su finalidad y a fin de garantizar la prestacion del servicio de salud en
términos de calidad e integralidad, se procede a ampliar el plazo de ejecucion de Ja aceptacion
de oferta en un (1) mes més. 4) Que la presente adicién no genera valor del contrato. 6) Que
de conformidad con el articulo 76, de ta Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2103-
Manual de Contratacion:“Los contratos, dentro de su vigencia, serén susceptibles de adicién
en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial’. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el plazo de la
aceptacion de oferta No. 212M de 2017, en un mes mas, con las mismas condiciones del
Contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.-PLAZO DE
EJECUCION-: Modificase el plazo de ejecucion consagrado en el numeral 2 del acépite 10.
CLAUSULADO, ampliandolo por un mes mas, contando a partir de la aprobacion de los planos
por los organismos competentes, sin exceder Ja vigencia 2018.CLAUSULA SEGUNDA.
AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al
contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en el acépite cuarto de la
aceptacion de oferta No. 212M de 2017.CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD Y
VIGENCIA: Las demas clausulas de la Aceptacion de la Oferta No. 212M de 2017
permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma en San José de
Clicuta, alos 29 dias del mes de diciembre de 2017.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
LLHS ALBERTO DIJA% PEREZ MARCO AURELIO VASQUEZ ROSALES

"~ Subgerente AdministrativoContratista.

Aprobéy revisé: J Carvajal Confreras- Coordinadora  GABYS
Proyecto. Argemira Alvarez, Tecnico Administrativo GABYS
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