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MODIFICACION No: 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No, 288 DE 2017

PROCESO No: 5517-384

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADC HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ,

CONTRAYISTA: AL PHARMA S.A,

iy ; OBJETO: COMPRA DE AISLADORES ASEPTICOS (CA)) Y AISLADORES
ASEPTICOS DE CONTENCION {CAC!) NECESARIOS PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA
INSTITUCION EN AREAS NO CLASIFICADAS

Entre los suscrilos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, identificado con la C.C. No.
13.257.988 de Cicuta, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ NIT. §00.014.918-9, con
domicllio en esta ciudad, en su condicién de Gerenle, nombrado a través de Decrelo 000165
del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta No. 66847 del 01 de abril def mismo
afio, qulen en adelante se denominard EL HOSPITAL de una parte y por la ofra, CLAUDIA
YANETH HENAO ECHAVARRIA, idenfificada con la C.C. No. 43.737.933, expedida en
Envigado, quian obra en nombre y representacién de AL PHARMA 8.A. quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguienle modificacion al Contrato
de Compraventa No. 288 de 2017, previa las siguienles consideraciones: 1) Que se suscribid
contrato de Compraventa No. 288 de 2017 cuyo objelo es COMPRA DE AISLADORES
ASEPTICOS (CAl) Y AISLADORES ASEPTICOS DE CONTENGION (CACI) NECESARIOS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA
INSTITUGION EN AREAS NO CLASIFICADAS. 2) Que conforme lo sefialado en el Acta de
inicio, el contralo inicié la ejecucion el 02 de octubra de 2017, con plazo de ejecucion tres (3)
meses, previo pago del anticipo sin exceder el 31 de diciembre, En consecuencia, se
encuentra vigente hasta el 31 de diciembre. 3) Que el Supervisor profirié concepto favorable,
avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, con fundamento en que el inicio de la
ejecucion contractual se dio a partir de la suscripcion del acta de inlcio, en tal sentido se hace
; necesario aclarar el evento a partir del cual se empez6 a sjecutar el abjeto contractual & fin
.- de computar la finalizacién del periodo de ejecucion. 4) Que la presente modificacion no
: genera adicion en el valor def contrato. 5) Que de conformidad con el articula 77, de la

g Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-Manual de Conlratacién: "Ef contralo
: podrd ser modificado por 1as pertes pars reformer o aciarer las clausulas contractuales. En

ningtin caso, 5o pralexto de aclsrar o mudilicar ef slcance de una cléusula, se podré variar ef

objelo def contrato.” En virtud de lo expuesto las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA,

Modificar la clausula Cuarta — Vigencia y Plazo de Ejecucion del Contrato No. 288 de 2017,
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"CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: E!
plaze de efecucion serd a partir del acta de inicio, previa legalizacién del conirato,
hasta el 31 de diclembre dg 2017. Hp!azodawgenwmnhaﬂualwnemmde &l plazo
de ejecucion contractual y seis (6) meses més"s

NDA: FICAB} : Las demés cldusulas del

contralo de Compravenia No. 288 de 2017, permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna.
Se expida en dos (2) ejemplares del mismo lenor. Para constancia se fima a

ks g NOV. 2017

EL CONTRATANTE,
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