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ANEXD 2.11

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO No: §518-123

MODIFICACION N°: 03 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA
E.S.E.HUEM No. 135DE 2018

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
CONTRATISTA: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR INICIAL: $816.962.961,00 M/CTE

VALOR ADICION Y MODIFICACION N°1: 59.280.544,00M/CTE

VALOR ADICION N°2: $349.182.257,00 M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION: $1.225.425.762 MICTE

Con fundamento en el articulo 77 del Manual de Contratacién de la E.S.E HUEM, las pares acuerdan modificar las cantidades ylo
especificaciones técnicas, previas las siguientes consideraciones:

1) Que se suscribi6 contrato JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S. No. 135 DE 2018 cuyo objeto es “Suministro de Dispositivos
Médicos y Material Médico Quirurgico para la ESE HUEM

2) Que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018,

3) Que la presente modificacién ne supera el valor del contrato.
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4) La presente Modificacion N° 03 del Contrato de la referencia con fundamento en la solicitud por correo electronico realizado por la
Coordinadora Administrativa de Servicios Farmacéuticos, debido a disminucion de la rofacion de un item y el aumento de los otros.

CODIGO . . UNIDAD/ MEDIDA
: N INIC] D D/ MEDIDA INICIAL
No INTERNO DESCRIPCIO AL ESCRIPCION MODIFICADA UNIDAD/ MODIFICADA
1. MODIFICACION CANTIDADES:
VALOR TOTAL VALOR TOTAL
N*® lﬁ?g:;% DESCRIPCION c‘l\i:IITCIIi‘:D INCREMENTO | DISMINUCION TOTAL U:?rlﬁ:o CON CON
INCREMENTO DISMINUCION
ACCESORIOS $2.294 082,00
’ 0717 STERRAD 100 ) 0 2 0 $1.147.041,00 $0,00
CASSETTE
STERRAD- 100S 0 3 $662.711,00 50,00 $1.988.133,00
2 20118 °REF. 10113 628 625
$0,00
ESPONJA
ESTERIL  DE
GELATINA
3 20861  |PORCINA ABSO| 540 e 0 560 §3230000 |  9646.00,00
RBIBLE DE 7 X
5X1cm
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MALLA DE BAJA $0,00
DENSIDAD PAR
4 s04s CIALMENTE 50 5 0 85 $258.600,00 $1.551.600,0¢
ABSROBIBLE -
10X15CM
POLIGLACTINA
910 4/0 AGUJA
REDONDA 112
CIRCULD 15 i} 218 $9.048,00 $0,00 $1.954.368,00
5 20684 17mm  HEBRA 468 252
DE 70cms O
MAS
ANTIBACTERIAL
RECARGA PARA
GRAPADORA U
NEAL
CORTANTE 10 0 $401.148.00 $4.011.490,00 $0,00
7 975 |agroadustasL | % 7
E DE 55 mm
TOTAL: $6.209.090,00 $6.236.,583,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION Y MODIFICACION N°1: $876.243.505,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION N°2: $1.225.425.762,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICACION N°2: $1.224.976.523,88
VALOR A MODIFICAR DEL CONTRATO: $27.493,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICACION N°3: $1.224.949.030,88
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Las demés clausulas del confrato N°135 de 2018 permaneceran vigentes y sin suffir variacion alguna. Para constancia se firma ef José de

Cicuta el dia: |1 3 ch 2018 4//} P

' 0:9 "'."t}'%
El Contratan El-eeﬁggitq_ : g %0, 1
e k,&&;‘l ., S
, ELZY GALXIS JAIMES Sr. GALO MIRLEA CUBILLOS MARCG
SUBGER DE SALUD (E) RL JGHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.AS.

El Supervisor

Smdk} lodicna %90116263

SINDY TATIANA BENITEZ GALVAN

SUPERVISCRA DE CONTRATO AGREMIADA PARTICIPE ACTISALUD
Anexos: Comunicacién de Coordinadora Administrafiva de Servicios Farmacéufices
Comunicacion de aceptacitn a la modificacidn de  JOHNSON & JOHNSON DE COLOMELA S.A.5.

Aprobo: Coorlinadora G.ab.y.s.
Reviso: Abogado G.abys

o &9
rogg‘

Proyecto: Supervisor Tafiana Benikex
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