ADICION No: 01 AL CONTRATO No: 229 DE 2018

PROCESO No: §518-229

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADC HOSPITAL ERASMO MEOZ DE
CUCUTA- E.S.E. HUEM

CONTRATISTA: STEN& CIASAS

OB.JETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA

GENERAL, MATERIALES ESPECIALES Y NEUROCIRUGIA, E.SE.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $38.000.000
ADICIONENTIEMPO  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Cacuta, qulen obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de
Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016. y posesionado
mediante acta N 6647 del 01 de abyil del mismo afio, quien en adelante se denominard EL
HOSPITAL de una parte y por ia ofra, JOAO ANTONIO STEIN, identificado con CE No.
234773, en calidad de representante legal de STEIN & CIA S.A.S,, con Nit. 900.114.6534,
quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
adicién al Contrato No. 228 de 2018, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se
suscribié contrato de Suministro No. 229 de 2018, cuyo objelo es SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES
ESPECIALES Y NEUROCIRUGIA, E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
por valor de $38.000.000. 2) Que conforme lo sefialado en el Acta de Inicio, el contrato inicid
la ejecucion el (1 de agosto de 2018, con plazo de ejecucidn hasta el 31 de agosto de 2018,
En consecuencia, se encuenfra vigente y ejecutado en el 21.25%. 3) Que el Supervisor
profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado
en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes que requieten de estos materiales de
osteosintesis, garantizando de esla manera la prestacion del servicio de salud, en los
términos de oportunidad, calidad e Infegridad, por cuanto ain existe disponibilidad de los
recursos economicos asignados al presente contrato; razén por la cual, resulta pertinente que
se ampliar en cuatro (4) meses mas, el plazo de ejecucidn. 4) Que de conformidad con el
articulo 76, de la Resolucidn No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacién:
‘Los contratos, dentro de su vigencia, serdn susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin
embargo, no podrén adicionarse en més def cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En
virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 229 de 2018, por el término
de cuatro (4) meses mas, con las mismas condiclones del contrato inicial. Conforme 2 1o
antetior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA. Adiciénese la Clausula Cuarta del contrato No.




229 de 2018, ampliando el plazo del conlralo en cualro (4) meses mas, computo que se
exiiende hasta el 31 de diciembre de 2018. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE
GARANTIAS. En virlud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el
valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en ia clausula sexta del contrato No. 220
de 2018. CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas dlausulas

del contrato No. 229 de 2018, permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna. Pam
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