IS F. Hospilal Univessilan

ERASMO M

ADICION No: 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: 037 DE 2018

PROCESO No: SA18-040
CONTRATANTE: EMPRESA  SOCIAL DEL  ESTADO  HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
CONTRATISTA! J RESTREPO EQUIPHOS S.A.S.
OBJETO: Mantenimienlo prevenlivo y corectivo del ACELERADOR

LINEAL CLINAG Ix SN 295969-0001-01 PORLAVALVISION SN
81A214-0001-03, COLIMADOR MULTIHOJAS 120 SN 547209-
0001.02, SISTEMA EN RED ARIA SN [76532-9001.01,
[T65337-9001-07, SISTEMA DE PLANEACION DE
TRATAMIENTOS ECLIPSE SN 48J727-8001-02 Y 48J748-
4001- 15 de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

MEQZ
VALOR INICIAL: § 707.866.693
ADICIONAL No. 1 $ 353.003.485 TIEMPO: 31-12-2018.

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
cludad, identificado con la C.C. No: 13.267.988 de Ccula (NS), quien obra en nombre y
representacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-8 con domicilio en esla cluded, en su condicion de
Gerente, nombrado a trayés de Decrelo 376 del 31 de Marzo de 2012 y poseslonado medlante
Acta N° 3720 de 31 de Marzo del mismo afio, acluando en calidad de CONTRATANTE, por
una parte y de la otra parte JAIRO RESTREPO VELASQUEZ Idenlificado con C.C. N°
10.068.720 expedida en Perelra, obrando como Representante Legal J RESTREPO
EQUIPHOS S.A.S., con NIT 860.080.324-8, acluando en calldad de CONTRATISTA, hemos
acordado efectuar la siguionte adicion al Contrato No. 037 de 2018, previa las sigulenles
conslderaciones: 1) Que se suscribld contralo de Prestacion de Serviclos No. 037 de 2018,
cuyo objeto es Mantenimlento preventivo y correciivo del ACELERADOR LINEAL CLINAC Ix
SN 295069-0001-01 PORLAVALVISION SN 81A214.0001-03, COLIMADOR MULTIROJAS
120 SN 547209-0001.02, SISTEMA EN RED ARIA SN 1768532-9001-01, IT6533T-9001-07,
SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS ECLIPSE SN 48J727-8001-02 Y 48J749-
9001- 15 de la E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $
707.866.993. 2) Que conforme o sehalado en el Acta de Inlclo, el conlralo inicié la ejecucion el
17 de enero de 2018, con plazo de ejecuclén hasta el 31 de agosto de 2018, En
consecuencia, se encuentra vigents 3) que el Supervisor profiri concepto favorable, avalado
por el Subgerente Adminisiativo con fundamento en que debido a la necesidad de brindar el
mantenimlento preventivo y correctivo del equipo acelerador lineal de propledad de la ESE
HUEM, se hace necesarlo adiclonar recursos al conlralo y ampliar su termino de ejecucion, sl
so fiene en cuenta que el presupussto del contrato inicial abarca hasta ef mes de agosto de
hogafio; en lal sentido corresponde a la enlidad gerantizar el funclonamiento Idéneo del
equipo médico, para de esta manera asegurar |a prestacion del senvicio de salud en {érminos
de oporunidad, calidad e Integralldad. 4) Que de conformidad con el articulo 76, de la
Resoluclén No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contralaclon: “Los contralos,
dentro de su vigencia, serén susceplibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén
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adiclonarse en més dol cincuenta por clento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto
se hace necesarlo adicionar el valor Inlclal del conlrato No. 037 de 2018 en TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ( § 353.933.495) MICTE. y ampliar su plazo de ejecucion hasta el
31 de diclembre de 2018, con las mismas condiclones del conlralo inicial . Conforme a lo
anlerior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.: VALOR DEL CONTRATO: Adlclénese el valor del
conlrato No. 037 de 2018 en |a suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ( §
353.933.495)., al valor Inicialmente establecido de $ 707.866.993 y conlenido en la Clausula
Quinta del conlralo en menclén, quedando el valor lofal del contralo en MIL SESENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ( §
1.061.800,488), correspendiendo a la adiclon las siguientes especificaciones y valores :

ITEM ) VALOR [ VALORTOTAL |
DESCRIPCION UNITARIO 1
1 Mantenimiento da [aRed Arla y Eclipse | $47.667.500 | $47.587.600
2 Mantenimlento acelerador lineal
CLINAC IX SN 5969, MLC-120 PV §249.835.607 $249,835.605
AS500

SUB-TOTAL § 297,423,105

IVA 19% $56.510.390

TOTAL §353.933.495

PAGOS MENSUALES $ 88.483.374

CLAUSULA SEGUNDA: CLAUSULA TERCERA, PLAZO DE EJECUCION: Adiclonese Ja
Cléausula Cuarta dsl conlrato No, 037 de 2018, ampliando el plazo del contralo en cualro (4)
meses méas, compulo que se exilende hasla el 31 de diclembre de 2018. CLAUSULA
TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adiclon del conlralo No.
037 de 2018 se impulard al Rubro Presupuestal No. 21220201 Conceplo Mantenimlento
Hospltalarlo, Disponibilided Presupuestel No. 968 del 27/06/2018. CLAUSULA GUARTA.
AMPLIACION DE GARANTIAS, En virtud de lo anterior ampllense las garantlas exlgidas al
contralista por el valor y tiempo aqul fijado y conforme a lo sefialado en la clausula Sexta del
contrato No, 037 de 2018, CLAUSULA QUINTA, INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas de! conlralo No. 037 de 2018 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion

X }39 fima por el conbalante en San José de Clcula, a
02018 y porelcontralistaen &

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
= °
TREZ MONTOYA ~JAIRO RESTREPO VELASQUEZ

Gerente ESE HUEM RIL J RESTREPO EQUIPHOS 8.A.8,

; oviso: Maurcia Pinzén Barajas- Coonfinador Acisalud  GABYS
h: Pasla Camascal Abogado GABYS
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