E.S.E. Hospital Universitarid

ERASMO MEQOZ

ADICION No.03 AL CONTRATO DE OBRA No: 205 DE 2018

PROCESO No: SA18-231

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA-
E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ

OBJETO: ADECUACION DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN
REAJUSTE DE PRECIOS

VALOR: $272.230.566

ADICION No.01 ENVALOR:  $58.037.789
ENTIEMPO: 1MES
ADICION No.02 EN VALOR:  $44.498.745

ADICION No. 03: EN TIEMPO:  Diez (10) dias

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de Gerente, nombrado
a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta N 6647 del
01 de abril del mismo afio, quien en adelante se denominara EL HOSPITAL de una parte y por la
otra, JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ, identificado con la C.C. No. 88.224.493, expedida en
Clcuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
adicion al Contrato No. 205 de 2018, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio
contrato de No. 205 de 2018, cuyo objeto es a ADECUACION DE LA CENTRAL DE MEZCLAS
DE LA ES.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE PRECIOS, por valor de $272.230.566. 2) Que conforme al acta
de inicio, €l contrato inicio la ejecucion el 17 de Septiembre de 2018, con plazo de ejecucion de
dos (2) meses. 3) Que el contrato se habia adicionado en valor por $58.037.789 y tiempo en un
(1) mes més, segin Adicion No. 01 de fecha 16 de noviembre de 2018, hasta el 17 de Diciembre
de 2018. 4) Que mediante adicién 02 el contrato se adiciono en valor por $44.498.745. En
consecuencia se encuentra vigente hasta el 17 de Diciembre de 2018, y ejecutado en el 95.00%.
5) Que el Interventor de la obra profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente
Administrativo, fundamentado enla comunicacion recibida del contratista el dia 17 de Diciembre
de 2018, en el cual solicita ampliacion del plazo del contrato para el tramite de las certificaciones
de RETIE Y RETILAP, y dicho proceso conlleva un término de cuatro (4) dias después de revision
de las instalaciones eléctricas realizadas, la cual se hara el dia 21 de Diciembre de 2018 por parte
del ingeniero de la obra contratado para tal fin. Por lo anterior y a fin de cumplir con la finalidad del
procedimiento contractual, las partes de comin acuerdo conforme al principio de autonomia de
voluntad de las partes, ampliaran el término contractual. 6) Que la presente adicién no genera valor
del contrato.7) Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre
13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de
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adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar en tiempo en diez
(10) dias mas el contrato No. 205 de 2018, con las mismas condiciones del contrato inicial.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.- PLAZO DE EJECUCION: Adiciénese
la Clausula Cuarta del contrato No. 205 de 2018, ampliando el plazo de ejecucion del contrato hasta
el 27 de Diciembre de 2018. El plazo de vigencia contractual corresponde al plazo de ejecucion y
seis (6) meses mas. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo
sefialado en la clausula sexta del contrato No. 205 de 2018. CLAUSULA TERCERA:
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato No. 205 de 2018
permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma en San José de

Cicuta,alos 17 DIC.2018

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

2]
JUAN AGUSTIN/RA TOYA . ALDO RINCON RAMIREZ
Gerente E.STE. HUEM C.C. No. 88.224.493 de Cucuta

Revis6: Mauricio Pinzon Barajas, Coor¥fhador Adquisicién Bienes y Servicios-Actisalud-GABYS
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