ES.E. Hospital Universitarid

ERASMO MEOZ

MODIFICACION Y ADICION No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No: 205 DE 2018

PROCESO No: SA18-231

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA-
E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ

OBJETO: ADECUACION DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN
REAJUSTE DE PRECIOS

VALOR: $272.230.566

ADICION No.01 ENVALOR: $58.037.789
ENTIEMPO: 1 MES
ADICION No.02 EN VALOR:  $44.498.745

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de Gerente, nombrado
a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta N°: 6647 del
01 de abril del mismo afio, quien en adelante se denominara EL HOSPITAL de una parte y por la
otra, JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ, identificado con la C.C. No. 88.224.493, expedida en
Cucuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
modificacion y adicion al Contrato No. 205 de 2018, previa las siguientes consideraciones: 1) Que
se suscribio contrato de obra No. 205 de 2018, cuyo objeto es a ADECUACION DE LA CENTRAL
DE MEZCLAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE PRECIOS, por valor de $272.230.566. 2) Que
conforme al acta de inicio, el contrato inicio la ejecucion el 17 de Septiembre de 2018, con plazo
de ejecucion de dos (2) meses. 3) Que el contrato se habia adicionado en valor por $58.037.789 y
tiempo en un (1) mes mas, segun Adicion No. 01 de fecha 16 de noviembre de 2018. En
consecuencia se encuentra vigente hasta el 17 de Diciembre de 2018, y ejecutado en el 55.00%.
4) Que con fundamento en la solicitud conjunta de los interventores de la obra y el subgerente
Administrativo, se presentaron modificaciones en actividades a desarrollar, aumento de cantidades
de obra contratados, inclusion de nuevos items, debido al cambio de caracteristicas y
especificaciones con lo contratado, que son consideradas imprevistos como cambio de tuberia y
accesorios de aguas lluvias, aguas servidas y agua blanca, aumento e inclusion parte eléctrica,
aumento de la acometida trifasica, con referente al sistema de aire acondicionado aumento en la
cantidad de ductos y aislamiento, realizacion de un bajante para sacar los ductos por las ventanas,
realizacion de un ducto de extraccion adicional, necesarios para continuar con la terminacion de la
obra cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual. 4) Que de acuerdo con el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes, en concordancia con el principio de eficacia, en virtud del
cual se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de contratacion logren su finalidad
y afin de garantizar la prestacion del servicio de salud en términos de calidad e integralidad, se
hace necesario adicionar recursos al presupuesto asignado del contrato. 5) Que de conformidad
con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de
Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o
plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial”. 6) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13
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de 2013-Manual de Contratacion: “El contrato podréa ser modificado por las partes para reformar o
aclarar las clausulas contractuales. En ningun caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance
de una clausula, se podra variar el objeto del contrato.” En virtud de lo expuesto se hace necesario
modificar y adicionar el valor del contrato No. 205 de 2018 en CUARENTAY CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($44.498.745) MICTE, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se
acuerda: CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula Quinta del contrato No. 205 de 2018,
ajustando algunos items, bajo los siguientes parametros: 1.) Que es necesario efectuar el cambio
de tuberias y accesorios de aguas lluvias, aguas servidas y agua blanca ya que las existentes son
de material no conseguidos en el comercio, y existen humedades producidas por filtraciones de las
instalaciones hidrosanitarias de los pisos del segundo y tercer nivel superior a la zona objeto del
contrato, y con ese cambio se garantiza una mejor asepsia necesaria para el correcto
funcionamiento de la Central de Mezclas. 2.) Que se vio la necesidad de aumentar € incluir un
item respecto a la parte eléctrica pues no se habian tenido en cuenta en el contrato inicial,
también debido a un oficio aclaratorio por parte del Coordinador de Mantenimiento de la ESE-
HUEM de aumentar el cable de acometida trifasica al tablero. 3.) Que con respecto al sistema de
aire acondicionado se esta aumentando la cantidad de ductos y aislamiento debido a que en el
disefio inicial se contemplan pasantes para los ductos de suministro y extraccion del area a
intervenir a la placa a través de una viga estructural, por lo cual se debera realizar un bajante para
sacar los ductos por las ventanas y de ahi llevarlos a la placa. 4.) Que adicionalmente se conocio
por parte del personal de ALPHARMA que el aislador ubicado en el area de antibioticos debera
contar con un ducto de extraccion adicional al previsto en el plano, en donde se debera llevar el
ducto a 60 cm del piso y ahi ubicar una rejilla. Por lo anterior, corresponde la modificacion a las
siguientes especificaciones, cantidades y valores:

items modificados cantidades a variar

ltem | Descripcion Und | Cant Cant + Vr. Unit Vr. Total +
4. Aire Acondicionado
4.4, Ducto de suministro ML 93.10 11.40 204.177.00 2.327.618.00
45 Ducto de extraccion ML 2210 7.90 219.684.00 1.735.504.00
48 Aislamiento térmico ML 2210 15.70 72.684.00 1.141.139.00
416 | Rejillas de retorno de 10X"10" con damper | UND 2.00 1.00 434.875.00 434.875.00
5. Instalacion de puntos eléctricos
52 Salida de tomacorriente normal 127V. En

cable de cobre THHN 90C en 2# 12+ 1#12T | UND 26.00 5.00 172.594.00 862.970.00

en ducto conduit metalico IMC de 1/2

53 Salida de interruptor sencillo en cable de
cobre THHN 90C en 2# 12+ 1412T en ducto | UND 10.00 2.00 87.980.00 175.960.00
conduit metalico EMT de 1/2

56 Luminaria LED de 2X18W-127V tipo

incrustar  completamente  hermética 'y | UND 14.00 13.00 172.594 2.243.722.00
acrilico con marco sellado, tubos T8120-18
5.8 Anclaje para lampara a la estructura UND 15.00 15.00 30.034.00 450.510.00
510 | Acometida trifasica a tablero en 4 cables | Und 80.00 68.00 91.516.00 6.223.088.00
1/10 AWG +8T en ducto.
SUBTOTAL +- 15.595.386.00

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: Adicionese el valor del contrato No. 205 de
2018, en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($44.498.745) M/CTE, al valor inicialmente
establecido y adicionado de $330.263.355 incluido [VA y contenido en la Clausula Quinta del contrato
en mencion, quedando el valor total del contrato en TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS ($374.767.100) MCTE. La
adicion corresponde a los siguientes items a incluir no previstos:

ltem Descripcién Und | Cant Valor Unitario Valor Total

14. ITEM A INCLUIR

14.3 Mamposteria

14.3.2 | Muro en bloque M2 4.00 38.222.00 152.888.00

14.5 Instalaciones eléctricas

1454 | Cable polo a tierra SINTOX THHN # 12 ML 37.00 2.800.00 103.600.00
2

¥ Gobernacion
k de Norte de
Santander

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cucuta - Norte de Santander




E.S.E. Hospital Universitarig

ERASMO MEQOZ
1455 | Totalizador 3X125 UND 1.00 285.000.00 285.000.00
1456 | Punto trtifasico para Aire Acondicionado UND 1.00 1.282.366.00 1.282.366.00
14.7 Instalaciones hidraulicas
147.2 | Desmonte de tuberia existente de 2’HG ML 13.80 12.420.00 171.396.00
14.7.3 | Desmonte de tuberia existente de 4'HG ML 6.00 17.250.00 103.500.00
1474 | Desmonte de tuberia existente en Asbesto- | ML 7.80 17.250.00 134.550.00
Cemento 4"
1475 | Pase de Tuberia PVC 2. UND 5.00 13.800.00 69.000.00
1476 | Pasede Tuberia PVC 4" UND 5.00 15.000.00 75.000.00
147.7 | Pase para Buitrén 1X2 MT UND 3.00 82.800.00 248.400.00
14.7.8 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 2 %" ML 17.70 81.869.00 1.449.081.00
14.7.9 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 4. ML 10.40 191.923.00 1.995.999.00
14.7.10 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanit4”. | ML 12.20 98.903.00 1.206.617.00
14.7.11 | Suministro e instalacion de tuberia PVC a. L. 4". | ML 11.70 98.903.00 1.157.165.00
14.7.12 | Suministro e instalacion de tuberia REV. 3". ML 11.70 74.947.00 876.880.00
14.7.13 | Suministro e instalacion de abrazaderas 2 72" UND 118.00 30.078.00 3.549.204.00
14.7.14 | Suministro e instalacién de abrazaderas 4". UND 92.00 36.058.00 3.317.336.00
14.7.15 | Prueba sanitaria UND 2.00 69.000.00 138.000.00
14.7.16 | Prueba hidraulica UND 2.00 69.000.00 138.000.00
14717 | Suministro e instalacion de valvulas de corte de | UND 2,00 126.606.00 253.212.00
2%
14.12 Carpinteria metalica y mobilirio
14.12.5 | Puerta corrediza 1.30 X 2.30 en marco de | M2 2.99 450.000.00 1.345.500.00
aluminio con vidrio templado
SUBTOTAL A INCLUIR 18.052.694.00
SUBTOTAL +- 15.595.386.00
COSTO DIRECTO 33.648.080.00
ADMINISTRACION 19.00% 6.393.135.00
IMPREVISTOS 1.00% 336.481.00
UTILIDAD 5.00% 1.682.404.00
IVA SOBRE UTILIDAD 19.00% 319.657.00
COSTO OBRA ADICIONAL 42.379.757.00
CONTRIBUCION ESPECIAL | 2.118.988.00
COSTO TOTAL ( Incluye contribucion especial) 44.498.745.00

CLAUSULA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adicion del
contrato No. 205 de 2018 se imputaré al Rubro Presupuestal No. 241108 Concepto: Construccion,
dotacion y puesta en marcha de la central de Mezclas, Disponibilidad Presupuestal No. 1418 del 03
de Diciembre de 2018. CLAUSULA CUARTA.AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el valor aqui fijado y conforme a lo
sefialado en la clausula Sexta del contrato No. 205 de 2018. CLAUSULA QUINTA.
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA; Las demas clausulas del contrato No. 205 de 2018
permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma en San José de

Clcuta, alos {2 D,C 2018

e

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,\\\

JUAN AGUST MONTOYA JOSE OSWA NCON RAMIREZ
Gerente+S.E. HUEM C.C. No. 88.224.493 de Cucuta

Reviso: Mauricio Pinzon Barajas, Coordfnador Adquisicion Bienes y Servicios-Actisalud-GABYS
Proyecto: Argemira Mora Alvarez, Técrgco Administrativo- GABYS
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