E.S.E. Hospital Universitarid

ERAS

ADICION No: 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No: 175 DE 2018

PROCESO No: $518-158

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: DIPROMEDICOS S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA
GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA,
MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $ 45.000.000

ADICION No. 1 : 4 MESES

Entre los suscritos JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Cucuta, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Clcuta, en su
condicion de Gerente, nombrado por medio del Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y
posesionado mediante acta N° 6647 del 01 de abril del mismo afio, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte, ZULMA GUZMAN DAZA con cedula de
ciudadania No. 60.264.169 de Pamplona, en su condicién de representante legal de
DIPROMEDICOS S.A.S. con NIT.900493018-1, actuando en calidad de CONTRATISTA,
hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato No.175/2018, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que se suscribid contrato de Suministro No.175/2018, cuyo objeto es
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL,
MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA
BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ, por valor
de $ 45.000.000 .2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio el contrato inicid la
ejecucion el 7 de mayo de 2018, en consecuencia se encuentra vigente hasta el 31 de Agosto
de 2018 y/o hasta que se agoten los recursos asignados y se encuentra ejecutado en el
41.75%. 3) Que el Supervisor profiri6 concepto favorable, avalado por el Subgerente de Salud
fundamentado en la pertinencia de ampliar el plazo de ejecucion contractual, por cuanto aln
existen recursos disponibles en el presupuesto del contrato que conllevan a permitir que haya
existencia suficiente del material para prestar el servicio de salud por lo que resta de la
presente vigencia. Por lo anterior corresponde a la ESE HUEM ampliar el plazo del contrato
No. 175 de 2018 en cuatro meses mas. 4) Que de conformidad con el articulo 76, de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion:“Los contratos,
dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no podran
adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto
se hace necesario ampliar el plazo de ejecucion del contrato No. 175/2018 en cuatro meses
mas, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda:
CLAUSULA PRIMERA.: Adicionese la Clausula Cuarta del contrato No. 175/2018, ampliando
el plazo del contrato en Cuatro meses mas, cdmputo que se extiende hasta el 31 de diciembre
de 2018.CLAUSULA SEGUNDA.AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior
ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo
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sefialado en la clausula Sexta del contrato No.175/2018.CLAUSULA TERCERA.
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las deméas clausulas del contrato No.175/2018
permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna.Para constancia se firma por el contratante
en San José de Cucuta, alos R 2%\%

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

\.
JUAN AGUSTIN RAMIR TOYA ZULMA GUZMAN DAZA
Gerente R/L DIPROMEDICOS S.A.S.

{
evisod y Aprobo“Mauricio Pinzon Barajas- Coordinador GABYS-Actisalud-
ecto: Pacla Comejo Carrascal- - Abogado Actisalud GABYS
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