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ACTA DE SUSPENSION N° 01.
PROCESO: SA20-185
CONTRATO: 149 DE 2020

PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (15 DE
MARZO DE 2020)

PLAZO DE VIGENCIA: EL TERMINO DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS.
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALIANZA DEL NORTE S.A.S.

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS CLINICOS PARA RESPONDER A LA CONTINGENCIA DEL ALTO
VOLUMEN DE ATENCION DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALMENTE DE ATENCION DE URGENCIAS
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR: $ 504.855.300

En San José de Clcuta a los 24 dias del mes de Marzo de 2020, en las instalaciones de la ESE Hospital Universitario
Erasmo Meoz, se reunieron; SORAYA TATIANA CACERES SANTOS, en su condicion de Subgerente Administrativo de la
entidad, delegatario de la capacidad contractual por virtud de la Resolucion No: 00253 de 2013, JOSE LUIS MORA
VELANDIA en su condicion de supervisor del contrato 149 de 2020, y PATRICIA HENAO GOMEZ identificado con la Cedula
de Ciudadania : N° 31.468.933, obrando en representacion legal de la CONSTRUCTORA ALIANZA DEL NORTE S.A.S., en
calidad de contratista, hemos acordado suspender el Contrato de ARRENDAMIENTO No. 149 de 2020 , por los siguientes
motivos:

1. Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social expidié la Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la cual se
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 en la cual se establecieron disposiciones
destinadas a la prevencion y contencion del riesgo epidemiologico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.

2. Que con base en dicha declaratoria, es preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con
la contencion del virus y su mitigacion, asi como disponer de los recursos financieros, humanos y logisticos para
enfrentar la pandemia

3. Que el decreto 457 de 2020 ordend el aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia.

4. Que debido a la emergencia sanitaria y a las politicas nacionales departamentales y municipales para afrontar la llegada
de casos de COVID19 se hace necesario aplazar las cirugias programadas de pacientes ambulatorios y solo realizar las
cirugias de los pacientes hospitalizados de urgencias, sumado a esto el numero de pacientes que se atienden en el
servicio de urgencias se redujo a 50% de la capacidad instalada, debido a esta razén expuesta los quiréfanos que se
tienen en las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz son suficientes para cubrir la demanda del servicio y
no se requieren en el momento los quirdfanos externos.

5. Que el articulo 78 del manual de contratacion prevé la suspension del contrato: “ARTICULO 78: SUSPENSION DEL
CONTRATO.- Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, la EMPRESA,
el supervisor y el contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, en el cual expresaran con claridad y
precision las causas o motivos de tal suspension, el avance del contrato, el estado de la obra, bien o servicio
contraradcs y el tiempo de suspension. Igualmente se adoptaran medidas de conservacion que sean pertinentes, segun
el caso.”

Que por lo anterior y bajo en principio de la voluntad, las partes acuerdan:

PRIMERO: Suspender mientras dure el aislamiento social obligatorio estipulado en el decreto 457 de 2020, el contrato de
arrendamiento N°149 de 2020 cuyo objeto corresponde al ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS CLINICOS PARA
RESPONDER A LA CONTINGENCIA DEL ALTO VOLUMEN DE ATENCION DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS
ESPECIALMENTE DE ATENCION DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ , esto es,
HASTA el dia 31 de julio de 2020..

En fe de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron,
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