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ADICION No: 03 AL CONTRATO No: 179 DE 2020

PROCESO: 5520-142

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.

CONTRATISTA: PROMED QUIRURGICOS EU

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA

GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA,

MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y
ARTROSCOPIA PARA LA E.SE HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $60.000.000

ADICION 1 -TIEMPO: HASTA EL 16/07/2020

ADICION 2 -TIEMPO: HASTA EL 16/08/2020

ADICION 3 -TIEMPO: HASTA EL 16/09/2020

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. No: 9.092,610, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT.
800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cacuta, en su condicion de
Gerente, nombrado por medio del Decreto No: 000456 del 08 de Mayo de 2020 y
posesionado mediante acta N° 10241 del 08 de Mayo de 2020, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN,
identificado con C.C. N° 80.239.914 expedida en Bogota, obrando como Representante Legal
de PROMED QUIRURGICOS EU, con NIT 900.026.143-2, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato No. 179 de 2020,
previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato de Suministro de Bienes
No. 179 de 2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE
ORTOFPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL,
CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ, por valor de $60.000.000. 2) Que conforme lo sefalado
en el Acta de Inicio, el contrato inici6 la ejecucion el 16 de abril de 2020, con plazo de
ejecucion dos (2) meses. 3) Que conforme Adicion 01, el contrato se habia adicionado en
tiempo un (1) mes. 4) Que segin Adicion 02, el contrato fue adicionado en tiempo un (1) mes
mas. En consecuencia, se encuentra vigente hasta 16 de agosto de 2020 y se encuentra
ejecutado en el 15.02%. 5) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado por el
Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en la necesidad de seguir atendiendo a los
pacientes que requieren de estos materiales de osteosintesis, garantizando la prestacion del
servicio de salud, en términos de oportunidad, calidad e integralidad; razén por la cual, resulta
pertinente ampliar el plazo de ejecucion en un (1) mes mas, aunado a que existe
disponibilidad de recursos econdmicos conforme al presupuesto asignado. 6) Que de

/_‘,(,tf‘z



0 N0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS b i e
ESE Hospital Universitario|————————————————————— i i
F\ ERASSK)]O MEOZ ADICION DE CONTRATO s i
PAGINA2 de 2
conformidad con el articulo 76, de la Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-
Manual de Contratacion:“Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicion
en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 179
de 2020, por el término de un (1) mes mas, con las mismas condiciones del contrato inicial.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.Adicibnese la Clausula 4 del
contrato No. 179de 2020, ampliando el plazo del contrato en un (1) mes mas, para una
duracion total del contrato de cinco (5) meses, computo que se extiende hasta el 16 de
septiembre de 2020. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a
lo sefialado en la clausula sexta del contrato No. 178de 2020. CLAUSULA TERCERA.

INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato No. 179 de 2020,
permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna.Para constancia se firma, a los 1 4 AGU 2020

EL CONTRATANTE
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"Reviso y Aprobo: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyects: Angélica Maria Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GAB 01(9'



