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. NOAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS e
ESE Hospital Universitario :
F FECHA:

RASMO MEOZ ADICION DE CONTRATO e

ADICION Y MODIFICACION No: 01 AL CONTRATO No: 090 DE 2020.

PROCESO No: SA20-098

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA-
E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TORRE A'Y BUITRON HUEM

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA
HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA TORRE A Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR: $1.210.783.234

ADICION 01 VALOR:  $602.734.924

TIEMPO:  HASTAEL 26 DE AGOSTO DE 2020

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en
su condicion de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016, posesionado mediante acta N°:
6647 del 01 de abril del mismo aiio y ampliado bajo el decreto departamental 000329 del 31 de marzo de 2020, actuando
en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte DIONNY MILADY ALVAREZ MANTILLA,identificada con
la C.C. No. N°1.090.176.221, en representacion legal de la UNION TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEM
NIT:901.365.035-2 cuyos Integrantes son: GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA identificado con cedula de
ciudadania N°88.204.293 y RUBEN DARIO BELLOZO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania
N°13.487.239, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion y modificacion
al Contrato No. 090 de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato No. 090 de 2020,
cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA HIDRAULICA Y
SANITARIA DE LA TORRE A Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor
de $1.210.783.234. 2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato inicié la ejecucion el 26 de Febrero
de 2020, con un plazo de ejecucion de 4 meses, en consecuencia, se encuentra vigente hasta 26 de Junio de 2020
y se encuentra ejecutado en el 15%. 3) Que el interventor profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente de
administrativo, fundamentado en los aumentos y disminucion de cantidades e inclusion de materiales y mano de obra
nueva al contrato inicial que se hace indispensable para el buen desarrollo de la obra. En el disefio eléctrico se
aumentara el diametro de la tuberia para llevar los dos circuitos (iluminacion y tomas) en un mismo ducto, debido al
poco espacio en el buitron principal. Se cambiara el ducto EMT de 72 y Conduit de %2 por tuberia DURACONDUIT
SCH 40 DE % el cual es auto extinguible debido a lo que se ha encontrado al entrar a los buitrones, donde se puede
observar existencia de varios tipos de material en redes (asbesto cemento, gres, hierro galvanizado y PVC) asi como
diferentes diametros a los supuestos inicialmente, tomados de planos suministrado de operarios de HUEM, se
cambiara del disefio inicial del proyecto los desaguase de ducha, tuberia de ventilacion y ramales de agua potable,
desde la tuberia principal hasta cada llave de corte. Al desconocer el trazado real de las redes en cada bario se pudo
verificar al retirar el drywall que variaban al propuesto en disefio del contrato. Por este motivo se presenta variacion
en cantidades y accesorios del presupuesto inicial. Con la propuesta de la eliminacion del tanque aéreo existente en
la cubierta y su peso de 45 toneladas, sumada a la edad de los afos de construccion que tiene el hospital; previendo
las consecuencias en un evento sismico, esta gran concentracion de masa que representa el tanque en la cubierta,
y la interpretacion del titulo B de la norma NSR 10, en el capitulo b.4, donde se cita las variaciones de las cargas
sismorresistente se hace viable eliminar dicho tanque, el cual hace la distribucion de agua por gravedad, se propone
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instalar una nueva red de tuberia que empalme con la red existente con un nuevo sistema de presion, mediante
equipos de impulsion o motobombas, conectados a los tanques existentes en los parqueaderos que garantice el
abastecimiento en el ala A del hospital y con reserva para una posible emergencia, pensando en la red
contraincendios. Los equipos de impulsion deben tener una potencia de 20HP con una altura vencer minima de 50
mca (70psi). Se deben instalar cuatro (4) motobombas, tres funcionando al 100% y otra en stand-by, en lo posible
con sistema variador de velocidad para reducir costos de energia eléctrica. La tuberia de distribucion que empalme
con la red existente debe ser de @ 4” y @ 3" en PVC RDE 21, esta red ira enterrada por zonas comunes externas
del primer piso que no generan afectacion en la parte interna del hospital. Con el nuevo sistema se realizaran cambios
en el trazado propuesto, sobre todo en el primer piso para evitar las roturas de piso en el interior de las oficinas, para
esto se plantea colocar la tuberia descolgada en la placa del segundo nivel del hospital hasta empalmar con tuberia
existente en los buitrones o ramales de alimentacion. Para controlar la presion de los primeros pisos y evitar dafios
se hace necesario la instalacion de valvulas reductoras de presion @ 1" en todos los bafios de los 6 primeros pisos,
se instalaran al lado de la llave de corte y justo después del tallo principal de cada buitron. Se cambiara el desaglie
de las duchas de @ 2" a @ 3" por disefio y mejoramiento del funcionamiento de la tuberia. La tuberia de ventilacion
se cambiara de @ 3" a @ 2" por falta de espacio entre los cielos rasos y la placa. Se construira nuevas cajas de
inspeccion de aguas negras de 1m x 1m x 1m, reforzadas e impermeabilizadas y conectadas a tuberia nuevas que
van a descargar sobre al alcantarillado sanitario municipal ubicado en la avenida guaimaral. El valor del tramite con
la empresa de servicios publicos de la nueva conexién al sistema de alcantarillado sanitario municipal esta
contemplado en la adicion del contrato, se hace necesario el nuevo cambio de trazado ya que las aguas negras se
conectan a cajas y colectores que descargan al alcantarillado existente en la zona de urgencia del hospital debajo
de los consultorios y haciendo imposible su mantenimiento o mejoramiento con conexiones de cajas sanitarias
existentes o nuevas. Se colocaran valvulas inclusoras de aire en cada bajante de agua negras para evitar los malos
olores. En la red de aguas lluvia se construira cajas de inspeccion y cambio de tuberia para empalmar con la caja
existente del sistema pluvial, por exigencia de la ING Ambiental del HUEM los residuos de la tuberia de asbesto
cemento seran retirada por una empresa calificada de manejo de residuos peligroso, ya que el material se considera
altamente cancerigeno, todo lo anterior mente expuesto se basan en las justificaciones realizadas por el Ing. Carlos
Alexis Granados Ingeniero civil especialista en Patologias de la Construccion, Cd. Especialista en aguas y
saneamiento ambiental y Msc en tecnologias para el manejo de aguas y residuos. 4) Que de conformidad con el
articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion:*Los contratos, dentro
de su vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en mas del
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial” 5) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolucion No. 001236
de Septiembre 13 de 2013-Manual de Contratacion: “El contrato podra ser modificado por las partes para reformar
0 aclarar las clausulas contractuales. En ningn caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cléusula,
se podra variar el objeto del contrato.”. En virtud de lo expuesto se hace necesario modificar y adicionar el valor inicial
del contrato No.090 de 2020 en seiscientos dos millones setecientos treinta y cuatro mil novecientos veinticuatro
pesos ($602'734.924) MICTE., y por el término de dos meses mas, con las mismas condiciones del contrato inicial.
Conforme a lo anterior y bajo la autonomia de la voluntad, las partes acuerda: CLAUSULA PRIMERA. Modificar el
contrato 090 de 2020 ajustando cantidades de la siguiente manera:

CANTIDADES A VARIAR:
CODIGO ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | CANT | CANT | CANT VIUNIT. VITOTAL
INTERNO (+) (=) TOTAL
MANT.5692 141 ABRAZADERA 2-1/2 UND 1756 0 165 1591 $25.920 -$4.276.800
PVC METALICA
MANT.5693 12 ABRAZADERA UND 709 0 200 509 $26.785 -$ 5.357.000
3"SANT. METALICA
MANT.5694 1.3 ABRAZADERA 4" UND 1377 0 200 1177 $ 25.867 -$5.173.400
SANT. METALICA
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MANT.5695 14 ADAPTADOR MACHO UND 464 0 464 0 $ 376 -$ 174.464
1/2"PVC
MANT.5696 1.5 | ALAMABRE N°12 AWG ML 154 0 154 0 $ 946 -$ 145.684
THHN
MANT.5699 1.8 ARENA RIO BULTO 256 95 0 351 $4.581 $435.195
MANT.5700 1.10 BUJE 2-1/2X2" PVC UND 204 0 10 194 $11.241 -$112.410
MANT.5701 1.1 BUJE 2X1/2 PVC UND 204 0 204 0 $4.772 -$973.488
MANT.5702 1.12 BUJE 2X1-1/2" PVC UND 125 0 125 0 $4.772 -$ 596.500
MANT.5703 1.13 BUJE 2X3/4" PVC UND 194 0 194 0 $4.772 -$925.768
MANT.5704 1.14 CABLE DE COBRE ML 170 0 170 0 $1.958 -$ 332.860
AISLADO #12
MANT.5706 1.16 CAJA GALVANIZADA UND 28 0 3 25 $2.265 -$6.795
4X4
MANT.3046 117 CEMENTO BULTO BULTO 116 140 0 256 $26.225 $ 3.671.500
42 5KG
MANT.1806 1.19 CHAZO PLASTICO UND 55 145 0 200 $70 $10.150
MANT.0400 1.20 CINTA NEGRA ROLLO 20 5 0 25 $3.277 $16.385
MANT.0947 1.22 CODO 90° 1/2"PVC UND 1188 0 1178 10 $ 547 -$ 644.366
MANT.5049 1.24 CODO PVC 45° 2" UND 125 315 0 440 $2.808 $884.520
SANT.
MANT.5709 1.25 CODO PVC 45° 3" UND 335 0 195 140 $ 6.505 -$1.268.475
SANT.
MANT.5710 1.26 CODO PVC 45° 4" UND 749 0 631 118 $10.148 -$6.403.388
SANT.
MANT.5711 1.27 CONECTORES TIPO UND 41 0 41 0 $874 -$35.834
RESORTE
MANT.5712 1.28 CURVA 45° CONDUIT UND 28 0 28 0 $1.014 -$ 28.392
12"
MANT.4377 1.29 CURVA EMT DE 1/2" UND 14 0 14 0 $1.679 -$23.506
MANT.5713 1.30 DUCTO EMT DE 1/2" ML 55 0 55 0 $4.895 -$ 269.225
MANT.5714 1:31 DUCTO CONDUIT 1/2" ML 70 0 70 0 $5.160 -$ 361.200
MANT.5718 1.35 | GRAPA GALVANIZADA UND 55 0 55 0 $490 -$26.950
DE 1/2"
MANT.5720 1.37 INTERRUPTOR UND 14 0 8 6 $9.231 -§ 73.848
SENCILLO DE 2 VIAS
MARCA LEGRAND
MANT.2383 1.39 LIMPIADOR PVC 1/4" UND 165 0 54 11 $41.746 -§ 2.254.284
MANT.6250 1.40 LLAVE DE CORTE 1- UND 144 0 144 0 $34.935 -$ 5.030.640
1/2" PVC
GALVANIZADA
MANT.4833 1.41 LLAVE DE CORTE 2- UND 85 0 85 0 $ 56.984 -$ 4.843.640
1/2" PVC
MANT.5729 1.49 PEGO PARA PACA 129 21 0 150 $25.254 $530.334
ENCHAPE 18KG
MANT.5733 154 | SOLDADURA 1/4" PVC UND 630 0 388 242 $86.578 -$ 33.592.264
MANT.4449 1.56 SUPLEMENTO UND 28 0 8 20 $8.900 -$71.200
MANT.5736 1.57 TAPON 1/2" PVC UND 660 0 660 0 $371 -$ 244.860
MANT.5737 1.58 TAPON 2" SANITARIA UND 220 0 220 0 $1.238 -$ 272.360
MANT.5740 1.61 TAPON 4" SANITARIA UND 660 0 330 330 $3.092 -$1.020.360
MANT.5741 1.62 TEE 1/2" PVC UND 220 0 220 0 $ 858 -$ 188.760
MANT.5742 1.63 TEE 2-1/2" PVC UND 295 0 101 194 $ 30.447 -$ 3.075.147
MANT.5744 | 165 TERMINAL EMT DE UND 28 0 28 0 $909 -$25.422
1/2"
MANT.5745 1.66 TERMINAL PVC 1/2" UND 28 0 28 0 33N -$10.948
MANT.5749 1.70 TORNILLO GOLOSO UND 55 145 0 200 $70 $10.150
MANT.5751 1.72 TUBERIA 2 TUBO 24 16 0 40 $62.628 $1.002.048
SANT.X6MT
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MANT.5752 1.73 TUBERIA 2-1/2 TUBO 180 0 96 84 $ 156.266 -$15.001.536
PVCXBMT
MANT.5754 1,75 | TUBERIA 4" PVCX6MT TUBO 16 10 0 26 $332.639 $3.326.390
MANT.5755 | 1.76 TUBERIA 4" TUBO | 35 | 73 0 108 | $130.366 | $9.516.718
| SANT.X6MT
MANT.5755 1.77 | TUBERIA 4" X6MT A.LL TUBO 140 78 0 218 $ 130.367 $10.168.626
MANT.5756 1.78 | TUBERIA1/2PVCX6MT TUBO 87 0 86 1 $20.141 -$1.732.126
MANT.5757 1.79 UNION 1/2" PVC UND 19 0 13 6 $ 350 -$4.550
MANT.5759 1.81 UNION 3"SANTITARIA UND 45 135 0 182 $3.270 $441.450
MANT.5760 1.82 UNION 4" PVC. UND 16 26 0 42 $46.842 $1.217.892
MANT.5761 1.83 UNION 4" SANT. UND 176 0 94 82 $6.530 -$613.820
MANT.5762 1.84 UNION EMT DE 1/2" UND 41 0 41 0 $1.259 -$51.619
MANT.5764 1.86 YEE 3"SANT. UND 335 185 0 520 $13.233 $2.448.105
MANT.5765 1.87 YEE 4" SANT. UND 749 0 526 223 $ 22817 -$12.001.742
MANT.5766 1.88 YEE 4X2" SANT. UND 102 8 0 110 $19.586 $ 156.688
MANT.5767 1.89 YEE 4X3"SANT. UND 191 79 0 270 $19.586 $1.547.294
MANT.6253 | 192 | ADAPTADORMACHO | UND | 170 | 30 | O | 200 | $11.866 $ 355.980
ROSCADO 2 1/2"PVC
MANT.3287 1.53 SACOS UND 2200 | 1566 0 3766 $ 1.253 $1.962.198
VALOR TOTAL -$69.544.038
MANO DE OBRA A VARIAR:

CODIGO | ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | CANTI | CANT | CANT VIUNIT. VITOTAL
INTERNO (+) (+) TOTAL

N/A 21 INSTALACION DE TUBERIA ML 9319 0 428 504 $22.140 | -$9.475.920
PVC 21/2"PVC

N/A 2.2 INSTALACION DE TUBERIA ML 824 | 736 0 156 $17.800 | $1.310.080
PVC 4" CUBIERTA

N/A 24 INSTALACION DE TUBERIA ML 322 0 322 0 $8.421 $2.711.562
PVC 1/2"PVC

NIA 25 | INSTALACION DE LLAVE DE UND 144 0 144 0 $21.000 | §$3.024.000
112"

N/A 31 INSTALACION DE TUBERIA ML 144 144 0 288 $15.295 | $2.202.480

SANITARIA 2"
N/A 32 INSTALACION DE TUBERIA ML 176 652 0 828 $27.128 | $17.687.456
SANITARIA 4"
NIA 33 INSTALACION DE TUBERIA ML 736,8 0 161 576 $27.128 | -$4.367.608
ALL 4"
N/A 3.4 INSTALACION DE TUBERIA ML 4212 | 1548 0 576 $16.869 | $2.611.321
DE REV 3"
N/A 3.9 | INSTALACION VALVULAS DE UND 85 25 0 110 $77.312 | $1.932.800
CORTE 2 1/2"
NIA 2.3 INSTALACION DE UND 1756 35 0 1791 $7.488 $262.080
ABRAZADERAS 2 1/2"
N/A 412 ACARREOS DE UND 2200 | 1566 0 3766 $5.052 $7.911.432
ESCOMBROS
N/A 413 RETIRO DE ESCOMBROS M3 66 127,8 0 1938 | $19.696 | $2.517.149
N/A 414 | INSTALACION MEZCLA DE M3 17 8,6 0 256 $15.255 $131.193
CONCRETO EN OBRA
N/A 59 SENALIZACION UND 84 27 0 m $78.058 | $2.107.566
PREVENTIVA

VALOR TOTAL | $ 19.094.467
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MATERIALES NUEVOS A INCLUIR
coD | ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VIUNIT. VITOTAL
INT
6.1 CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 90°C ML 400 $1.958 $ 783.200
600V N°12 AWG FRLS CT
6.2 | CURVA CONDUIT PVC 3/4" PLUS SCH 40 UND 20 $1.679 $ 33.580
63 | TUBO CONDUIT PVC 3/4" X 3 MT SCH 40 UND 20 $5.160 $ 103.200
6.4 GRAPA GALVANIZADA DE 3/4" UND 50 $ 490 $ 24.500
65 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" SCH 40 UND 72 $ 909 $ 65.448
66 | CAJAHONDA METALICA 4" X4"GALVCAL | UND 28 $ 3.502 $ 98.056
20
67 | TABLERO BIFA 6 C/CTOS 125 A S/IPUERTA | UND 1 $98.153 $98.153
TQ/SP
6.8 CONECTOR DE PENETRACION DP5 UND $9.000 $ 18.000
69 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 40 AMP UND $ 13.460 $ 26.920
7.0 TOMA TRIFASICO DE 50 AMP DE UND $21.896 $ 65.688
INCRUSTAR CODELCA
7.1 BUJEPVC 2 1/2"X 1 1/2" UND 110 $11.250 $1.237.500
7.2 BUJE PVC 1 1/2" X1" UND 110 $3.855 $ 424.050
7.3 TUBERIA 1" PVC X 6 MTS UND 9 $29.150 $ 262.350
74 TUBERIA 1 1/2" PVC X 6 MTS UND 4 $29.150 $116.600
75 CODO 90° 1" PVC UND 330 $1.676 $ 553.080
76 CODO SANIT. 90° 4" UND 120 $ 10.994 $1.319.280
77 CODO SANIT. 90° 2" UND 550 $2.757 $ 1.516.350
78 | CABLE CUHALOGENO 90°C 600 V 8 AWG ML 36 $4.680 $ 168.480
ROJO
79 CABLE CU ENCAUCBI-EI)%'\DADO AWM 3X10 ML 36 $10.307 $ 371.052
90°
8.0 TAPA CIEGA GALVANIZADA 4X4 UND 14 $1.540 $21.560
8.1 TAPON DE INSPECCION 2" SANITARIO UND 110 $5.756 $633.160
8.2 TAPON DE INSPECCION 3" SANITARIO UND 20 $12.390 $ 247.800
8.3 TAPON DE INSPECCION 4" SANITARIO UND 20 $18.245 $ 364.900
8.4 SIFON 3" UND 110 $9.193 $1.011.230
85 JUNTA DE EXPANSION 4" UND 32 $32.004 $ 1.027.008
86 BUJE SANITARIO 4"X2" UND 110 $7.970 $ 876.700
8.7 TEE SANIT. 4" UND 110 $ 14.557 $1.601.270
8.8 TEE SANIT. 2" UND 330 $5.621 $ 1.854.930
8.9 TEE SANIT. 3"X2" UND 110 $13.428 $ 1.477.080
9.0 UNION 2"SANT. UND 110 $2.372 $ 260.920
9.1 TUBERIA 2"VENT.X6MT UND 80 $40.248 $3.219.840
9.2 TUBERIA 3" SANT.X6MT UND 20 $91.752 $ 1.835.040
9.3 RIEL CHANEL UND 185 $ 54.062 $10.001.470
9.4 QUIRUGER UND 20 $80.000 $ 1.600.000
95 VARILLA PARA RIEL CHANEL 5/16 UND 185 $14.994 $2.773.890
96 FULMINANTES UND 8684 $420 $3.647.280
97 CHAPAS UND 110 $57.000 $6.270.000
9.8 DILATADOR EN U PARA SUPER BOARD UND 1100 $4.500 $ 4.950.000
9.9 DILATADOR EN Z PARA SUPER BOARD UND 1100 $4.500 $4.950.000
10.0 TUBERIA 3" PVCX6MT UND 4 $ 250.184 $1.000.736
10.1 TUBERIA 2" PVCX6MT UND 8 $ 115.621 $ 924.968
10.2 TUBERIA 1" PVCX6MT UND 27 $32.059 $ 865.593
10.3 TEE 4" PVC UND 3 $138.072 $414.216

/A
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104 BUJE 4X2-1/2" PVC UND 3 $ 35.407 $106.221
105 TEE 3" PVC UND 2 $62.072 $124.144
10.6 BUJE 3X2-1/2" PVC UND 3 $ 22452 $67.356
10.7 COD0 90" 4" PVC UND 3 $106.115 $318.345
10.8 CODO PVC 45° 4" PVC. UND 1 $98.492 $98.492
109 CODO 90° 3" PVC UND 5 $48.913 $ 244 565
11.0 CODO PVC 45° 3" PVC. UND 1 $ 46.295 $46.295
1.1 CODO 90° 1"PVC UND 168 $2.232 $374.976
11.2 BUJE 4X3" PVC UND 1 $ 35.407 $ 35.407
1.3 BUJE 2X1" PVC UND 84 $6.235 $ 523.740
114 UNION 3" PVC. UND 4 $23.663 $94.652
11.5 UNION 2-1/2" PVC. UND 4 $15.920 $63.680
11.6 TAPA REGISTRO 15X15 UND 84 $22.000 $1.848.000
1.7 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1" UND 84 $ 453.600 $ 38.102.400
11.8 VALVULA IMPULSADORA DE AIRE UND 8 $2.520.000 $20.160.000
11.9 | MOTOBOMBA HIDRONEUMATICA DE 20HP UND 4 $ 20.496.800 $81.987.200
AUTOREGULABLE, CON VARIADOR DE
i VELOCIDAD
12.0 | VALVULA TRIPLE SERVICIO MFV SERIES 5 UND 4 $5.363.000 $21.452.000
IN FLANGED ANSI 150 MAX. WORKING
12.1 VARIADORES DE VELOCIDAD UND 4 $7.200.000 $ 28.800.000
12.2 CAJA ELECTRICA PRINCIPAL 90X90 CON UND 1 $ 26.930.220 $ 26.930.220
EL VARIADOR DE VELOCIDAD,
PROTECCION, TEMPORIZADOR,
TABLEROS
12.3 ADOQUIN PEATONAL M2 216 $90.000 $19.440.000
12.4 ARENA PARA SELLADO M3 18 $63.810 $1.148.580
125 CEMENTO BULTO 28 $ 26.225 $734.300
12.6 ARENA DE TRITURACION BULTO 20 $4.581 $91.620
12.7 TRITURADO 3/4" M3 6 $63.810 $ 382.860
12.8 ARENA DE TRITURACION M3 12 $63.810 $765.720
12.9 CODO 90° 4" SANT. UND T $13.666 $95.662
13.0 SUB-BASE M3 35 $76.455 $ 2.675.925
13.1 BASE GRANULAR M3 12 $86.574 $1.038.888
13.2 LOSA EN MARMOL M2 32 $174.000 $ 5.568.000
13.3 ADOQUIN PEATONAL M2 90 $90.000 $ 8.100.000
13.4 REJILLA CON MARCO EN T DE ALUMINIO UND 109 $74.998 $8.174.782
COLOR NATURAL 30X30 CM
135 LLAVE DE CORTE DE 2 %" GALVANIZADA UND 46 $298.179,3 $13.716.248
VALOR TOTAL $342.425.356

MANO DE OBRA A INCLUIR:

COD | ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VIUNIT. VITOTAL

INT

NIA | 60 DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ML 331 $18.655 $6.174.805
SANT. 4"

N/A | 6.1 DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ML 516 $16.099 $ 8.307.084
SANT. 3"

NA | 62 DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ML 264 $14.230 $3.756.720
SANT. 2"

N/A | 63 INST. TUBERIA SANITARIA 3" ML 144 $ 16.869 $2429.136

N
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N/A 6.4 INST. TUBERIA VEN 2" ML 576 $14.655 $ 8.441.280

NIA 6.5 PUNTO SANITARIO UND 110 $30.624 $ 3.368.640

N/A 6.6 PUNTO DE LAVAMANOS UND 110 $ 22.967 $2.526.370

N/A 6.7 LAVADO DE TUBERIAS ML 1197 $4.767 $5.706.099

N/A 6.8 DESINSTALACION DE LUMINARIAS UND 110 $10.106 $1.111.660

DE BANOS
N/A 6.2 INSTALACION DE LUMINARIAS DE UND 110 $20.212 $2.223.320
BANOS
N/A 7.0 INSTALACION DE TABLERO UND 1 $50.527 $ 50.527
N/A 7.1 INSTALACION DE LUMINARIA TIPO UND 14 $20.212 $ 282.968
TORTUGA
N/A 7.2 INST. REJILLA CON MARCO EN TEE ML 110 $ 35.000 $3.850.000
DE ALUMINIO COLOR NATURAL
NIA 7.3 PUNTO 220V UND 3 $81.313 $243.939
N/A 74 DISPOSICION FINAL DE TUBERIA DE KG 1110 $ 33.600 $37.296.000
ASBESTO CEMENTOS

NIA | 75 PUNTO DE SIFON DE DUCHAS UND | 110 | $30.624 $3.368.640

N/A 7.6 PUNTO DE VENTILACION UND 270 $30.624 $ 8.268.480

N/A Td PUNTOS DE ANCLAJE UND 760 $18.719 $14.226.440

N/A 78 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ML 85 $42.759 $ 3.634.515

CAJAS EXISTENTES
N/A 79 CONTRUCCION DE CAJAS DE UND 8 $700.000 $ 5.600.000

INSPECCION EN CONCRETP 1*1
N/A | 80 RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE M2 306 $ 14.500 $4.437.000

NA | 81 DEMOLICION PAVIMIENTO M2 28 $113.400 $ 317.520
EXISTENTE

NA | 82 DEMOLICION DE CAJAS UND 4 $ 52.000 $ 208.000
EXISTENTES

N/A | 83 EXCAVACION MANUAL M3 1479 $ 35.000 $5.176.500

NA | 84 SUMINISTRO E INST DE ASFALTO M2 223 | $263.054,79 $5.866.122

NA | 85 SUMINISTRO E INST DE RELLENO M3 61,9 $ 21.000 $1.299.900
CON MAT. DE LA MISMA

EXCAVACION
NA | 86 SUMINISTRO E INST DE RELLENO M3 357 $ 41.000 $1.463.700
CON SUBBASE
N/A | 87 | SUMINISTRO DE INST DE RELLENO M3 9,8 $41.000 $401.800
CON BASE

NA | 88 SUMINISTRO E INST DE ANTEPISO M2 86 $25.000 $2.150.000
N/A | 89 SUMINISTRO E INST DE LOSA EN M2 32 $ 38.600 $1.235.200

MARMOL
N/A | 9.0 | SUMINISTRO DE INST DE ADOQUIN M2 306 $21.800 $ 6.670.800
PEATONAL
NA | 91 CONEXION A ALCANTARILLADO UND 1 $11.977619 | $11.977.619
AGUAS CAPITAL
NA | 92 VIGA DE CONFINAMIENTO 12*15 ML 60 $25.000 $ 1.500.000
N/A | 9.3 | SUMINISTRO E INST CONCRETO DE UND 4 $95.000 $ 380.000
ATRAQUE

VALORTOTAL | §$163.950.784
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Valor Materiales
Costo directo 272.881.318
Administracion (19%) 51.847.450
Imprevistos (1%) 2.728.813
Utilidad (5%) 13.644.066
IVA 2.592.373
contribucion especial 17.055.082
SUBTOTAL 360.749.102
Valor Mano de Obra
Costo directo 183.045.251
Administracion (19%) 34.778.598
Imprevistos (1%) 1.830.453
Utilidad (5%) 9.152.263
IVA 1.738.930
contribucién especial 11.440.328
SUBTOTAL 241.985.822
VALOR TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA
Costo directo $ 455.926.569
Administracién (19%) $ 86.626.048
Imprevistos (1%) $ 4.559.265
Utilidad (5%) $22.796.328
IVA $4.331.302
Contribucion especial $ 28.495.410
TOTAL $602.734.924

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Adicionese el valor del contrato
No. 090 de 2020 en la suma de SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREITA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($602'734.924)., al valor iniciaimente establecido de MIL
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.210.783.234) MICTE y contenido en la Clausula quinta del contrato en mencion, quedando el valor total del contrato
en MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTAY OCHO PESOS
($1.813'518.158) MCTE.CLAUSULA TERCERA: Adiciénese la Clausula cuarta del contrato No. 090 de 2020,
ampliando el plazo del contrato en dos meses mas, para una duracion total del contrato de seis meses, computo
que se extiende hasta el 26 de agosto de 2020.CLAUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de
la presente adicion del contrato No.090 de 2020 se imputara a los Rubros Presupuestales No. 21220201 y 21220101
Conceptos mantenimiento hospitalario y mantenimiento hospitalario (infraest.-dotacion), Disponibilidad Presupuestal
No.626 del 22/04/2020.CLAUSULA QUINTA.AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las
garantias exigidas al contratista por el valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula sexta del
contrato No.090 de 2020. CLAUSULA SEXTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del
contrato No. 090 de 2020 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.Para constancia se firma en San Jose

de Cuicuta, alos 30 ABR. 2020

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

JUAN AGUSTIN TOYA ONNY MILADY ALVAREZ MANTILLA
Gerénte ESE HUEM UNION TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEM

Revis6 y Aprobd: Mauricio Pinzén Barajas — Coordin%e contratacion bienes y servicios ACTISALUD
Proyecto: Kaleth Nycky Correa Gonzéle:&Aﬁdo Adtisalud GABYS
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 626

FECHA: 22/04/2020
1090416298
UNIDAD 5400100371 - E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ REGIONAL 0371
ANO FISCAL: 2020
ESTADO: Confirmado

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién en el (los) sigulente(s) rubros presupuestai(es).

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO CONCEPTO VALOR DEBITOS CREDITOS
21220201 Iantenimiento Hospitalario 241.985.822,00 0,00 0,00
21220101 Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion) 360.749.102,00 0,00 0,00
TOTAL: 602.734.924

OBJETO CDP : Mantenimiento Hospitalario.
Mar:-enimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion).

TIPO DE GASTO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ORIGEN RECURSO: RECURSOS PROPIOS

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
DEPENDENCIA : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

NN,

HARIHAE.EIAR(LDRIGUEZ
Profesional Universitario de Presupuesto
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