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MODIFICACION No: 02 AL CONTRATO No: 090 DE 2020.

PROCESO No: SA20-098

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA-E.S.E.
HUEM.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEM

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA
HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA TORRE A Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR: $1.210.783.234

ADICION 01 VALOR:  $602.734.924
TIEMPO: HASTAEL 26 DE AGOSTO DE 2020

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
la C.C. No: 9.092.610, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cucuta, en su
condicion de Gerente, nombrado por medio del Decreto No: 000456 del 08 de Mayo de 2020 y posesionado mediante
acta N° 10241 del 08 de Mayo de 2020, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte
DIONNY MILADY ALVAREZ MANTILLA,identificada con la C.C. No. N°1.090.176.221, en representacion legal de la UNION
TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEM NIT:901.365.035-2 cuyos Integrantes son: GERMAN RICARDO VASQUEZ
CHINCHILLA identificado con cedula de ciudadania N°88.204.293 y RUBEN DARIO BELLOZO RAMIREZ identificado
con cedula de ciudadania N°13.487.239, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
adicion y modificacion al Contrato No. 090 de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato
No. 090 de 2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA
HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA TORRE A Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, por valor de $1.210.783.234. 2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato inicid la ejecucion el 26
de Febrero de 2020, con un plazo de ejecucion de 4 meses hasta 26 de Junio de 2020. 3) Que mediante adicion y
modificacion 01 el contrato se adiciono en valor por $602.734.924 y en tiempo hasta el 26/08/2020. En consecuencia se
encuentra vigente y se encuentra ejecutado en el 80%. 4) Que el interventor profirié concepto favorable, avalado por el
Subgerente de administrativo, fundamentado en los aumentos y disminucién de cantidades e inclusion de materiales y
mano de obra nueva al contrato inicial que se hace indispensable para el buen desarrollo de la obra. Las cuales se
relacionan a continuacion: Durante el proceso de ejecucion de las instalacion de acueducto, alcantarillado y aguas
lluvias se vio necesario un cambio en los disefios iniciales, por motivos de los elementos estructurales y existentes en
la planta fisica del HUEM, tuberia existente las cuales no se tenian conocimiento de su trazado y ubicacion, las cajas
de inspeccion de aguas lluvias existentes y las cuales se plantearon en el disefio para la recoleccion se pudo observar
en obra que no cumplian con los célculos y capacidades requeridas para su evacuacion y disposicion final, teniendo en
cuenta lo anteriormente mencionado se ven afectadas las cantidades contratadas. Debido a lo que se ha encontrado al
entrar a las baterias, donde se puede observar que se presenta variacion en las instalaciones hidrosanitarias de los
bafios y no se ha podido trabajar con un bafio tipo durante la ejecucion del proyecto, se han encontrado baterias con
tuberia interna en HG y conexiones sanitarias fundidas al Antepiso lo cual ha dificultado el correcto desarrollo de las
actividades contratadas. Por este motivo se presenta items nuevos, variacién en cantidades y accesorios del
presupuesto inicial. Con la propuesta de la eliminacion del llenado del tanque aéreo existente en la cubierta, su
distribucion a los ramales por gravedad y su peso de 45 toneladas, sumada a la edad de los afios de construccion que
tiene el hospital; previendo las consecuencias en un evento sismico, esta gran concentracion de masa que representa
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el tanque en la cubierta, y la interpretacién del titulo B de la norma NSR 10, en el capitulo b.4, donde se cita las
variaciones de las cargas sismo resistente se hace viable eliminar dicho tanque, el cual hace la distribucion de agua por
gravedad, se propone instalar una nueva red de tuberia que empalme con la red existente con un nuevo sistema de
presion, mediante equipos de impulsion o motobombas, conectados a los tanques existentes en los parqueaderos que
garantice el abastecimiento en el ala A del hospital y con reserva para una posible emergencia, por ende se ve necesario
lainclusion de un nuevo item de sistema de bombeo el cual incluye motobombas hidroneumatica de 20hp auto regulable,
con variador de velocidad; valvula triple servicio mfv series 5 in flanged ansi 150 Max. working; variadores de velocidad:
caja eléctrica principal 90x90 con el variador de velocidad, proteccion, temporizador, tableros. Donde se aclara que se
va a dejar un llenado correspondiente a un metro de altura con respecto a la capacidad del tanque para el sistema de
red contraincendios existente, el cual presenta falencias por motivos de presiones. La tuberia de distribucion que
empalme con la red existente debe ser de @ 4" y @ 3" en PVC RDE 21, esta red ira enterrada por zonas comunes
externas del primer piso que no generan afectacion en la parte interna del hospital. Con el nuevo sistema se realizaran
cambios en el trazado propuesto, sobre todo en el primer piso para evitar las roturas de piso en el interior de las oficinas,
para esto se plantea colocar la tuberia descolgada en la placa del segundo nivel del hospital hasta empalmar con tuberia
existente en los buitrones o ramales de alimentacion. En los bafios posteriores al buitrén principal se ha encontrado
tuberia HG en los ramales internos donde se ve la necesidad del cambio por tuberia PVC % para su correcto desarrollo
y cumplimiento, se instalaran sifones de @ 2" ya que estos son los que presenta la bateria en estos momentos, se
realizara el retiro total del enchape del piso y la demolicion parcial de la losa existente ya que la tuberia sanitaria se
encuentra fundida en lalosa, se cambiaran las vélvulas de corte de 1” ya que las existentes se encuentran en mal estado
y estas no estan funcionando. La tuberia de ventilacion se cambiara de @ 3" a @ 2" por falta de espacio entre los cielos
rasos y la placa. Se construira nuevas cajas de inspeccion de aguas negras de 1m x 1m x 1m, reforzadas e
impermeabilizadas y conectadas a tuberia nuevas que van a descargar sobre al alcantarillado sanitario municipal
ubicado en la avenida guaimaral. EI valor del tramite con la empresa de servicios publicos de la nueva conexion al
sistema de alcantarillado sanitario municipal esta contemplado en la adicién del contrato, se hace necesario el nuevo
cambio de trazado ya que las aguas negras se conectan a cajas y colectores que descargan al alcantarillado existente
en la zona de urgencia del hospital debajo de los consultorios y haciendo imposible su mantenimiento o mejoramiento
con conexiones de cajas sanitarias existentes o nuevas. 5) Que la presente modificacion genera mayores y menores
cantidades de obra, inclusién de items nuevos, manteniendo el valor del contrato inicial $1'813.518.158, y Su respectiva
adicion de $602.734.924. 6) Que de acuerdo con el principio de la autonomia de la voluntad de las partes, en
concordancia con el principio de eficacia, en virtud del cual se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos
de contratacion logren su finalidad y a fin de garantizar la prestacion del servicio de salud en términos de calidad e
integralidad, las partes acuerdan en la modificacion del contrato. 7) Que de conformidad con el articulo 76, de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacién:“ Los contratos, dentro de su vigencia,
seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial”. 8) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de
2013-Manual de Contratacion: “El contrato podra ser modificado por las partes para reformar o aclarar las clausulas
contractuales. En ningn caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una clausula, se podré variar el objeto
del contrato.”. En virtud de lo expuesto se hace necesario modificar el contrato No.090 de 2020, con las mismas
condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: En virtud de lo expuesto las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: Modificar el contrato No. 090 de 2020, en el sentido de aumento y disminucion de cantidades
e inclusion de materiales y mano de obra nueva, el cual quedara de [a siguiente manera:

CANTIDADES A VARIAR:
ITEM | CODIGO DESCRIPCION UND. | CANT | CANT (+) | CANT(-) | CANT. TOTAL | Vr. UNIT. V/TOTAL
MATERIALES
1591 -731 860 $25.920 $22.291.200
1 | MANT.5692 | ABRAZADERA 2-1/2 PVC METALICA UND
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2 | MANT.5693 | ABRAZADERA 3"SANT. METALICA UND 509 |au 720 526785 $19.285.200
1177 -411 7 . .820.
3 | MANT.5694 | ABRAZADERA 4" SANT. METALICA UND 66 525.867 519.820.147
4 ,
6 | MANT.5697 | ALAMBRE N°14 AWG DESNUDO ML 8 84 $942 $79.128
499 4 . .872.
7 | MANT. 5698 | ANGULO DE ALUMINIO UND. 99 39.765 3 4.872.735
- 351 . .607.
8 | MANT.5699 | ARENA RIO BULTO 351 54.581 $1.607.931
3151 - 554,
9 | MANT.3040 | BLOQUE #5 UND. 11512000 777 $1.554.000
194 -64 130 11.24 461,
10 | MANT.5700 .| BUJE 2-1/2X2" PVC UND . s1124 31461330
14 14 $ 2. : .
15 | MANT.5705 | CAJA GALV. 4x2 UND. 52098 $29.372
25 $2.265 .
16 | MANT.5706 | CAJA GALVANIZADA 4X4 UND. 2 $2265 $56.625
284 . 447,
17 | MANT.3046 | CEMENTO BULTO 42.5KG BULTO 8 284 526225 57.447.900
1665 |4 7 . .136.
18 | MANT.4451 | CEMENTO BLANCO KG > 6.2 1711,2 51833 $3.136.630
200 200 $70 $14.000
19 | MANT.1806 | CHAZO PLASTICO UND.
25 20 45 $3.277 $ 147.465
20 | MANT.0400 | CINTA NEGRA ROLLO
16 16 $7.641 $122.256
21 | MANT.5707 | CINTA TAPAJUNTAS DE PAPEL USG ROLLO
10 10 $547 $5.470
22 | MANT.0947 | CODO 90° 1/2"PVC UND
295 -77 218 $28.932 $6.307.176
23 | MANT.5708 | CODO 90° 2-1/2" PVC UND
440 |66 506 $2.808 $1.420.848
24 | MANT.5049 | CODO PVC 45° 2" SANT. UND
140 -10 130 $6.505 $ 845.650
25 | MANT.5709 | CODO PVC 45° 3" SANT. UND
118 | 222 340 $10.148 $3.450.320
26 | MANT.5710 | CODO PVC 45° 4" SANT. UND
295 -75 220 $57.114 $12.565.080
32 | MANT.5715 | ENCHAPE M2
ESCALERA EN ANGULO DE 1-1/2X3/16,EN 33 22,62 33 $170.986 $5.642.538
33 | MANT.5716 | LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE M2
12,ANTIDESLIZANTE
ESTRUCTURA METALICA(PLATAFORMA 178 178 $437.918 | $77.549.404
EN ANGULO DE 1-1/2X3/16,EN LAMINA
34 | MANTS717 | e ALUMINIO CALIBRE M2
12,ANTIDESLIZANTE)
14 14 $10.825 $ 151.550
36 | MANT.5719 | INTERRUPTOR 10-15AMP UND.
' INTERRUPTOR SENCILO DE 2 VIAS 6 6 $9.231 $55.386
37 | MANTS720 |\ o EGRAND UND.
254 | 286 540 $ 54.060 $29.192.400
38 | MANT.5721 | LAMINA SUPERBOARD 6MM 1,20%2,40M | UND.
111 -47 64 $41.746 $2.671.744
39 | MANT.2383 | LIMPIADOR PVC 1/4" UND
14 14 $25.892 $362.488
42 | MANT.5722 | LUMINARIA TIPO TORTUGA UND.
16 16 $304.994 $ 4.879.904
43 | MANT.5723 | MEGA JUNTA CURN
146 146 $746 $108.916
44 | MANT.5724 | NIPLE LISO PVC 2-1/2"PVC UND
- 968 -5 963 $6.475 $ 6.235.425
45 | MANT.5725 | OMEGA 63MM UND.
' 937 -1 936 3.626 3.393.936
46 | MANTS726 | PARAL GALVANIZADO PARA DRY WALL UND. $ $
59MM
» 19 19 $ 54,955 $1.044.145
47 | MANT.5727 | PASTA CIELO RASO FINA Ccufi




Y

ESE Hospital Universitario

ERASMO MEOZ

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: BS-FO-046

VERSION: 2

ADICION DE CONTRATO

FECHA:

PAGINA 4 de 13

9 9 4, .143,
48 | MANT.5728 | PASTA CIELO RASO GRUESA CUN 3 3 554955 $2.143.245
15 . .788,
49 | MANT.5729 | PEGO PARA ENCHAPE 18KG PACA 0 150 525254 33.788.100
7 7 482 .904.
50 | MANT.5730 | PINTURA ALGRECO CUR 1 ! 528848 5 4.904.194
51 | MANT.5731 | PINTURA ANTICORROSIVA MARCA ICO GAL 35 138 s42483 3 1.486.905
18 8 401.47 .226.604
52 | MANT.5732 | PINTURA KORAZA LAVABLE CUfi ! s 8 $7.226.60
766 | 986 4752 1.2 .954.
53 | MANT.3287 | SACOS UND 3766 |9 1253 $5.954.256
242 -119 12 86.57 10.649.094
54 | MANT.5733 | SOLDADURA 1/4" PVC UND 3 5 86.578 »10.649.0
232 -66 166 53.134 8.820.244
55 | MANT.5734 | SOLDADURA 70/20 LINCON KG s s
20 2 .900 78.000
56 | MANT.4449 | SUPLEMENTO UND 0 58 5178
220 -1 12 14.596 1.751.52
59 | MANT.5738 | TAPON 2-1/2" PVC UND 00 0 s 51751520
22 -1 120 1.572 188.64
60 | MANT.5739 | TAPON 3" SANT. UND 0 00 > ’ 0
: 330 -150 180 $3.092 $ 556.560
61 | MANT.5740 | TAPON 4" SANT. UND
94 -67 127 30.447 3.866.769
63 | MANT.5742 | TEE 2-1/2" PVC UND 1 ’ 3
165 165 6.764 1.116.060
64 | MANT.5743 | TEFLON 3/4" UND s >
14 14 10.82 151.550
67 | MaNT:S726 Z?AB:ACORRIENTE POLO/TIERRA PARA 15 UND $ 5 $
15626 15626 $91 $1.421.966
68 | MANT.5747 | TORNILLO 1" UND.
8097 |50 8147 $259 $2.110.073
69 | MANT.5748 | TORNILLO EXTRAPLANO UND.
200 |102 302 $70 $21.131
70 | MANT.5749 | TORNILLO GOLOSO UND.
10607 | 120 10727 $104 $1.115.608
71 | MANT.5750 | TORNILLOS AUTOPERFORANTES UND.
40 54 94 $62.628 $5.887.032
72 | MANT.5751 | TUBERIA 2 SANT.X6MT TUBO
84 4 88 $156.266 $13.751.408
73 | MANT.5752 | TUBERIA 2-1/2 PVCX6MT TUBO
80 50 130 $54.770 $7.120.100
74 | MANT.5753 | TUBERIA 3"VENT.X6MT TUBO
26 9 35 $332.639 $11.642.365
75 | MANT.5754 | TUBERIA 4" PVCX6MT TUBO
108 |82 190 $130.366 $ 24.769.540
76 | MANT.5755 | TUBERIA 4" SANT.X6MT TUBO
218 -141 77 $130.367 $10.038.259
77 | MANT.5755 | TUBERIA 4" X6MT A.LL TUBO
1 1 $20.141 $20.141
78 | MANT.5756 | TUBERIA1/2PVCX6MT TUBO
6 6 $350 $2.100
79 | MANT.5757 | UNION 1/2" PVC UND
93 37 93 $14.623 $1.359.939
80 | MANT.5758 | UNION 2-1/2" PVC UND
182 72 110 $3.270 $359.700
81 | MANT.5759 | UNION 3"SANT. UND
42 -16 26 $ 46.842 $1.217.892
82 | MANT.5760 | UNION 4" PVC. UND
82 158 240 $6.530 $1.567.200
83 | MANT.5761 | UNION 4" SANT. UND
0 0 $1.259 $-
84 | MANT.5762 | UNION EMT DE 1/2" UND.
14 14 $34.799 $487.186
85 | MANT.5763 | VARILLA 5/8" VARILLA
520 =220 300 $13.233 $3.969.900
86 | MANT.5764 | YEE 3"SANT. UND
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87 | MANT.5765 | veE 4" saNT. UND 223 280 503 $22.817 $11.476.951
88 | MANT.5766 | YEE 4X2" SANT. UND 110 y218 328 $19.586 56.424.208
7 - . .092.
89 | MANT.5767 | YEE 4X3"SANT. UND 270 10 260 519586 35.092.360
90 | MANT.6251 | TAPA REGISTRO UND 29 1% 325 510914 $3.547.050
91 | MANT.6252 AD/:PTADOR MACHO ROSCADO 1 UND 288 -8 280 $3.195 $ 894.600
1/2"pPVC
92 | MANT.6253 ADA:PTADOR MACHO ROSCADO 2 UND 200 -89 111 $11.866 $1.317.126
1/2"PVC
93 | MANT.6254 | PINTURA EPOX ALUM UND 3 3 $352.206 $1.056.618
6.1 | MANT.6461 | CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 90°C ML 400 400 $1.958 $783.200
600V N°12 AWG FR LS CT
6.2 | MANT.5178 20 20 $1.679 $33.580
CURVA CONDUIT PVC 3/4" PLUS SCH 40 UND
6.3 MANT.5176 2 1 .
TUBO CONDUIT PVC 3/4" X3 MTSCH 40 - | UND 20 0 $5.160 $103.200
6.4 | MANT.4852 50 50 0 24,
GRAPA GALVANIZADA DE 3/4" UND 549 $24.500
6.5 | MANT.5177 72 72 909 448
ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" SCH40 | UND > 565
6.6 | MANT.0236 | CAJA HONDA METALICA 4" X 4" GALV 28 28 $3.502 $ 98.056
UND
CAL 20
6.7 MANT.2348 | TABLERO BIFA 6 C/CTOS 125 A S/PUERTA 1 1 $98.153 $98.153
UND
TQ/SP
6.8 MANT.5056 2 2 $9.000 $ 18.000
CONECTOR DE PENETRACION DPS UND
6.9 | MANT.0364 2 2 $13.460 $26.920
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 40 AMP UND
7.0 | MANT.0680 | TOMA TRIFASICO DE 50 AMP DE UND 3 3 $21.896 $65.688
INCRUSTAR CODELCA
7.1 | MANT.6462 110 |20 130 $11.250 $ 1.462.500
BUJE PVC21/2"X 1 1/2" UND
7. MANT,6463 110 |20 130 3.855 501.150
2 6 BUJE PVC11/2" X1" UND $ ;
7.3 | MANT.4337 : 9 9 $29.150 $262.350
TUBERIA 1" PVC X 6 MTS UND
7.4 | MANT.6464 j 4 4 29.150 116.600
TUBERIA 1 1/2" PVC X 6 MTS UND s 4
7.5 | MANT.0049 0 66 66 $1.676 $110.616
CODO 90° 1" PVC UND
7.6 | MANT.6225 0 88 88 10.994 967.472
CODO SANIT. 90° 4" UND 3 ?
7.7 | MANT.0787 550 | 350 900 $2.757 $2.481.300
CODO SANIT. 90° 2" UND
7.8 | MANT.6465 | CABLE CU HALOGENO 90°C 600 V 8 AWG ML 36 36 $4.680 $ 168.480
ROJIO
] . .307 .
7:9 | MANT.6466 CABLE CU ENCAUCHETADO AWM 3X10 ML 36 36 $1030 $371.052
90° 600V
8.0 MANT.0245 14 14 $ 1.540 $21.560
TAPA CIEGA GALVANIZADA 4X4 UND
. MANT.5737 ' 110 |2 130 5.756 748.280
8.1 NT.5 TAPON DE INSPECCION 2" SANITARIO UND 0 $ °
8.2 NT.57 20 20 12.390 247.800
MANT.5739 TAPON DE INSPECCION 3" SANITARIO UND s ?
. MANT.5340 20 20 18.245 364.900
8.3 TAPON DE INSPECCION 4" SANITARIO UND s »
. MANT.0752 110 -44 66 9.193 606.738
8.4 0 SIFON 3" UND 4 »
. NT.461 32 32 32,094 1.027.008
85 | MA > JUNTA DE EXPANSION 4" UND » ?
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8.6 MANT.6180 110 20 130 $7.970 $1.036.100
BUJE SANITARIO 4"X2" UND
8.7 MANT.3931 110 20 130 14.557 1.892.410
3 TEE SANIT. 4" UND s s
8.8 MANT.0983 . 330 360 690 $5.621 $3.878.490
TEE SANIT. 2" UND
8.9 MANT.4614 110 130 240 $13.428 $3.222.720
TEE SANIT. 3"X2" UND
9.0 MANT, 1196 110 154 264 $2372 $ 626.208
UNION 2"SANT. UND
9.1 MANT.6467 80 57 137,3 $40.248 $5.527.392
TUBERIA 2"VENT.X6MT UND
9.2 MANT.3396 20 104 124 $91.752 $11.377.248
TUBERIA 3" SANT.X6MT UND ]
9.3 MANT.4895 185 48 233 $54.062 $12.596.446
RIEL CHANEL UND
4 | 20515 20 20 80.000 1.600.000
9 QUIRUGER UND > s
9.5 MANT.6468 185 185 $14.994 $2.773.890
VARILLA PARA RIEL CHANEL 5/16 UND
9.6 | MANT.4790 8684 -3084 5600 420 2.352.000
FULMINANTES UND $ s
9.7 MANT.4115 110 -60 50 $57.000 $ 2.850.000
CHAPAS UND
9.8 MANT.6469 1100 1100 4.500 4,950.000
DILATADOR EN U PARA SUPER BOARD UND » g
9.9 MANT.6470 1100 1100 $4.500 $ 4,950.000
DILATADOR EN Z PARA SUPER BOARD UND
10.0 | MANT.6471 4 19 23 $250.184 $5.754.232
TUBERIA 3" PVCX6MT UND
10.1 | MANT.6472 8 8 $115.621 $924.968
TUBERIA 2" PVCX6MT UND
10.2 | MANT.4337 27 -7 20 $32.059 $ 641,180
TUBERIA 1" PVCX6MT UND
10.3 | MANT.3931 3 2 5 $138.072 $690.360
TEE 4" PVC UND
10.4 | MANT.6473 , 3 2 5 $35.407 $177.035
BUJE 4X2-1/2" PVC UND
10.5 | MANT.6474 2 8 10 $62.072 $620.720
TEE 3" PVC UND
10.6 | MANT.647 3 5 8 22.452 179.616
> BUJE 3X2-1/2" PVC UND s s
10.7 | MANT.622 3 6.115 636.690
0 6225 CODO 90° 4" PVC UND 3 6 s10 ’
10.8 | MANT.5710 1 5 6 $98.492 $590.952
CODO PVC 45° 4" PVC. UND
10.9 | MANT.5474 5 2 7 $48.913 $342.391
CODO 90° 3" PVC UND
11.0 | MANT.5709 1 2 3 46.295 138.885
0 CODO PVC 45° 3" PVC, UND ? s
11,1 | MANT.0049 498 -188 310 2.232 691.920
CODO 90° 1" PVC UND $ s
11.2 | MANT.3271 1 2 3 $ 35.407 $106.221
BUJE 4X3" PVC UND
11.3 | MANT.5702 84 -42 42 $6.235 $261.870
BUJE 2X1" PVC UND
11.4 | MANT.5759 4 6 10 $23.663 $236.630
UNION 3" PVC. UND
11. MANT.4824 4 4 15.920 63.680
> UNION 2-1/2" PVC. UND ; 3
11.6 | MANT.6209 84 -42 42 22.000 924.000
TAPA REGISTRO 15X15 UND $ s
. 4717 84 -26 58 453,600 26.308.800
117 | MANT.471 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1" UND s >
. . 8 2 10 2.520.000 25.200.000
11.8 | MANT.6481 VALVULA IMPULSADORA DE AIRE UND 3 s
. 8 -8 0 2.520.000 -
11.8 | 2209001506 VALVULA IMPULSADORA DE AIRE UND $ ’
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11.9 | MANT.6482 | MOTOBOMBA HIDRONEUMATICA DE 4 -4 0 $20.496.800 | §-
20HP AUTOREGULABLE,CON VARIADOR | UND
DE VELOCIDAD
12.0 | MANT.6483 4 -4 0 $5.363.000 | $-
VALVULA TRIPLE SERVICIO MFV SERIES 5 UND
IN FLANGED ANSI 150 MAX. WORKING
12.1 | 2209001507 4 -4 0 $7.200.000 | $-
VARIADORES DE VELOCIDAD UND
12.3 | MANT.6476 306 -306 0 $90.000 $-
ADOQUIN PEATONAL M2
2.4 | MANT.56 18 5,9 23,9 63.810 1.524.962
1 5699 ARENA PARA SELLADO M3 2 IS
.6 | MANT.5302 20 20 4,581 91.620
12 >3 ARENA DE TRITURACION BULTO > »
2.7 | MANT.3 6 13,1 19,1 63.810 1.216.729
! 395 TRITURADO 3/4" M3 > ?
12.8 | MANT,5302 12 8,3 20,3 $63.810 $1.296.364
ARENA DE TRITURACION M3
12. ANT.6225 127 [120 247,0 13.666 3.375.502
oM CODO 90° 4" SANT. UND > >
13.0 | MANT.6477 35 -18 17 $ 76.455 $1.299.735
SUB-BASE M3
13.1 | MANT.6478 12 -6 6 $ 86.574 $519.444
BASE GRANULAR M3
13.2 | MANT.6479 32 22 54 $ 174.000 $ 9.396.000
LOSA EN MARMOL M2
13.4 REJILLA CON MARCO EN T ALUMINIO UND 109 |21 130 $74.998 $9.749.740
’ COLOR NATURAL 30X30 CM
s LLAVE DE CORTE DE 2-1/2" - 46 46 $298.179 $13.716.248
’ GALVANIZADA
SUBTOTAL MATERIALES CONTRATADOS $584.744.442
11 N/A DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE
627,8 627,8 $14.241 $ 8.940.867
1.1 N/A DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE 2"HG | ML
- 268,9 268, 16.918 4.549.25
12 N/A DES,!VIONTE DE TUBERIA EXISTENTE 2 ML 9 $ S 0
1/2" HG
75,54 75,54 $18.938 $1.430.577
1.3 N/A DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE 4" HG | ML
14 N/A DESMONTE DE TUBERIA EN ML 376 376 $19.968 $7.507.968
’ ASBESTOCEMENTO 4" SANT.
i Wa DESMONTE DE TUBERIA EN L 517,6 517,6 $20.978 $10.858.213
’ ASBESTOCEMENTO 4" ALL
521,2 521,2 $ 16.099 $ 8.390.799
1.6 N/A DESMONTE DE TUBERIA REV 3" ALL ML
240 -60 180 13.466 2.423.880
1.7 N/A PASE DE TUBERIA PVC 2-1/2" UND > >
252 -122 130 17.045 2.215.850
1.8 N/A PASE DE TUBERIA PVC 4" UND > >
84 2 86 $80.617 $ 6.933.062
1.9 N/A PASE PARA BUITRON 1X2MT UND
2 N/A INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA 5-
.1/2" 504 504 22.14 11.158.
21 N/A INSTALACION DE TUBERIA PVC 2-1/2 ML 0 $ 0 $ 58.560
PVC
INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" 156 |54 210 $17.800 $ 3.738.000
22 N/A CUBIERTA ML
1791 -931 860 488 439,
23 N/A INSTALACION DE ABRAZADERAS 2-1/2" ML 9 93 37 $6.439.680
36 36 421 .
2.4 N/A INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" PVC ML 0 58 $303.156
0 21.001 -
2.5 N/A INSTALACION DE LLAVE DE 1 1/2 UND ? 0 s
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INSTALACION DE TUBERIA
3 N/A SANITARIA,VENTILACION Y AGUAS
LLUVIAS
288 -108 180 $15.295 $2.753.100
3.1 N/A INSTALACION DE TUBERIA SANT, 2" ML
828 7 27.12 .093.4
3.2 N/A INSTALACION DE TUBERIA SANT. 4" ML o 925 s 8 3 25.093.400
76 -294 2 27. 7.650.
3.3 N/A INSTALACION DE TUBERIA ALL. 4" Mo |° 2 28 527128 5 7.650.096
576 | 144 720 16.869 2.145,
3.4 N/A INSTALACION DE TUBERIA REV 3" ML 5 16.86 5 12.145.680
377 - 7 10.1 7.181.
3.5 N/A INSTALACION DE ABRAZADERAS 4" uno |1 666 1 s10101 57181811
709 7 8.65 .233.76
3.6 N/A INSTALACION DE ABRAZADERAS 3" UND 1 20 58.658 3 6.233.760
26 -8 180 4.824 17.068.320
3.7 N/A PRUEBA SANITARIA UND 0 0 59 $ 8
260 -80 180 $94.824 $17.068.320
3.8 N/A PRUEBA HIDRAULICA UND
N 110 -64 46 77.312 3.556.352
39 N/A INS'T'ALACION DE VALVULAS DE CORTE 2- | $ $ 35
1/2
a N/A OBRAS ADICIONALES
INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN 164 .42 122 $8.982 $1.095.804
41 N/A 8LOQUE M2
284 -89 195 $11.318 $2.207.010
4.2 N/A INSTALACION DE PANETE PARA MURO M2
284 -64 220 $17.964 $3.952.080
4.3 N/A INSTALACION DE ENCHAPE PARA MURO M2
36 | 214 1 2.021 .132.55
4.4 N/A DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE M2 |13 ! 1550 550 s 33.132.550
as N/A INSTALACION CIELO RASO EN My | 1336 [214 1550 1550 $28.288 $ 43.846.400
' SUPERBOARD
14 ) 251,
6 N/A INSTALACION PASTA PARA CIELO RASO M2 1336 12 1550 1550 5 15.001 3 23.251.550
: EN DRYWALL
" " INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA 2 1336 | 214 1550 1550 $3.769 $5.841.950
: LAVABLE
1336 | 214 1550 1550 $3.769 $5.841.950
48 N/A INSTALACION PINTURA TIPO ALGRECO M2
585 -235 58.384 20.434.400
49 N/A DESMONTE DE APARATOS UND 23 350 ? ?
585 -23 350 58.384 20.434.40
4.10 N/A REINSTALACION DE APARATOS UND > 5583 s 0
144 144 .052 727.4
4.11 N/A ACARREOS DE MATERIALES UND 35 4 88
376 3766 052 19.025.832
4.12 N/A ACARREOS DE ESCOMBROS UND 6 550 ’ >83
193,8 -95 8,8 19.696 1.945.91
4.13 N/A RETIRO DE ESCOMBROS M3 9 519.69 3 0
25,6 25,6 15.255 390.528
414 N/A INSTALACION MEZCLA DE CONCRETO EN M3 5 $ $
OBRA
ats N/A PINTURA EPOXICA ALUMOL PARA ML 385,6 3856 3 4.960 31912576
: TUBERIA
5 N/A ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 3
51 N/A DESMONTE DE PLATAFORMAS ENTRE My | 1584 158,4 $32.586 $5.161.622
‘ BUITRONES EXISTENTE
- N/A INSTALACION DE PLATAFORMAS ENTRE M2 158,4 1584 $153.992 524.392.333
: BUITRONES
53 N/A INSTALACION DE ANCLAJES PARA UND 144 -60 84 3 13.003 31092252
: PLATAFORMA 5/8"
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4 N/A INSTALACION DE SALIDA PARA UND 12 12 $73.842 $ 836.104
) LUMINARIA
INSTALACION INTERRUPTOR PARA 12 12 $ 48.350 $ 580.200
35 N/A LUMINARIA UND
66 N/A INSTALACION ANCLAJES PARA LA UND 12 12 $13.003 3 156.036
: LAMPARA A LA ESTRUCTURA
31 -10 21 $25.586 $537.306
5.7 N/A DESMONTE DE ESCALERA EXISTENTE M2
.8 N/A INSTALACION DE ESCALERA DEL BUITRON M2 31 -7 24 $142.144 $3.411.456
) PRINCIPAL
111 -31 80 $78.058 $ 6.244.640
5.9 N/A SENALIZACION PREVENTIVA UND
1 1 18.655 .174.805
5.10 N/A DESMONTE TUBERIA EXISTENTE SANT. 4" ML 3 33 $186 36
: 516 516 16.099 8.307.084
11 N/A BI‘J'FSMONTE TUBERIA EXISTENTE SANT ML $ _ $
264 264 14.230 3.756.720
5.12 N/A DESMONTE TUBERIA EXISTENTE SANT. 2" ML s s
144 | 536,7 680,7 16.869 11.482.843
5.13 N/A INST. TUBERIA SANITARIA 3" ML s s
: 576 -154 422,1 $14.655 $ 6.185.200
5.14 N/A INST. TUBERIA VEN 2" ML
110 |20 130 $30.624 $3.981.120
5.15 N/A PUNTO SANITARIO UND
11 20 130 22.967 2.985.710
5.16 N/A PUNTO DE LAVAMANOS UND 0 s 52.985
1197 1197 4.767 .706.099
5.17 N/A LAVADO DE TUBERIAS ML 9 9 $4.76 $5.706.0
110 |110 220 10.106 2.223.320
518 N/A DESINSTALACION DE LUMINARIAS DE UND $ S
BANOS
110 | 110 220 $20.212 $ 4.446.640
5.19 N/A INSTALACION DE LUMINARIAS DE BAROS | UND
1 527 .
5.20 N/A INSTALACION DE TABLERO UND ! 35052 550527
INSTALACION DE LUMINARIA TIPO 14 14 $20.212 $282.968
5.21 N/A TORTUGA UND
.22 N/A INST. REJILLA CON MARCO EN TEE DE ML 110 120 130 $35.000 3 4.550.000
) ALUMINIO COLOR NATURAL
3 3 $81.313 $243.939
5.23 N/A PUNTO 220V UND
5.24 N/A DISPOSICION FINAL DE TUBERIA DE ‘G 1110 1110 $33.600 $ 37.296.000
’ ASBESTO CEMENTOS
110 (20 130 $30.624 $3.981.120
5.25 N/A PUNTO DE SIFON DE DUCHAS UND
270 | 120 390 30.624 11.943.360
5.26 N/A PUNTO DE VENTILACION UND $ $
760 -110 650 18.719 12.167.350
5.27 N/A PUNTOS DE ANCLAJE UND > s
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAIAS 85 85 $42.759 $3.634.515
5.28 N/A EXISTENTES ML
5.29 N/A CONTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION UND 8 8 3 700.000 $5.600.000
) EN CONCRETP 1*1
306 |54 360 $14.500 $5.220.000
5.30 N/A RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE M2
2,8 7.2 10,0 113.400 1.134.000
5.31 N/A DEMOLICION PAVIMIENTO EXISTENTE M2 3 >
4 4 52.000 208.000
5.32 N/A DEMOLICION DE CAJAS EXISTENTES UND s $
147,9 | 200 347,9 35.000 12.176.500
5.33 N/A EXCAVACION MANUAL M3 > >
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2 - . .257.
5.34 N/A SUMINISTRO E INST DE ASFALTO M2 223 99 12,4 $263.0548 | $3.257.678
535 N/A SUMINISTRO E INST DE RELLENO CON M3 61,9 |2371 299,0 $ 21.000 $ 6.279.600
: MAT. DE LA MISMA EXCAVACION
5.36 N/A SUMINISTRO E INST DE RELLENO CON M3 35,7 25,9 38 $41.000 $400.481
’ SUBBASE
SUMINISTRO DE INST DE RELLENO CON 98 6,8 3 $41.000 3 123.000
5.37 N/A M3
BASE
86 378 464 $ 25.000 $ 11.600.000
5.38 N/A SUMINISTRO E INST DE ANTEPISO M2
SUMINISTRO E INST DE LOSA EN 32 22 54 $38.600 $2.084.400
5.39 N/A MARMOL M2
SUMINISTRO DE INST DE ADOQUIN 306 |54 360 $ 21.800 $ 7.848.000
>-40 N/A PEATONAL M2
541 N/A CONEXION A ALCANTARILLADO AGUAS UND ! 1 $11.977619 | 511.977.619
’ CAPITAL
60 60 $ 25.000 $ 1.500.000
5.42 N/A VIGA DE CONFINAMIENTO 12*15 ML
SUMINISTRO E INST CONCRETO DE 4 10 14 $ 95.000 $1.330.000
5.43 N/A ATRAQUE UND
SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADOS $570.281.676
fTEM NUEVOS A INCLUIR
MATERIALES A INCLUIR
ITEM| CODIGO DESCRIPCION UND. | CANT | CANT (+) | CANT () | CANT. TOTAL | Vr. UNIT. V/TOTAL
SISTEMA DE BOMBEO INCLUYE 1 $ $ 159.169.420
MOTOBOMBA HIDRONEUMATICA DE 159.169.420
20HP AUTOREGULABLE, CON VARIADOR
DE VELOCIDAD; VALVULA TRIPLE
SERVICIO MFV SERIES 5 IN FLANGED ANSI | |\
150 MAX. WORKING;VARIADORES DE
VELOCIDAD;CAJA ELECTRICA PRINCIPAL
90X90 CON EL VARIADOR DE
VELOCIDAD, PROTECCION,
TEMPORIZADOR, TABLEROS
36 $21.324 $ 767.664
YEE 3"X2" SANT. UND
110 $9.064 $997.040
BUJE 4X3" SANT. UND
17 $31.164 $529.788
UNION 6" SANT. UND
17 $ 265.134 $ 4.507.278
TUBO 6" SANT. LISO UND
8 $112.963 $903.704
YEE 6X4" UND
17 $170.892 $2.905.164
TUBERIA NOVAFORT 6" (LONG.=6MT) TUBO
3 $112.002 $ 560.010
KIT DE SILLA YEE 6X4 UND
47 $ 16.403 $ 770.950
VALVULA DE CORTE DE 1" SOLDADAPVC | UND
26 $2.848 $74.045
TEE 1" PVC UND
3 $52.360 $157.080
ADAPTADOR MACHO 4" PVC UND
4 $27.918 $111.670
ADAPTADOR MACHO 3" PVC UND
a4 $3.288 $ 144.668
CODO 45° 1" PVC UND
1 $359.975 $359.975
LLAVE DE CORTE DE 4" HG UND
3 $323.978 $971.933
LLAVE DE CORTE DE 3" HG UND
164 $1.707 $279.981
ADAPTADOR MACHO 1" PVC UND
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SIFON 2 UND 27 $5.892 $159.073
TEE 4X2" SANT. UND 22 $28.515 $627.337
TAPON SANIT, 2" UND 26 51347 535024
BUJE 2X1-1/2" SANT. UND 4 $2846 $11.386
SEMICOSO 45° 1-1/2" SANT. UND 6 $3.620 521722
CODO 90° 1-1/2" SANT. UND 12 33.130 $37.555
70. .
UNION DE REPARACION DE 4" UND 7 370443 s493.101
ADOQUIN DE ARCILLA M2 360 $37.849 $ 13.625.803
SUBTOTAL MATERIALES A INCLUIR $188.221.371
o " MANO DE OBRA A INCLUIR :
61 |N/A PINTURA GENERAL PARA MUROS ML 1550 $5.000 $ 7.750.000
62 |N/A PINTURA GENERAL PARA MUROS M2 350 $11.000 $ 3.850.000
63 | N/A INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 6" | ML 102 $17.500 $ 1.785.000
6,4 |N/A INSTALACION DE KIT DE SILLA YEE 6X4 UND 5 $58.384 $291.920
65 [N/A INSTALACION DE TUBERIA 1" PVC ML 120 $8.421 $1.010.520
6,6 |N/A INSTALACION DE LLAVE DE CORTE DE 4" | UND 1 $ 101.400 $101.400
HG
6,7 [N/A INSTALACION DE LLAVE DE CORTE DE 3" | UND 1 $101.400 $101.400
HG
6,8 |N/A INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 1" | UND 47 $20.340 $ 955.980
6,9 |[N/A DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE M2 220 $12.000 $ 2.640.000
6,10 | N/A INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" ML 138 $16.000 $2.208.000
6,11 | N/A CONEXIONES AGUA POTABLE A LLAVE DE | UND 160 $13.000 $ 2.080.000
CORTE EXISTENTE
6,12 | N/A DESINSTALACION E INTALACION DE UND 130 $ 13.000 $ 1.690.000
REJILLA PARA DUCHA
6,13 | N/A DESMONTE DE TUBERIA 2" PVC CONDUIT | ML 240 $10.230 $ 2.455.200
6,14 | N/A INSTALACION TUBERIA DE 6" SANT. LISA | ML 102 $16.000 $ 1.632.000
28.551.420
SUBTOTAL MANO DE OBRA A INCLUIR $
' $216.772.761
SUBTOTAL MANO DE OBRA + MATERIALES NUEVOS A INCLUIR
1.371.798.909
SUBTOTAL MANO DE OBRA + MATERIALES+ ITEMS NUEVO ° 9
1.371.798,909
COSTO DIRECTO 3
19%
ADMINISTRACION ° S 260,641793
IMPREVISTO 1% S 13,717,989
UTILIDAD 5% $ 68,589,945
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 13,032,090
COSTO OBRA $  1,727,780,726
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 85,737,432
COSTO TOTAL INCLUYE CONTRIBUCION ESPECIAL $ 1,813,518,158
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VALOR MATERIALES
COSTO DIRECTO $ 584.744.442
ADMINISTRACION 19% |$ 111.101.444
IMPREVISTO 1% $  5.847.444
UTILIDAD 5% $  29.237.222
IVA SOBRE UTILIDAD 19% |$  5.555.072
COSTO OBRA $  736.485.624
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $  36.546.528
COSTO TOTAL ‘ 1$ 773.032.151
VALOR MANO DE OBRA .
L COSTO DIRECTO ____.|$ s570.281.676
ADMINISTRACION 19% |$ 108.353.518
IMPREVISTO 1% $ 5702817
UTILIDAD 5% $  28.514.084
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $  5.417.676
COSTO OBRA , $ 718.269.771
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $  35.642.605
' ‘ COSTO TOTAL |6 753.912.376
VALOR MATERIALES A INCLUIR -~
'COSTO DIRECTO o |$ 188221371
ADMINISTRACION 19% |$  35.762.061
IMPREVISTO 1% $  1.882.214
UTILIDAD 5% S 9.411.069
VA SOBRE UTILIDAD 19% |$ 1.788.103
COSTO OBRA $ ' 237.064.818
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $  11.763.836
COSTO TOTAL | § 248.828.654
- VALORMANO DE OBRA A INCLUIR _ L
. . COSTO DIRECTO . $.. 28.551.420
ADMINISTRACION 19% S 5.424.770
IMPREVISTO 1% S 285.514
UTILIDAD 5% S 1.427.571
IVA SOBRE UTILIDAD 19% S 271.238
COSTO OBRA 18 35.960.513
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%‘ ’ S ’ 1.784:464
COSTO TOTAL . $. ..37.744.977
| CUADRO GENERAL _ e
COSTO TOTAL MATERIAL $  773.032.151
COSTO TOTAL MANO DE OBRA $ 753.912.376
COSTO TOTAL MATERIAL A INCLUIR |$ 248.828.654
COSTO TOTAL MANO DE OBRA A INCLUIR $  37.744.977
COSTO TOTAL CONTRATADO $ 1.813,518.158
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CLAUSULA SEGUNDA: INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato No. 090 de 2020
permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.Para constancia se firma en San José de Cucuta, a los 3 1 JUL 2020

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

|

-

|

DIONNY MILADY ALVAREZ MANTILLA
UNION TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEM

MIGUEL TONg

Reviso y aprob6: Jorge Dévila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectd. Argemira Mora Alvarez-Técnico Adminjs‘l’rpt\ixg ESE HUE



