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ADICION No: 02 AL CONTRATO No: 199 DE 2021

PROCESO No: SS21- 242

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: JORGE JOSE MIREP CORONA

OBJETO: PRESTACION DE  SERVICIOS  MEDICOS  ASISTENCIALES

ESPECIALIZADOS EN OTORRINOLARINGOLOGIA PARA LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $60.000.000
VALOR ADICIONAL 1:  $15.000.000

ADICION EN PLAZO 1:  UN (1) MES -HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADICION EN PLAZO 2: TRES (3) DIAS -HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2021

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de
Gerente, nombrado a traves de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado
mediante acta N° 10241 del 08 de mayo del mismo afo, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte JORGE JOSE MIREP CORONA, identificado
con la CC. No. 88.230.384, expedida en Cucuta, actuando en calidad de CONTRATISTA,
hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato No. 199 de 2021, previa las
siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato No. 199 de 2021, cuyo objeto es
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN
OTORRINOLARINGOLOGIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
por valor de $60.000.000. 2) Que conforme lo sefialado en el Acta de Inicio, el contrato inici¢ la
ejecucion el 01 de julio de 2021, con plazo de cuatro (4) meses. 3) Que mediante Adicion 01 se
incrementd el valor en $15.000.000 y se amplio el plazo de ejecucion en un (1) mes. En
consecuencia, se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2021 y ejecutado en el 80%.
4) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de
Salud, fundamentado en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de la
prestacion de servicios especializados, toda vez que esta proximo a agotarse el tiempo
establecido; no obstante, debe definirse la concesién de 3 dias de permiso durante las
actividades a ejecutar en el mes de diciembre; razon por la cual, se requiere ampliar su plazo
de ejecucion en tres (3) dias mas. 5) Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolucion
No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro de su
vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse
en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial’. En virtud de lo expuesto se hace
necesario adicionar el contrato No. 199 de 2021, por el término de TRES (3) DIAS mas, con las
mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA
PRIMERA. Adicionese el contrato No. 199 de 2021, ampliando el plazo del contrato en tres (3)
dias mas; para una duracion total del contrato de cinco (5) meses tres (3) dias, computo que se
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extiende hasta el 3 de diciembre de 2021. CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE
GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el
tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la Clausula Sexta del contrato No. 199 de 2021.
CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato

No. 199 de 2021, permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Se expide en dos (2)
ejemplares del mismo tenor. Para constancia se firma en San José de Cucuta, alos 3 0 NOv 2021
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Revist y Aprobé: Jorge Déavila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyect6: Angélica Maria Chaparro Quintero, Abogada Actisalud GABYS



