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ADICION No: 04 AL CONTRATO No: 167 DE 2021

PROCESO No: 5621-180

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONTRATISTA: IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL PARA HACER. FRENTE A LA PANDEMIA
GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA

E.S.E HUEM
VALOR INICIAL: $2.341,991.070
ADICION 1 EN VALOR: $1.167.203.760
ADICION 1 EN TIEMPO: TREINTA DJAS HABILES- HASTA OCTUBRE 25 DE 2021
ADICION 2 EN TIEMPO: 15 DIAS CALENDARIOQ - HASTA NOVIEMBRE 09 DE 2021
ADICION 3 EN TIEMPO: 10 DIAS CALENDARIQ - HASTA NOVIEMBRE 19 DE 2021
ADICION 4 EN TIEMPO: « 7 DIAS CALENDARIO - HASTA NOVIEMBRE 26 DE 2021

Entre los susctitos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicidn de
Gerente, nombrado a fravés de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado
mediante acta N° 10241 del 08 de mayo del mismo afio, quien en adelante se denominara
EL HOSPITAL de una parte y de la ofra parte GERMAN CARRERO CONTRERAS,
identificado con C.C. N° 13.464.128 de Ccuta, obrando como Representante Legal de
IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES, con NIT 800.239.301-1, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicién al Contrato No. 167 de 2021,
previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicé confrato de suministro No. 167 de
2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
HACER FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA
E.S.E HUEM, por valor de $2.341.991.070. 2) Que conforme [o sefialado en el Acta de Inicio,
el contrato inicid la ejecucion el 11 de junio de 2021, con plazo de ejecucion tres (3) meses. 3)
Que mediante Adicién 01 se incrementé el valor en $1.167.203.760 y se ampli6 el plazo de
ejecucion en 30 dias habiles. 4) Que segiin Adicion 02 se amplié el plazo de ejecucion en 15
dias. 5) Que conforme Adicion 03 se amplid el plazo de ejecucion en 10 dias. En
consecuencia, se encuentra vigente hasta el 26 de noviembre de 2021 y ejecutado en el
85,86%. 6) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente de
Serviclos de Salud, fundamentado en solicitud efectuada por el confratista el dia noviembre
19 de 2021, donde solicita una prérroga en tiempo con el propdsito de finalizar los despachos
pendientes por cantidades en los items de los guantes desechables y guantes quirirgicos
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estériles, para ser entregada en Almacén del Hospital Erasmo Meoz, teniendo en cuenta que
actualmente no cuenta con la existencia disponible debido a la demanda que estos elementos
de proteccion personal representan, por lo cual se accede a conceder la adicion en tiempo no.
04 por el término de siete (07) dfas calendario. 7) Que de conformidad con el articulo 76, de ia
Resolucion No, 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Confratacion: “Los confrafos,
denfro de su vigencia, serdn susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no
podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. Conforme a lo
anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA. Adiciénese el confralo No. 167 de 2021,
ampliando el plazo en SIETE (7) DIAS CALENDARIO MAS, computo que se extiende hasta
el 26 de noviembre de 2021, CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE GARANTIAS. En
virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al confratista por el tiempo aqui fijado.
CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del
confrafo No. 167 de 2021, permaneceran vigenies y sin sufrir variacion alguna, Para

constancia se fitma, alos 1 g Ny 90971

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Gerente

Revisé y Aprobé: Jorge Dévila Luna, Coordinador Actisalud GABY
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