	<b>2.10 ADICION CONTRATO VALOR Y PLAZO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-019
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013</b>
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 2	

**ADICION No: 01 AL CONTRATO No: 130 DE 2016**

**PROCESO No:** SS16-183  
**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.  
**CONTRATISTA:** JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN  
**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS DE DERMATOLOGIA  
**VALOR INICIAL:** \$24.102.000  
**ADICION EN TIEMPO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


Entre los suscritos: **JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta No. 6647 del 01 de abril del mismo año, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN**, identificado con la CC. No. 88.220.159, expedida en Cúcuta, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 130 de 2016, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de Prestación de Servicios Asistenciales Especializados No. 130 de 2016, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS DE DERMATOLOGIA**, por valor de \$24.102.000. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 28 de marzo de 2016, con plazo de ejecución de seis (6) meses. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 28 de septiembre de 2016 y se encuentra ejecutado en el 38.23%. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en no interrumpir el servicio y dar continuidad al mismo en términos de oportunidad y eficiencia, máxime que a la fecha esta próximo el plazo de terminación y se encuentra con saldo disponible, razón por la cual se hace necesario adicionar en tiempo el precitado contrato. 4) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contratación: "Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial". En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 130 de 2016, por el término de tres (3) meses tres (3) días más, cómputo que se extiende hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese la Clausula Cuarta del contrato No. 130 de 2016, ampliando el plazo del contrato



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888  
[www.herasmomeoz.gov.co](http://www.herasmomeoz.gov.co)  
 Cúcuta - Norte de Santander



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**


	<b>2.10 ADICION CONTRATO VALOR Y PLAZO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-019
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013</b>
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 2	


en tres (3) meses tres (3) días más, para una duración total del contrato de nueve (9) meses tres (3) días, cómputo que se extiende hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016. **CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS.** En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula Sexta del contrato No. 130 de 2016. **CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato No. 130 de 2016 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2016.

**EL CONTRATANTE,**

**EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**  
Gerente E.S.E. HUEM

  
**JUAN FERNANDO QUIÑONEZ CHAHIN**  
Médico Especialista en Dermatología

 Visto: Paola Cornejo Carrascal, Abogada GABYS  
Proyecto: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada GABYS



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888  
www.herasmomeoz.gov.co  
Cúcuta - Norte de Santander



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**