| The asset thereas ERASMO MEOZ | | RATO VALOR Y PLAZO BIENES Y SERVICIOS | CODIGO DEL FORMATO | ABS-FO-BS-019 | |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|--|
| ELABORO | VERIFICÓ | APROBÓ | VERSIÓN DEL FORMATO: 01 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013 | |
| Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC | Coordinador GABYS | Gerencia | Página 1 de 2 | | |

ADICION No: 03 Y MODIFICACION No. 3 AL CONTRATO No: 289 DE 2017

PROCESO No:

SA17-394

CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

MEOZ.

CONTRATISTA:

CONSORCIO DEL NORTE 2017

OBJETO:

REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE

REHABILITACION, SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE

PRECIOS

VALOR:

\$ 141.684.989

ADICION No. 1

EN TIEMPO: 2 MESES

ADICION No. 2

\$ 46,328,212

TIEMPO: 2 MESES.

ADICION No. 3

\$ 24.428.855

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, J. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de Gerente, nombrado por medio del Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta Nº: 6647 del 01 de abril del mismo año, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO, identificada con la CC. No. 60.384.087 expedida en Cúcuta, obrando como representante legal del CONSORCIO DEL NORTE 2017 con NIT. 901119901-2, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adición al contrato No. 289 de 2017, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de Obra No. 289/2017 cuyo objeto es. REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE REHABILITACION, SISTEMAS DE PERCIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE PRECIOS por valor de \$ 141.684.989. 2) Que de acuerdo a lo establecido en la adición No. 1, el plazo de ejecución del contrato se adiciono en dos (2) meses más, contados a partir del acta de inicio, previa expedición de la licencia de construcción, sin exceder la vigencia fiscal 2018, en tal sentido el contrato inicio ejecución el 20 de abril de 2018 en consecuencia se vigente hasta el 20 de octubre de 2018. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente administrativo fundamentado en la necesidad de adicionar recursos al presupuesto del contrato, para de esta manera poder incluir items nuevos y variar cantidades de las inicialmente contratadas, ya que resultan indispensable para el eficaz desarrollo de la obra.






| F FERASNO MEOZ | | TRATO VALOR Y PLAZO BIENES Y SERVICIOS | CODIGO DEL FORMATO | ABS-FO-BS-019 | |
|--|----------------------|---|--|---------------|--|
| ELABORO | VERIFICÓ | APROBÓ | VERSIÓN DEL ACTUALIZACIO FORMATO: 01 18 DE OCTUB DE 2013 | | |
| Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC | Coordinador GABYS | Gerencia | Página 2 de 2 | | |

De lo anterior se establece que a fin de realizar las labores antes mencionadas corresponde modificar y adicionar recursos al presupuesto del contrato, en concordancia con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de eficacia, en virtud del cual se adoptarán las medidas necesarias para que los procesos de contratación logren su finalidad. 4) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolución No. 001236 de septiembre 13 de 2013-Manual de Contratación: "El contrato podrá ser modificado por las partes para reformar o aclarar las cláusulas contractuales. En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar el objeto del contrato. 5) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: "Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial". En virtud de lo expuesto se hace necesario modificar cantidades de obra y adicionar el valor inicial del contrato No.289/2018 en la suma VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 24.428.855), con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda. CLAUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO: Adiciónese el valor del contrato No. 289/2018 en la suma de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 24.428.855) al valor inicialmente establecido de \$ 141.684.989 e incrementado mediante adición No. 1 en la suma de \$ 46.328.212 y contenido en la Cláusula Quinta del contrato en mención, quedando el valor total del contrato en la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCINETOS CUENRANTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 212.442.056) correspondiendo a la presente adición los siguientes items, cantidades y valores :

| ITEMS A INCLUIR | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|---------------|--|--|
| Item | Descripción | Und | Cant | Valor Unitario | Valor Total | | |
| 14, | ITEM A INCLUIR | • | | | ··· | | |
| 14.4. | CIELO RASO | <u></u> | | | | | |
| 14.4.1. | Cielo raso en Dry Wall | ML | 20.00 | 22.500.00 | 450.000.00 | | |
| 14,5. | AIRES ACONDICIONADOS | | | - - | | | |
| 14.5.1. | Aire Acondicionado de 9000 BTU | UND | 1.00 | 2.000.000.00 | 2.000.000.00 | | |
| 14.5.2 | Aire Acondicionado de 12000 BTU | UND | 3.00 | 2.330.000.00 | 6.990.000.00 | | |
| 14.5.3. | Instalación aires acondicionados | UND | 10.00 | 180.000.00 | 1.800.000.00 | | |
| 14.6. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | - | | | | |
| 14.6.1. | Tablero eléctrico de 24 circuitos a 220V con totalizador | UND | 1.00 | 900.000.00 | 900.000.00 | | |
| 14.6.2. | Breakers surtidos | UND | 54.00 | 22.900.00 | 1.236.600.00 | | |
| 14.6.3 | Totalizador | UND | 2.00 | 250.000.00 | 500.000.00 | | |
| 14.6.4. | Certificación RETIÉ | UND | 1.00 | 2.142.000.00 | 2.142.000.00 | | |
| | | - | | | 16.018.600.00 | | |
| ~ , | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | |





| F YERASMO MEOZ | | RATO VALOR Y PLAZO BIENES Y SERVICIOS | CODIGO DEL FORMATO | ABS-FO-BS-019 | |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|--|
| ELABORO | VERIFICÓ | APROBÓ | VERSIÓN DEL FORMATO: 01 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013 | |
| Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC | Coordinador GABYS | Gerencia | Página 3 de 2 | | |

| | COSTO I | 19.782.852.00 | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--|--|
| | ADMINISTRACIÓN | 10.70% | 2.116.765.00 | | |
| | IMPREVISTOS | 1.00% | 197.829.00 | | |
| <u>-</u> - | UTILIDAD | 5.00% | 989.143.00 | | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | 19.00% | 187.937.00 | | |
| | COSTO OBRA AD | COSTO OBRA ADICIONAL | | | |
| | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | | 1.154.329.00 | | |
| <u> </u> - | COSTO TOTAL (Incluye contribución | especial) | 24.428.855.00 | | |

| CANTIDADES A VARIAR | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-----------------|--|
| Descripción | Und | Cant | Cant + | Cant | Vr. Unit | Vr. Total + | |
| Preliminares | | | | | | | |
| Acarreo y retiro de escombros | Viaje | 15.00 | 6.00 | | 150.000.00 | + 900.000.00 | |
| Aires Acondicionados | | | | | | | |
| Aire Acondicionado 18000 BTU | UND | 1.00 | 2.00 | | 2.690.000.00 | + 5.380.000.00 | |
| Aire Acondicionado 24000 BTU | UND | 2.00 | 1.00 | | 3.055.000.00 | + 3.055.000.00 | |
| Aire Acondicionado 36000 BTU | UND | 3.00 | | 3.00 | 4.280.000.00 | - 12.840.000.00 | |
| Instalaciones Eléctricas | | | | | - | <u>-</u> - | |
| Salida de tomacorriente especial 220V individual 2 fases+tierra en ducto de %"metálico con 3 cables #10AWG | UND | 1.00 | 12.00 | | 555.771.00 | +6.669.252.00 | |
| Item a incluir | - - - | | | | | - | |
| Empaque en costales de escombros humedecidos | UND | 1.800.00 | 1.000.00 | | 600.00 | + 600.000.00 | |
| | Preliminares Acarreo y retiro de escombros Aires Acondicionados Aire Acondicionado 18000 BTU Aire Acondicionado 24000 BTU Aire Acondicionado 36000 BTU Instalaciones Eléctricas Salida de tomacorriente especial 220V individual 2 fases+tierra en ducto de %"metálico con 3 cables #10AWG Item a incluir Empaque en costales de | Preliminares Acarreo y retiro de escombros Aires Acondicionados Aire Acondicionado 18000 UND BTU Aire Acondicionado 24000 UND BTU Aire Acondicionado 36000 UND BTU Instalaciones Eléctricas Salida de tornacorriente especial 220V individual 2 fases+tierra en ducto de %"metálico con 3 cables #10AWG Item a incluir Empaque en costales de UND | Preliminares Acarreo y retiro de Viaje 15.00 escombros Aires Acondicionados Aire Acondicionado 18000 UND 1.00 BTU Aire Acondicionado 24000 UND 2.00 BTU Aire Acondicionado 36000 UND 3.00 BTU Instalaciones Eléctricas Salida de tomacorriente especial 220V individual 2 fases+tierra en ducto de %"metálico con 3 cables #10AWG Item a incluir Empaque en costales de UND 1.800.00 | Preliminares Acarreo y retiro de escombros Aires Acondicionados Aire Acondicionado 18000 UND 1.00 2.00 BTU Aire Acondicionado 24000 UND 2.00 1.00 BTU Aire Acondicionado 36000 UND 3.00 BTU Instalaciones Eléctricas Salida de tomacorriente especial 220V individual 2 fases+tierra en ducto de %"metálico con 3 cables #10AWG Item a incluir Empaque en costales de UND 1.800.00 1.000.00 | Descripción Und Cant Cant + Cant - Can | Descripción | |





| SECRET CARROLL PROPERTY OF THE | | ITRATO VALOR Y PLAZO E BIENES Y SERVICIOS | CODIGO DEL FORMATO | ABS-FO-BS-019 | |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|--|
| ELABORO | VERIFICÓ | APROBÓ | VERSIÓN DEL FORMATO: 01 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013 | |
| Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC | Coordinador GABYS | Gerencia | Página 4 de 2 | | |

| ,. | | | | | |
|----|------|------|--|--|----------------|
| | | | | | + 3.764.252.00 |

CLAUSULA SEGUNDA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del contrato No. 289/2017 se imputará al Rubro Presupuestal No. 241109 Concepto Infraestructura y Dotación Servicio de Rehabilitación Disponibilidad Presupuestal No.1231 del 26-09-2018. CLAUSULA TERCERA, AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el valor aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula sexta del contrato No. 289/2017. CLAUSULA CUARTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato No. 289/2017 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma por el contratante en San José de Cúcuta, a los 3 007 2018 2018 y por el contratista en a los 3 007 2018 2018.

EL CONTRATANTE

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA Gerente **EL CONTRATISTA**

ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO R/L Consorcio del Norte 2017

orobó: Mauricio Pinzón Barajas- Coordinador GABYS soyocto, Paola Cornejo Carrascal-, Abogado GABYS





