

	<b>2.11 ACTA MODIFICACIONES CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-011
<b>ELABORO</b> Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	<b>VERIFICÓ</b> Coordinador GABYS	<b>APROBÓ</b> Gerencia	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ACTUALIZACIÓN: 18 DE OCTUBRE DE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC				Página 1 de 3

**ACTA MODIFICACION No: 2 AL CONTRATO DE -2-ENDOSCOPIA 3-GNERALES-SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS  
MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QX. 5-NEUROCIURGIA. 9 ENDOSCOPIA No. 136-18**

**PROCESO No:** SS 18-123  
**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.  
**CONTRATISTA:** LM INSTRUMENTS S.A  
**VALOR:** \$289.837.944,00

Con fundamento en el artículo 77 del Manual de Contratación de la E.S.E HUJEM, las partes acuerdan modificar las cantidades y/o especificaciones técnicas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió contrato de **ENDOSCOPIA 3-GNERALES-SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QX. 5-NEUROCIURGIA. 9 ENDOSCOPIA** No. 136-2018 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATEIAL MEDICO QUIRURGICO. 2) Que con forme a lo señalado en el acta de inicio el contrato inicio el 22/03/2018 y se encuentra vigente. 3) Que el contrato se ha ejecutado en 13,7%. 4) Que la presente modificación no supera el valor del contrato. 5) Que la modificación fue concertada con el contratista. 6) Que debido a la alta rotación del consumo de los dispositivos médicos y material médico quirúrgico, y la baja rotación de dispositivos médicos 7) La modificación corresponde, aumentar y disminuir en cantidades los dispositivos médicos y material médico quirúrgico conforme a la siguiente especificaciones:**



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888  
[www.herasmomeoz.gov.co](http://www.herasmomeoz.gov.co)  
 Cúcuta - Norte de Santander



**2.11 ACTA MODIFICACIONES  
CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**CODIGO DEL  
FORMATO**

**ABS-FO-BS-011**

**VERSION DEL  
FORMATO: 01**

**FECHA  
ACTUALIZACION: 18 DE  
OCTUBRE DE 2013**

**VERIFICÓ**

Coordinador  
GABYS

**APROBÓ**

Gerencia

Coordinador Adquisición bienes y  
servicios-JMC

Página 2 de 3

**1. MODIFICACIÓN CANTIDADES:**

No:	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	CANTIDAD INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON INCREMENTO	VALOR TOTAL CON DISMINUCION
136	LM	CANASTILLA DE RECUPERACION Y LITOTRIPCIA PARA USO CON PISTOLA ALIANCE 2	14	25	0	39	\$ 1.695.750,00	\$ 42.393.750,00	\$ 0,00
136	LM	ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICO G - 22 X 50 MM - ECOGENICAS -	14	10	0	24	\$ 32.858,28	\$ 328.582,80	\$ 0,00
136	LM	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL N 16	14	20	0	34	\$ 30.641,00	\$ 612.820,00	\$ 0,00
136	LM	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL N 18	7	10	0	17	\$ 30.641,00	\$ 306.410,00	\$ 0,00
136	LM	SONDA DE SUCCION CERRADA 10F.	1050	0	300	750	\$ 38.200,00	\$ 0,00	\$ 11.460.000,00
136	LM	SONDA DE SUCCION CERRADA 12F.	1050	0	300	750	\$ 40.200,00	\$ 0,00	\$ 12.060.000,00
136	LM	SONDA DE SUCCION CERRADA 8F.	1050	0	400	650	\$ 50.323,00	\$ 0,00	\$ 20.129.200,00



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888

www.herasmomeoz.gov.co

Cúcuta - Norte de Santander



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**



2.11 ACTA MODIFICACIONES CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		ABS-FO-BS-011
ELABORO	VERIFICÓ	FECHA ACTUALIZACION: 18 DE OCTUBRE DE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Página 3 de 3
APROBÓ		ULTIMA
Gerencia		

TOTAL:	\$ 43.641.561,00	\$43.649.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICACIONES:	\$289.823.921,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$289.837.944,00	
DIFFERENCIA ENTRE EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICACIONES:	\$7.639,00	

Las demás cláusulas del contrato No. 136 de 2018 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los **25 OCT. 2018**

EL CONTRATANTE

AMA MARIA PÉREZ RAMÍREZ  
Subgerente de Salud

El Supervisor

NELSON BISMARCK RESTREPO  
Proyecto: Supervisor.

EL CONTRATISTA

DIANA CATALINA CASTILLO GARCIA  
RL LM INSTRUMENTS S.A.



Gobernación  
de Norte de  
Santander

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888  
www.herasmomeoz.gov.co  
Cúcuta - Norte de Santander



**2.11 ACTA MODIFICACIONES  
CANTIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**CODIGO DEL  
FORMATO**

**ABS-FO-BS-011**

**VERSION DEL  
FORMATO: 01**

**FECHA ULTIMA  
ACTUALIZACION: 18 DE  
OCTUBRE DE 2013**

<b>ELABORO</b> Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	<b>VERIFICÓ</b> Coordinador GABYS	<b>APROBO</b> Gerencia	<b>Página 4 de 3</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888  
www.herasmomeoz.gov.co  
Cúcuta - Norte de Santander



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**