	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA1 de 2

**ADICION No: 02 AL CONTRATO No: 139 DE 2022**

**PROCESO No:** SS22-235

**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

**CONTRATISTA:** NORTESANTANDEREANA DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA S.A. - NORTRAUMA S.A.

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ


**VALOR:** \$592.000.000

**ADICION 1 EN VALOR:** \$200.000.000

**ADICION 1 EN TIEMPO:** VEINTE (20) DÍAS - HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022


**ADICION 2 EN TIEMPO:** SEIS (6) DÍAS - HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2022

Entre los suscritos: **MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. No: 60.385.130, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de Gerente encargada de funciones, nombrada por medio de la Resolución 000247 del 13 de octubre 2022 emitida por la gobernación, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra parte **ANA BELCY QUIÑONEZ SIERRA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 60.365.555 de Cúcuta, obrando como Representante Legal de **NORTESANTANDEREANA DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA S.A. - NORTRAUMA S.A.**, con NIT 807.004.319-1, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar la siguiente adición al Contrato No. 139 de 2022, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó Contrato No. 139 de 2022, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de \$592.000.000. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 01 de agosto de 2022, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2022. 3) Que mediante Adición 01 se incrementó el valor del contrato en \$200.000.000 y se amplió el plazo de ejecución en 20 días. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 20 de octubre de 2022 y ejecutado en el 68,62%. 4) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de la prestación de servicios especializados en ortopedia y traumatología; garantizando la continuidad en la prestación del servicio en términos de oportunidad, calidad e integralidad, razón por la cual resulta pertinente ampliar su plazo de ejecución. 5) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: "Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial". En virtud de lo expuesto se hace necesario

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA2 de 2

adicionar el Contrato No. 139 de 2022, por el término de **SEIS (6) DÍAS** más, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese el Contrato No. 139 de 2022, ampliando el plazo del contrato en seis (6) días más, cómputo que se extiende hasta el 26 de octubre de 2022. **CLAUSULA SEGUNDA.** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas en el Contrato No. 139 de 2022, por el tiempo aquí fijado y conforme lo señalado en la Cláusula Sexta del Contrato en mención. **CLAUSULA TERCERA.** INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demás cláusulas del Contrato No. 139 de 2022, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los **20 OCT 2022**

**EL CONTRATANTE**



**MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**  
Gerente (e) ESE HUEM

**EL CONTRATISTA**



**ANA BELCY QUÍNEZ SIERRA**  
R/L NORTRAUMA S.A.

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS  
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS