	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA1 de 2

**ADICION No: 01A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 092MDE 2023**

**PROCESO No:** SA23M-241

**CONTRATANTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ


**CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA EDUMAT S.A.S.

**OBJETO:** COMPRA DE VENTILADORES DE PARED Y DE PEDESTAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

**VALOR INICIAL:** \$57.700.791

**ADICION 1 EN PLAZO:** QUINCE (15) DIAS – HASTA EL 22 DE JULIO DE 2023


Entre los suscritos: **RUTH XIOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con la C.C. No. 60.331.582 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, en su condición de subgerente administrativa, teniendo en cuenta la delegación de facultades y competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolución No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **CARLOS EDUARDO GALVIS ALVARADO**, identificado con C.C. 88.209.832 de Cúcuta, obrando como Representante Legal de **COMERCIALIZADORA EDUMAT S.A.S.**, con NIT 901.487.513-5, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar la siguiente adición a la Aceptación de la Oferta No. 092M de 2023, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicó Aceptación de la Oferta No. 092M de 2023, cuyo objeto es **COMPRA DE VENTILADORES DE PARED Y DE PEDESTAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de \$57.700.791. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 08 de junio de 2023, con plazo de ejecución de UN(1) mes; en consecuencia se encuentra vigente hasta el 07 de julio de 2023 y ejecutado en el 80,00%. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente Administrativo con fundamento en solicitud efectuada por el contratista mediante oficio del 7 de julio, a través del cual solicita una adición en tiempo toda vez que no ha sido posible la entrega de los artículos objeto del contrato por parte del proveedor debido a inconvenientes presentados con la empresa transportadora referentes al mal tiempo e inconvenientes viales. 4) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: *“Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”*. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Adiciónese en tiempo la aceptación de la oferta No. 092M de 2023, en quince (15) días más, para una duración total del contrato de un mes quince días, cómputo que se extiende hasta el 22 de Julio de 2023. **CLAUSULA SEGUNDA.** AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la Cláusula Tercera Garantía Única de Cumplimiento de la Aceptación de la Oferta No.092M de 2023. **CLAUSULA**


	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
	ADICION DE CONTRATO	VERSION: 2
		FECHA:
		PAGINA2 de 2

**TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas de la Aceptación de la Oferta No. 092M de 2023, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma, a los **07 JUL 2023**

**EL CONTRATANTE**

**EL CONTRATISTA**


  
**RUTH XIOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO**  
 Subgerente Administrativa


  
**CARLOS EDUARDO GALVIS ALVARADO**  
 R/L COMERCIALIZADORA EDUMAT S.A.S.

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS  
 Proyectó: Jhojan Rangel León, Abogado Actisalud GABYS

