
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA 1 de 7

MODIFICACION No: 01 Y ADICION 01 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 038M DE 2025

PROCESO No: SA25M-273
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM
CONTRATISTA: JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ – PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO – REPRESENTACIONES MR DEL NORTE.
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
VALOR: \$159.103.678
ADICION 01 EN VALOR: \$79.551.839
VALOR TOTAL: \$238.655.517
TIEMPO: DOS (2) MESES
ADICION 1 EN TIEMPO: DOCE (12) DIAS - HASTA EL 17 DE JULIO DE 2025
MODIFICACION 01: INCLUSIÓN DE ITEMS

Entre los suscritos: **MIGUEL ALEXANDER NOGUERA QUINTERO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. 88.258.887 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Subgerente Administrativo, teniendo en cuenta la delegación de facultades y complementarias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolución No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra parte **JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ**, identificado con la CC. No. 88.204.713 de Cúcuta, en su condición de Propietario Establecimiento de Comercio –REPRESENTACIONES MR DEL NORTE con NIT. 88.204.713-1 actuando en calidad de **CONTRATISTA**, , hemos acordado efectuar la siguiente modificación (inclusión de ítems) y adición en valor y tiempo a la Aceptación de la Oferta No. 038M de 2025, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió Aceptación de la Oferta No. 038M de 2025, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, por valor de \$159.103.678. 2) Que conforme lo señalado en el Acta de Inicio, el contrato inició la ejecución el 6 de mayo del 2025 con plazo de vigencia de dos (2) meses. En consecuencia se encuentra vigente hasta el 05 de julio de 2025 y se encuentra ejecutado en un 59.45 %. 3) Que el Supervisor solicita inclusión de ítems y adición en valor y tiempo con fundamento en la necesidad de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, para darle cumplimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de la institución. Por lo anterior se requiere adicionar recursos al contrato en mención y así mismo ampliar el plazo de ejecución del contrato con el fin de garantizar la continuidad de las labores en la prestación del servicio público de salud. 4) Que, de conformidad con el artículo 40, de la Resolución No. 002140 del 2 de Diciembre del año 2.024- Manual de Contratación: "...El supervisor o interventor según sea el caso, justificaran la necesidad de prorrogar o adicionar los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación. 5) Que de conformidad con el artículo 79, de la Resolución No. 002140 de diciembre 02 de 2024 - Manual de Contratación: "El contrato podrá ser modificado por las partes para reformar o aclarar las cláusulas contractuales. En ningún caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
		VERSION: 2
	ADICION DE CONTRATO	FECHA:
		PAGINA2 de 7

el objeto del contrato." 6) Que, de conformidad con el artículo 80, de la Resolución No. 002140 del 2 de Diciembre Del año 2.024- Manual de Contratación "...La adición a los contratos consiste en agregar Una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia de recursos para cumplir con el objeto requerido, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo, la adición no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato..." Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA.** Modifíquese la cláusula 1. Especificaciones de la Aceptación de la oferta 038M de 2025 así:

Incluir tres equipos de aire acondicionado para el área de sala de partos y reparación de Schiller del área de radioterapia:

ITEM	DESCRIPCION	CAN	PRES	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 10 TONELADAS	2	UND	\$ 8.500.000	\$ 17.000.000
2	AIRE ACONDICIONADO 15 TONELADAS	1	UND	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000
3	EQUIPO DE ENFRIAMINETO SCHILLER	1	UND	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
SUBTOTAL					\$ 34.500.000

CLAUSULA SEGUNDA. Adiciónese el valor de la aceptación de la oferta No. 038M de 2025 en la suma de **SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 79.551.839)**, al valor inicialmente establecido de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$159.103.678)**, quedando el valor total del contrato en **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIESICETE PESOS M/CTE (\$238.655.517)**. Con base en lo expuesto la adición corresponde a:

UBICACIÓN	PISO	PLACA	CAPA	FR	VR UNITARIO
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS MANEJADORA	2	SIN PLACA	72.000	1	\$ 397.571
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS CONDENSADORA	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS	2	SIN PLACA	24.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS	2	SIN PLACA	12.000	1	\$ 79.514
QUIROFANOS	2	SIN PLACA	16.000	1	\$ 79.514

OFICINA DE APOYO A LA ATENCION	2	H0036903	24.000	1	\$ 79.514
APOYO SEGURIDAD DEL PACIENTE URGENCIAS ADULTOS	2	H0002106	12.000	1	\$ 79.514
CENTRAL DE MEZCLAS ADMINISTRATIVA	2	H0035791	24.000	1	\$ 79.514
CENTRAL DE MEZCLAS NUTRICION PARENTERAL	2	H0036902	24.000	1	\$ 79.514
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	2	H0030206	60.000	1	\$ 136.310
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL - CAFETIN	2	H0022404	9.000	1	\$ 79.514
JURIDICA - LABORAL	2	H0018609	18.000	1	\$ 79.514
JURIDICA ADMINISTRATIVA	2	H0035301	24.000	1	\$ 79.514
SISTEMAS - RECEPCION	2	H0017760	36.000	1	\$ 79.514
SISTEMAS CUARTO DE EQUIPOS	2	H0036917	24.000	1	\$ 79.514
ZONA EXPANSION ADMINISTRATIVA TRABAJO SOCIAL URGENCIAS	2	H0017373	12.000	1	\$ 79.514
ADAPTACION NEONATAL	3	H0036471	24.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTOS	3	H0035791	12.000	1	\$ 79.514
PEDIATRIA - COORDINACION	3	H0008915	12.000	1	\$ 79.514
PEDIATRIA - SALA DE JUNTAS	3	H0008977	18.000	1	\$ 79.514
PEDIATRIA HABITACION 301	3	H0021433	12.000	1	\$ 79.514
UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA HABITACION 640 A 643	3	H0007785	12.000	1	\$ 79.514
BANCO DE LECHE	4	H0024243	60.000	1	\$ 136.310
BANCO DE LECHE - AREA ADMINISTRATIVA	4	H0024216	12.000	1	\$ 79.514
BANCO DE LECHE - CONSULTORIO	4	H0024217	12.000	1	\$ 79.514
BANCO DE LECHE - CONTROL MICROBIOLÓGICO	4	H0024215	18.000	1	\$ 79.514
BANCO DE LECHE - SALA DE EXTRACCION	4	H0024214	18.000	1	\$ 79.514
MADRE CANGURO - SALA	4	H0025748	36.000	1	\$ 79.514
ONCOLOGIA CONSULTORIO 1	4	H0022412	18.000	1	\$ 79.514
ONCOLOGIA CONSULTORIO 2	4	H0022411	18.000	1	\$ 79.514
ONCOLOGIA SALA DE PROCEDIMIENTOS	4	H0022414	18.000	1	\$ 79.514
SALA DE PROCEDIMIENTOS	4	H0035303	12.000	1	\$ 79.514
SALON SENSORIAL	4	H0002241	18.000	1	\$ 79.514
SALON SENSORIAL	4	H0002242	18.000	1	\$ 79.514
TALENTO HUMANO NOMINA	4	H0035303	18.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	5	SIN PLACA	9.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	5	MC00801	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	5	MC00800	12.000	1	\$ 79.514
COORDINACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	5	H0011192	12.000	1	\$ 79.514
SALON DR. EDUARDO PEREZ GOMEZ	5	H0018635	24.000	1	\$ 79.514
COORDINACION DE EFERMERIA DE ATENCION HOSPITALARIA	6	H0036921	18.000	1	\$ 79.514
HABITACION 632 A 635	6	H0032894	24.000	1	\$ 79.514



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO:BS-FO-046

VERSION: 2

ADICION DE CONTRATO

FECHA:

PAGINA4 de 7

NEUROCIRUGIA - OFICINA DE COORDINACION	6	H0016007	24.000	1	\$ 79.514
NEUROCIRUGIA - SALON DE JUNTAS	6	H0022368	18.000	1	\$ 79.514
OFICINA GESTION JURIDICA	6	H0021428	18.000	1	\$ 79.514
PEDIATRIA AREA RESPIRATORIA	6	H0008803	18.000	1	\$ 79.514
UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA HABITACION 636 A 639	6	SIN PLACA	18.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	7	MC00794	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	7	MC00795	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	7	MC00796	12.000	1	\$ 79.514
MEDICINA INTERNA - AUDITORIO	7	H0011091	18.000	1	\$ 79.514
MEDICINA INTERNA - COORDINACION	7	H0028266	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	8	MC00797	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	8	MC00798	12.000	1	\$ 79.514
AULA UDES	8	MC00799	12.000	1	\$ 79.514
CIRUGIA GENERAL - COORDINACION	8	H0021911	12.000	1	\$ 79.514
CIRUGIA GENERAL - SALA DE JUNTAS	8	H0021912	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 801	8	SIN PLACA	12.000	1	\$ 79.514
UNIDAD BARIATRICA HABITACION 844	8	SIN PLACA	12.000	1	\$ 79.514
COORDINACION CIRUGIA PLASTICA	9	H0002954	18.000	1	\$ 79.514
COORDINACION JURIDICA	9	H0037434	18.000	1	\$ 79.514
HABITACION 901	9	H0032638	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 902-903-904-905	9	H0032639	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 906-907-908-909 /	9	H0032642	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 910-911-912-913	9	H0032643	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 914-915-916-917	9	H0032645	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 924-925	9	H0032644	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 926-927	9	H0032637	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 928-929-930-931	9	H0032641	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 932-933-934-935	9	H0032633	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 936-937-938-939	9	H0032640	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 940-941-942-943	9	H0032634	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 944	9	H0032648	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 944 H0033636	9	H0032648	24.000	1	\$ 79.514
COORDINACION APP	10	H0037435	18.000	1	\$ 79.514
FACTURACION	10	H0011240	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1001	10	H0006777	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1002	10	H0006811	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1003-1004	10	H0006806	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1005-1006	10	H0006828	12.000	1	\$ 79.514



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO:BS-FO-046


VERSION: 2

FECHA:

ADICION DE CONTRATO


PAGINA5 de 7

HABITACION 1007-1008	10	H0006846	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1009-1010	10	H0006918	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1011-1012	10	H0006940	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1013-1014	10	H0004573	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1015-1016	10	H0004592	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1017-1018	10	H0004605	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1019-1020	10	H0004622	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1021-1022	10	H0029830	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1023-1024	10	H0029829	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1025-1026	10	H0029824	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1027-1028	10	H0029827	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1029-1030	10	H0029825	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1031-1032	10	H0029819	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1033-1034	10	H0029821	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1035-1036	10	H0029820	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1037-1038	10	H0029818	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1039-1040	10	H0029822	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1041-1042	10	H0029828	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1043	10	H0029826	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1044	10	H0029823	12.000	1	\$ 79.514
LIDER SERVICIOS HOSPITALARIOS	10	H0035293	18.000	1	\$ 79.514
AREA DE PROCEDIMIENTOS	11	H0019271	18.000	1	\$ 79.514
AREA PROCEDIMIENTOS SALA DE PROCEDIMIENTOS	11	H0035296	24.000	1	\$ 79.514
CARTERA JURIDICA	11	H0018693	18.000	1	\$ 79.514
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11	H0036475	12.000	1	\$ 79.514
ENDOSCOPIA - SALA 1	11	H0005979	18.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1101	11	H0001730	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1102	11	H0001718	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1103-1104	11	H0001710	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1105-1106	11	H0001699	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1107-1108	11	H0001686	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1109-1110	11	H0001674	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1111-1112	11	H0001664	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1113-1114	11	H0001651	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1115-1116	11	H0001641	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1117-1118	11	H0001629	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1119-1120	11	H0001621	12.000	1	\$ 79.514
OFICINA MEDICO LABORAL	11	H0036473	12.000	1	\$ 79.514

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			CODIGO: BS-FO-046	
				VERSION: 2	
	ADICION DE CONTRATO			FECHA:	
				PAGINA 6 de 7	

OFICINA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11	H0036476	18.000	1	\$ 79.514
OFICINA UROLOGIA	11	H0037433	12.000	1	\$ 79.514
PSICOLOGIA CLINICA	11	H0036474	12.000	1	\$ 79.514
SALA 2 ENDOSCOPIA	11	H0036905	18.000	1	\$ 79.514
SALA DE UROLOGIA	11	SIN PLACA	24.000	1	\$ 79.514
SINDICATO	11	H0035302	24.000	1	\$ 79.514
CONSULTORIO EPIDEMIOLOGIA	12	H00800	24.000	1	\$ 79.514
EPIDEMIOLOGIA	12	H0036919	24.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1201	12	H0001916	12.000	1	\$ 79.514
HABITACION 1202	12	H0001912	12.000	1	\$ 79.514
VACUNACION PISO 12	12	H0036918	24.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTO SALA 1	3	H0036467	36.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTO SALA 2	3	H0036469	24.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTO SALA 3	3	H0036470	24.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTO SALA 4	3	H0018406	12.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTOS SALA 5	3	H0036468	36.000	1	\$ 79.514
SALA DE PARTOS SALA 7	3	H0036472	24.000	1	\$ 79.514
VACUNACION PISO 12	12	H0021430	12.000	1	\$ 79.514
SALA 1 GINECOLOGIA	1	H0036465	36.000	1	\$ 79.514
GINECOLOGIA MONITOREO FETAL	1	H0036466	36.000	1	\$ 79.514
FACTURACION SALA DE PARTOS	1	H0011278	12.000	1	\$ 79.515
GINECOLOGIA TOCOFONO	1	H0036464	36.000	1	\$ 79.515
GINECOLOGIA CONSULTORIO	1	H0037436	24.000	1	\$ 79.515
UMA SALA DE RECUPERACION 1	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE RECUPERACION 2	2	SIN PLACA	76.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE ENTREGA DE BATAS	2	SIN PLACA	54.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE ESTERILIZACION	2	SIN PLACA	96.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE VESTIER HOMBRES	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE AREA DE DESCANSO	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE AREA DE PREPARACION	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 440.300
UMA SALA DE RECEPCION QUIROFANO	2	SIN PLACA	48.000	1	\$ 440.300
MULTI-V VERTICAL 1	2	SIN PLACA	120.000	1	\$ 699.958
MULTI-V VERTICAL 2	2	SIN PLACA	240.000	1	\$ 699.958
MULTI-V VERTICAL 3	2	SIN PLACA	168.000	1	\$ 699.958
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 20.048.395

CLAUSULA TERCERA. Adiciónese la Cláusula Quinta de la Aceptación de la Oferta No. 038M de 2025, ampliando el plazo en **DOCE (12) DÍAS**, para una duración total de la aceptación de la oferta de **DOS (02) MESES Y DOCE (12) DÍAS**, cómputo que se extiende hasta el **17 de julio de 2025**. **CLAUSULA CUARTA.** IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición de la Aceptación de la Oferta No. 038M de

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO:BS-FO-046
	ADICION DE CONTRATO	VERSION: 2
		FECHA:
		PAGINA 7 de 7

2025, se imputará al Rubro Presupuestal No: 2.4.5.02.08.02 Concepto: Mantenimiento hospitalario, por un valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 54.551.839)** y al rubro presupuestal N° 2.4.5.01.04.01 concepto: Mantenimiento Hospitalario (INFRA-DOT) por un valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 25.000.000)**., Disponibilidad Presupuestal No. 1114 del 04/07/2025. **CLAUSULA QUINTA. AMPLIACION DE GARANTIAS.** En virtud de lo anterior ampliense las garantías exigidas al contratista por el valor y tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarta de la Aceptación de la Oferta No 038M de 2025. **CLAUSULA SEXTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas de la Aceptación de la Oferta No. 038M de 2025, permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 04 III 2025

EL CONTRATANTE



MIGUEL ALEXANDER NOGUERA QUINTERO
Subgerente Administrativo

EL CONTRATISTA



JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ
Propietario

Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Luis Carlos Portilla Luna, Abogado Actisalud GABYS

