
 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	<p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	 <p>Gobernación de Norte de Santander  Instituto Departamental de Salud</p>
<p>Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05</p>	<p>COMUNICACION EXTERNA</p>	<p>Página 1 de 2</p>

Cúcuta, marzo 04 de 2025

OFICIO: 0235.

Doctor  
**Hernando José Mora González**  
Gerente  
ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz

Asunto: Presentación Concepto de viabilidad del proyecto denominado **“REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**.



Reciba un cordial y atento saludo,

En atención al asunto, me permito presentar concepto de viabilidad del proyecto denominado **“REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**, para solicitar recursos ante la Gobernación de Norte de Santander y de esta manera continuar con la ejecución de obra de los quirófanos objeto del proyecto y sus áreas complementarias, Así:

- Nombre del Proyecto:  
**“REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**.
- Valor total del proyecto:  
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 1.500.000.000)
- Entidad Entidades que participan en su financiación:  
Gobernación de Norte de Santander

Fuentes de Financiamiento y valor de proyecto:

<p>APORTE MINSALUD:</p>	<p>\$ 5.131.514.479,00</p>
<p>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ</p>	<p>\$ 4.453265.627,00</p>
<p>APORTE SOLICITUD A LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER</p>	<p>\$ 1.500.000.000,00</p>
<p>TOTAL</p>	<p>\$11.084.780.106,00</p>

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	 <b>Gobernación de Norte de Santander</b> <small>Instituto Departamental de Salud</small>
<b>Código: F-DE-PE05-03</b> <b>Versión: 05</b>	<b>COMUNICACION EXTERNA</b>	<b>Página 2 de 2</b>


4. Entidad ejecutora del proyecto: ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz



Todos los documentos son entregados en el siguiente link:



[https://drive.google.com/drive/folders/1-x04DMVdaYQFpmS2MYdQiVB\\_ydFzU4Qx?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1-x04DMVdaYQFpmS2MYdQiVB_ydFzU4Qx?usp=sharing)

Nota: Con destino a la Gobernación de Norte de Santander.

Cordialmente,

  
**FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCÍA**  
 Director  
 Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

Proyectó: Luis Fernando Vageon- Asesor de Dirección   
 Revisó: María Victoria Giraldo- Coordinadora Oficina de Planeación IDS  
 Revisó: José Ignacio Blanquizeth – Asesor Jurídico Externo 

 <p><b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</b></p>	<p><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b></p>	 <p><b>Gobernación de Norte de Santander</b> Instituto Departamental de Salud</p>
<p><b>Código: F-DE-PE05-03</b> <b>Versión: 05</b></p>	<p><b>COMUNICACION EXTERNA</b></p>	<p><b>Página 1 de 1</b></p>

**EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**

**CERTIFICA:**




Que el proyecto denominado **“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**, se otorga concepto de viabilidad por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000,00), para continuar con la ejecución de obra de los quirófanos objeto del proyecto y sus áreas complementarias, en un área aproximada de 300 metros cuadrados donde se pondrán en funcionamiento cuatro salas de cirugía y sus áreas complementarias quedando en su totalidad así:


<b>APORTE MINSALUD:</b>	\$ 5.131.514.479,00
<b>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ</b>	\$ 4.453.265.627,00
<b>APORTE SOLICITUD A LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER</b>	\$ 1.500.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.084.780.106,00</b>

- Que el proyecto cuyo objeto es **“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”** es conveniente para la prestación de servicios de salud en el Departamento Norte de Santander, acorde a lo determinado en el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de redes de las Empresas Sociales del Estado, viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Que el presupuesto del proyecto **“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**, presentado por la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, aborda todas las actividades y cantidades necesarias para la ejecución total del proyecto y su cierre financiero y que sobre el mismo. Es responsabilidad de la ESE, la racionalidad de los valores aplicados, para los insumos, mano de obra y cuadrillas del mercado.
- Que revisando el proyecto cuyo objeto es **“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”**, por el personal técnico del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se establece que se estudió, reviso y verificó los requerimientos establecidos en la Resolución 400 de 2024, que las reglas y los requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión. Hace parte de la presente constancia el **FORMATO DE VIABILIDAD TECNICA SECTORIAL**.
- Que la presente constancia no otorga recursos económicos, ni compromisos de vigencias futuras, por lo cual el concepto emitido es netamente técnico y con destino a la Gobernación de Norte de Santander.

Dado en San José Cúcuta, a los cinco (05) días de marzo de 2025.

**FERNANDO AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA**  
Director

<b>PROYECTO REVISADO POR:</b>	<b>VoBo POR:</b>	<b>VoBo POR:</b>
Luis Fernando Vageon Pabón – Asesor de Infraestructura de Dirección IDS.	María Victoria Giraldo- Coordinadora Oficina de Planeación IDS.	Adriana Rocío Mantilla Maldonado- Coordinadora Grupo de Atención Salud IDS.
		

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
		<b>Fecha Aprobación: 17/07/2020</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página 1 de 11</b>

<b>Fecha de emisión:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2025</b>

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD - NORTE DE SANTANDER  
OFICINA DE PLANEACIÓN**

**1.0- INFORMACIÓN BÁSICA**

**1.1.-Nombre del Proyecto:**


**“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ “**

**1.2.-Localización e información de la Empresa Social del Estado o IPS:**

<b>Departamento</b>	NORTE DE SANTANDER
<b>Municipio</b>	CUCUTA
<b>Código habilitación</b>	5400100371-01
<b>Nombre ESE o IPS</b>	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
<b>Carácter territorial</b>	DEPARTAMENTAL
<b>Municipio Sede</b>	CUCUTA
<b>Nombre sede</b>	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
<b>Nivel de atención</b>	MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
<b>Tipología PTRRM viabilizado</b>	H4
<b>Categorización de riesgo</b>	Resolución 980 de 2024
<b>Nodo</b>	Centro Oriente

**1.3- Información del proyecto presentado:**

<b>Problema o necesidad</b>	<p>La infraestructura de los servicios quirúrgicos y el área donde funciona el proceso de esterilización, no cumplen con los criterios de habilitación establecidos en la Resolución 2003 de 2014, para instituciones prestadoras de servicios de salud.</p> <p>Según los hallazgos de no conformidad identificados por el Instituto Departamental de Salud para el servicio de cirugía ofertado en la entidad, el área de recepción y entrega de pacientes se tenían situaciones como que en el área de las salas 1 al 5 y los pacientes debían ser trasladados por el pasillo de entrada al servicio de obstetricia. En la sala 6 no se contaba con ambiente de vestier para el personal asistencial que funcione como filtro, el personal realizaba el cambio en el ambiente de la sala 1 al 5, realizando el cruce por el pasillo de entrada al servicio de ginecobstetricia. En el servicio de cirugía solo se contaba con 13 camillas para recuperación de los 9 quirófanos habilitados, siendo estas insuficientes para el cumplimiento del criterio. La</p>
-----------------------------	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: F-DE-PE09-01
		Fecha Aprobación: 17/07/2020
	CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL	Versión: 03
		Página 2 de 11


	<p>infraestructura física donde funcionaba el proceso de esterilización estaba adaptada para esterilizadores de una puerta. En el lugar se encontraban situados 3 esterilizadores en un área reducida y mezclada con mantenimiento, con espacio insuficiente para el acceso del personal encargado de manipular los productos a esterilizar. Al estar los equipos de esterilización dispuestos solamente para el uso de una puerta, existía inminente riesgo de contaminación de los productos estériles afectando la calidad del proceso efectuado, debido al ingreso de material sucio y salida material esterilizado por la misma puerta de acceso.</p> <p>Lo anterior generaba riesgos de contaminación, aumento de la gravedad en el estado de salud de los pacientes, posibles demandas de los usuarios, impactando negativamente en la calidad de los servicios ofertados en la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por tal motivo se gestionó el proyecto de REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIRÓFANOS y se hace indispensable su culminación.</p>
Objetivo del proyecto presentado	Mejorar la capacidad de respuesta en la prestación del servicio quirúrgico ofertado en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Población objetivo de la intervención	Población del Departamento de Norte de Santander 1.709.570 (proyecciones Dane) 2024.
Tipo de inversión	INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Plazo ejecución del proyecto (en meses)	6 meses 2 para tramites de contratación 4 meses de ejecución de obra
Entidad ejecutora	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
Valor total del proyecto Cifras en pesos COL	ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MILCIENTO SEIS (\$11.084.780.106,00)

	VALOR PESOS COLOMBIANOS	ENTIDAD FINANCIADORA
Fuentes de financiación	APORTE MINSALUD	\$ 5.131.514.479,00
	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO	\$ 4.453265.627,00
	APORTE SOLICITUD A LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	\$ 1.500.000.000,00
	TOTAL	\$11.084.780.106,00
Monto solicitado al Departamento Cifras en pesos COL	\$ 1.500.000.000,00	

#### 1.4- Documentación soporte

Se presenta oficio remitario de presentación del proyecto suscrito por el gerente de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz y demás documentos entregados el 04 de marzo 2025 y que incluye los siguientes documentos:

- MGA del proyecto
- Documento técnico del proyecto.
- Carpetas con documentos, especificaciones Técnicas y planos viabilizados por IDS y Minsalud.

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
		<b>Fecha Aprobación:</b> <b>17/07/2020</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página 3 de 11</b>

- Presupuesto
- Análisis de precios unitarios
- Cronograma
- Plano de localización
- Memorias de calculo
- Registro fotográfico
- Especificaciones técnicas
- Copia certificado de tradición y libertad
- Certificado de uso de suelo

## 2.0 ANALISIS DEL PROYECTO

### 2.1- Desde el punto de vista funcional


#### ▮ Ubicación según lo determinado en el PTRRM

La Red departamental para la prestación de Servicios de Salud está constituida por diez y seis (16) ESE de las cuales diez (10) son Departamentales: Hospital Universitario Erasmo Meoz, Hospital Regional Centro, Hospital Regional Tibú, Hospital regional Suroriental, Hospital Emiro Quintero Cañizares, Hospital San Juan de Dios Pamplona, Regional Hospital Regional Noroccidental, Hospital Occidental Hospital Mental Rudesindo Soto, y Centro de Rehabilitación Neuromuscular y seis (6) ESE Municipales: IMSALUD, Hospital Los Patios, Hospital Jorge Cristo Sahium, Hospital Juan Luis Londoño, Hospital Isabel Celis y Hospital Joaquín Emiro Escobar cada una con su red prestadora.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Ubicado en el municipio de Cúcuta, es el único hospital público del departamento de mediana y alta complejidad, categorizado en tipología H4 del PTRRM de la red pública del departamento, presta los servicios de mediana y alta complejidad a la ciudad de Cúcuta, área metropolitana, región Norte, Oriental y Centro y los servicios de alta complejidad a todo el Departamento, el departamento de Arauca y Población Venezolana.

#### ▮ Portafolio de Servicios según lo determinado en el PTRRM.


El HUEM presta servicios fundamentalmente de mediana y alta complejidad, constituyéndose en la institución de referencia departamental. El portafolio habilitado se incluye dentro de la red Nodo Centro Oriental con una tipología H4 : está conformado en el grupo de consulta externa por consulta de enfermería, nutrición, psicología y vacunación. Además, por consulta en las especialidades y subespecialidades médicas que se muestran en la tabla. En el grupo de atención inmediata por los servicios de urgencias, atención del parto y transporte básico y medicalizado. En internación, hospitalización adultos y pediátrica, cuidado intermedio neonatal y adultos y cuidado básico neonatal. En el grupo quirúrgico, se tienen habilitadas las siguientes cirugías: General, ginecológica, maxilofacial, ortopédica, oftalmológica, otorrinolaringológica, vascular y angiológica, urológica, plástica y estética, pediátrica, oncológica, de la mano, de mama y tumores de tejidos blandos, tórax, cabeza y cuello, gastrointestinal y neurocirugía. En el grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, el portafolio habilitado comprende: Laboratorio clínico, quimioterapia, radioterapia, servicio farmacéutico, gestión pretransfusional, imágenes diagnósticas ionizantes y no ionizantes, diagnóstico vascular, patología y terapias.

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
		<b>Fecha Aprobación: 17/07/2020</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página 4 de 11</b>

**Fuente:** Actualización del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización Red Pública - Departamento de Norte de Santander aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social diciembre de 2024.

▮ **Portafolio de servicios registrado en el REPS.**

GRUPO SERVICIO	SERVICIO	COMPLEJIDAD
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LABORATORIO CLÍNICO	COMPLEJIDAD ALTA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	QUIMIOTERAPIA	COMPLEJIDAD ALTA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	RADIOTERAPIA	COMPLEJIDAD ALTA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	SERVICIO FARMACÉUTICO	COMPLEJIDAD MEDIA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TERAPIA OCUPACIONAL	COMPLEJIDAD BAJA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TERAPIA RESPIRATORIA	COMPLEJIDAD BAJA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	FISIOTERAPIA	COMPLEJIDAD BAJA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	FONOAUDILOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE	COMPLEJIDAD BAJA
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	DIAGNÓSTICO VASCULAR	SIN COMPLEJIDAD
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	PATOLOGÍA	SIN COMPLEJIDAD
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	GESTION PRE-TRANSFUSIONAL	SIN COMPLEJIDAD
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	SIN COMPLEJIDAD
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	SIN COMPLEJIDAD
Atención Inmediata	ATENCIÓN DEL PARTO	SIN COMPLEJIDAD
Atención Inmediata	URGENCIAS	SIN COMPLEJIDAD
Atención Inmediata	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	SIN COMPLEJIDAD
Atención Inmediata	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	COLOPROCTOLOGÍA	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	MEDICINA FÍSICA Y DEL DEPORTE	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	VACUNACIÓN	SIN COMPLEJIDAD
Consulta Externa	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	RADIOTERAPIA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	NEUROCIRUGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA VASCULAR	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA DE TÓRAX	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA DE MANO	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	UROLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	TOXICOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	REUMATOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	PSIQUIATRÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	PSICOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	PEDIATRÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	OTORRINOLARINGOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	OFTALMOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	COMPLEJIDAD BAJA
Consulta Externa	NEUROLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	<b>Fecha Aprobación: 17/07/2020</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Página 5 de 11</b>

Consulta Externa	NEUMOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	NEFROLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	MEDICINA INTERNA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	INMUNOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	INFECTOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	HEMATOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	GINECOBISTETRICIA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	GASTROENTEROLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	ENFERMERÍA	COMPLEJIDAD BAJA
Consulta Externa	ENDOCRINOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	DERMATOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA PEDIÁTRICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CIRUGÍA GENERAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	CARDIOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	ANESTESIA	COMPLEJIDAD MEDIA
Consulta Externa	ONCOLOGÍA CLÍNICA	COMPLEJIDAD MEDIA
Internación	CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Internación	CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS	COMPLEJIDAD MEDIA
Internación	CUIDADO BÁSICO NEONATAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Internación	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SIN COMPLEJIDAD
Internación	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SIN COMPLEJIDAD
Quirúrgicos	CIRUGÍA UROLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA PEDIÁTRICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA ONCOLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA ORTOPÉDICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Quirúrgicos	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA GENERAL	COMPLEJIDAD MEDIA
Quirúrgicos	OTRAS CIRUGÍAS	COMPLEJIDAD MEDIA
Quirúrgicos	CIRUGÍA DE LA MANO	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS	COMPLEJIDAD MEDIA - ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA DE TÓRAX	COMPLEJIDAD ALTA
Quirúrgicos	CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO	SIN COMPLEJIDAD
Quirúrgicos	CIRUGÍA GASTROINTESTINAL	COMPLEJIDAD ALTA
Quirúrgicos	NEUROCIURGÍA	SIN COMPLEJIDAD

[https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes\\_reps.aspx?tbhabi\\_codigo\\_habilitacion=54001003](https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes_reps.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion=54001003)


71

- **Verificación de la inclusión y aprobación del proyecto de inversión en el Plan Bienal de Inversiones en Salud vigente.**

1 registro(s) encontrado(s) - Fecha corte para este reporte: 24/07/2024 6:57:57 a.m.

Proyecto	Departamento / Distrito	Municipio / Distrito	Entidad	Salud	Municipio / Distrito / Entidad	Nombre Proyecto	Proyecto	Tipo de Obra	Área	Valor Inversión	Valor Inversión	Aprobado	Proyecto Plan Anual	
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZ						Remodelación y ampliación de quirófanos en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz	3.R remodelación	1.894	5.680.740	0	SI	SI	SI	2022-2023

<https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/formularios/bienalesproyectosactual.aspx?pageTitle=Proyectos%20Plan%20Bial&pageHlp=>

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: F-DE-PE09-01
		Fecha Aprobación: 17/07/2020
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	Versión: 03
		Página 6 de 11

- **Coherencia de la alternativa de solución con el problema o necesidad planteada**

La alternativa de solución propuesta denominado "**REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ**" pretende aumentar la capacidad para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad de tipología E, ubicada en el Nodo Centro, pero que tiene cobertura en todo el departamento Norte de Santander de 1.709.570 usuarios (proyecciones Dane) 2024.

Con la ampliación de la capacidad instalada mediante la expansión física y modernización significativa para las instalaciones existentes, para atender de manera segura y efectiva el incremento en la demanda de pacientes, mejorar la oportunidad en la atención del servicio de cirugía.

Con materialización de los 300 m2 que se intervienen, se pretende continuar con las mejoras en la infraestructura que respondan a las necesidades de oportunidad, accesibilidad e integralidad de la atención en salud de los pacientes de norte de Santander, como único prestador de alta complejidad. Además responder con la reorganización y ampliación de servicios que requiere la población de Norte de Santander con el cumplimiento de los estándares de infraestructura y seguridad hospitalaria para prevenir o mejorar la respuesta en caso de emergencias y desastres.


- **Coherencia del objetivo y los productos del proyecto con el Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de la ESE viabilizado.**

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, categorizado en tipología E de mediana y alta complejidad dentro del portafolio de servicios definidos para la Empresa Social del Estado en el PTRRM de ESE viabilizado por el Ministerio, aprobado en junio de 2019 y ajustado en 2023.

Como resultado de la evaluación realizada al proyecto denominado: "**REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ**". presentado por la Entidad es pertinente en el marco del PTRRM de ESE del Departamento de Norte de Santander y de los servicios habilitados por la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz.

▮ **Capacidad Instalada según REPS**

GRUPO	CONCEPTO	CANTIDAD
AMBULANCIAS	Básica	1
AMBULANCIAS	Básica	1
AMBULANCIAS	Básica	1
AMBULANCIAS	Medicalizada	1
AMBULANCIAS	Medicalizada	1
CAMAS	Pediátrica	75
CAMAS	Adultos	260
CAMAS	Incubadora Intermedia Neonatal	7
CAMAS	Intermedia Adultos	7
CAMAS	Cuna Intermedia Neonatal	1

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: F-DE-PE09-01
		Fecha Aprobación: 17/07/2020
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	Versión: 03
		Página 7 de 11

CAMAS	Cuna Básico Neonatal	9
CAMAS	Atención del Parto	21
CAMILLAS	Observación Pediátrica	18
CAMILLAS	Observación Adultos Hombres	33
CAMILLAS	Observación Adultos Mujeres	25
CONSULTORIOS	Urgencias	7
CONSULTORIOS	Consulta Externa	24
SALAS	Partos	2
SALAS	Procedimientos	4
SALAS	Sala de Cirugía	4
SALAS	Sala de Radioterapia	1
SILLAS	Sillas de Quimioterapia	5

[https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas\\_reps.aspx?tbhabi\\_codig\\_o\\_habilitacion=5400100371](https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx?tbhabi_codig_o_habilitacion=5400100371)

- **Capacidad actual versus la propuesta a desarrollar y analizar su pertinencia y coherencia.**

La capacidad instalada se mantiene igual a la viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Departamental de Salud.

### 3.0 Desde el punto de vista de infraestructura física.

- Alcance del objeto del proyecto presentado:


Actualmente la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ requiere dar continuidad a la terminación del proyecto de REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIRÓFANOS con la finalidad de lograr poner en servicio el 100% de área intervenida dando terminación a las obras de otras cuatro salas de cirugía con las cuales se completará el total de 10 proyectadas inicialmente. Es necesario destacar que dichas salas de cirugía se encuentran construidas parcialmente, estando terminada la estructura para las mismas, según se puede observar en el registro fotográfico anexo al presente documento.

La terminación y puesta en funcionamiento de estas salas de cirugía es de vital importancia ya que permite alcanzar la capacidad instalada modificada según la viabilidad del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y mantener el portafolio de servicios de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Para la terminación del proyecto se requieren recursos por el orden de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000,00) moneda legal colombiana, que incluyen actividades de impermeabilización de placa, redes eléctricas e iluminación, redes hidráulicas y sanitarias, sistema contra incendios, redes de gases medicinales, sistema de aire acondicionados, puertas, ventanas, acabados de pisos, muros y cielo raso entre otras actividades que se detallan en el presupuesto, así como el suministro de equipos de aire acondicionado.

La dotación de equipos médicos de las salas de cirugía no hace parte del alcance del mencionado presupuesto y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ya tiene previsto y cubierto este aspecto.

la alternativa seleccionada corresponde a la terminación de las obras de infraestructura necesarias contempladas en los diseños aprobados y viabilizados por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD y EL MINISTERIO DE

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> <small>NORTE DE SANTANDER</small>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
		<b>Fecha Aprobación: 17/07/2020</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página 8 de 11</b>

SALUD Y PROTECCION SOCIAL, realizando la intervención en una área aproximada de 300 metros cuadrados donde se pondrán en funcionamiento cuatro salas de cirugía y sus áreas complementarias.

- **Antecedentes**

El proyecto de REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIRÓFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZMO MEOZ, se empezó a gestar desde hace varios años, consiguiendo viabilidad por parte del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD y del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en el mes de diciembre de 2019, y actualizada en junio de 2021, obteniendo la aprobación de recursos por parte de este último como se detallará más adelante.

A finales del año 2021 la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ adelanta el proceso de contratación SA21-388, con el fin de contratar la ejecución de las obras y en los primeros días del año 2022 el proceso de contratación 010M de 2022 con el fin de contratar la interventoría para la ejecución del proyecto, dando inicio a la ejecución de la obra el día 6 de enero de 2022.

Por necesidades técnicas relacionadas principalmente con el reforzamiento estructural de la edificación donde se localizan las áreas a remodelar se hace necesario el ajuste de los diseños, dichos ajustes reciben concepto de viabilidad técnica por parte del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD el 31 de agosto de 2022 y finalmente por parte del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL el 15 de noviembre de 2022.

Una vez realizados los ajustes necesarios así como la adición de recursos al proyecto, provenientes de recursos propios de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ se continúa con la ejecución del proyecto. Es importante entender que la ejecución de las obras debió realizarse de manera que permitiera la continuidad de la prestación de los servicios del Hospital, por lo que las intervenciones debieron realizarse por sectores, sumado a esto se debía seguir con especial atención las recomendaciones del diseñador estructural sobre la manera escalonada en que se debían realizar las intervenciones a los elementos estructurales de la edificación, lo cual conllevó a que los tiempos de la ejecución de las obras se vieran sometidos a reprogramaciones y adiciones de plazo.

En el mes de mayo del año 2023 se da por terminado el contrato de interventoría 010M de 2022 y el 30 de mayo de 2023 se da inicio a la ejecución del contrato de interventoría 085M para dar continuidad a la ejecución del proyecto.

El día 20 de septiembre del año 2024 se realiza el recibo parcial de las obras incluyendo las áreas de esterilización, recuperación, preparación para cirugía, baterías sanitarias, estar médico, farmacia, historias clínicas, pasillo de circulación de limpieza y las salas de cirugía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las cuales fueron dotadas de todo el equipo y mobiliario necesario por parte de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ para su puesta en funcionamiento y que al día de hoy se encuentran totalmente activas. En ese punto según los reportes de la Interventoría la ejecución física de la obra alcanzaba una ejecución del 83,88%.

La ejecución del proyecto continuó con las intervenciones en el área restante del proyecto, lo cual se realizó hasta el día 31 de octubre de 2024, fecha prevista de finalización del contrato de obra, sin lograr la ejecución del 100% del contrato debido a que el contratista de obra alegó presentar problemas financieros y su voluntad de no solicitar ampliación del plazo de ejecución así mismo de no continuar con el la ejecución del contrato, quedando la ejecución de las obras en un porcentaje del 87,82% de lo contratado según el aval de la Interventoría.

• **Análisis de Participantes**


Inventario de actores (personas e instituciones involucradas con el proyecto)	Interés particular en el problema o en la solución (Reflejado en la función cumplida en el mismo)	Fase donde el actor interviene					Actitud potencial frente al proyecto					Acción a desarrollar	
		Formulación (F)	Evaluación Ex	Ejecución (E)	Utilización (U)	Evaluación Ex Post	Muy Desfavorable (MD)	Desfavorable (D)	Indiferente	Favorable (F)	Muy favorable		
Ministerio de Salud y Protección Social	Impacto positivo en la sostenibilidad financiera de los servicios prestados por la E.S.E.	X		X	X	X					X		Seguimiento del proyecto
Instituto Departamental de Salud	Viabilidad del proyecto	X	X	X		X						X	Tramitar viabilidad
Departamento Norte de Santander	Impacto positivo en la prestación de los servicios prestados por la E.S.E.	X	X	X		X						X	Seguimiento del proyecto
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz	Ejecutor del Proyecto	X	X	X	X	X						X	Seguimiento del proyecto
Asociaciones de usuarios	Beneficiarios	X			X							X	Veeduría ciudadana del servicio
EAPB Contratantes	Cliente Externo				X	X				X			Ofertar servicios
Privados que ofrecen prestar los servicios	Oponente			X	X	X	X						Ofrecer los servicios en contraprestación
Usuarios del servicio	Beneficiario			X	X	X						X	Seguimiento del proyecto
Proveedores	Beneficiario			X	X	X				X			Contratación de suministros y servicios

• **OBJETIVOS:**


**Objetivo General:** Mejorar la capacidad de respuesta del servicio quirúrgico dando alcance a la capacidad instalada viabilizada, haciendo mejor uso de las áreas, optimizando la calidad del servicio.

**Objetivos Específicos:**

- Aumentar las salas de quirófanos.
- Aumentar la productividad del servicio de cirugía.
- Ofertar el servicio de cirugía cardiovascular en la institución.
- Lograr la unidireccionalidad con los servicios complementarios.
- Readecuar los espacios que no cumplen con los requisitos de habilitación en el estándar de infraestructura.
- Cumplir con los requisitos de habilitación para la visita técnica de verificación

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>		<b>Código: F-DE-PE09-01</b>
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>		<b>Fecha Aprobación:</b> 17/07/2020
			<b>Versión: 03</b>
			<b>Página 10 de 11</b>

Dentro del aspecto técnico, los diseños viabilizados con anterioridad no tienen modificación alguna. El área por ejecutar el valor del presente proyecto es de 300 m2 expresados en el siguiente plano en color rojo y el área verde es lo ejecutado y en funcionamiento.




- Análisis presupuestal

El valor establecido para la ejecución y cierre financiero del proyecto presentado, como soporte al proyecto **"REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ"** MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.500.000.000,00)

Los precios unitarios presentados son responsabilidad de la entidad que formula el proyecto, La ESE Realiza el análisis de precios unitarios. El número de ítem, la descripción, la unidad, la cantidad, el valor unitario y la justificación establecidos en el presupuesto son responsabilidad de quien lo firma. El IDS en ningún momento evalúa en comparación a precios del mercado, los precios unitarios son responsabilidad de la entidad que formula el proyecto, por tanto, la responsabilidad de estas y su coherencia con el mercado son responsabilidad de la entidad que formuló.

Se incluye al presente el Cuadro resumen de costos del proyecto.

<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 904.778.234</b>
ADMINISTRACION			22,00%	\$ 199.051.211
IMPREVISTOS			1,00%	\$ 9.047.782
UTILIDAD			5,00%	\$ 45.238.912
IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	\$ 8.595.394
CONTRIBUCION ESPECIAL (5%*(C.D+C.I))			5,00%	\$ 57.905.807
<b>COSTO OBRA</b>				<b>\$1.224.617.340</b>
<b>SUB TOTAL EQUIPOS</b>				<b>\$ 231.414.000</b>
		IVA	19%	\$ 43.968.660
<b>TOTAL EQUIPOS</b>				<b>\$ 275.382.660</b>
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$1.500.000.000</b>

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>			Código: F-DE-PE09-01
				Fecha Aprobación: 17/07/2020
	<b>CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD SECTORIAL</b>			Versión: 03
				Página 11 de 11

#### 4.0 CONCLUSIONES

La ESE mantiene su portafolio actual, la misma prestación de servicios y busca estar acorde con las condiciones de habilitación vigentes. Toda información técnica, diseños ajustados y presupuesto, fue revisado por el IDS, en el cual se tienen en cuenta la normativa vigente la res. 3100 de 2019 y 4445 de 2012.

Los productos esperados del proyecto permitirán una mejora en las condiciones de calidad, oportunidad y acceso a la prestación de servicios de salud teniendo en cuenta el Programa Territorial de Reorganización Rediseño y Modernización de redes de ESE viabilizado para el Departamento.




La ESE deberá realizar un seguimiento permanente a la puesta en marcha de la obra de infraestructura, con el fin de prestar servicios de salud con calidad, mantener el equilibrio, la eficiencia en el manejo de los recursos y la evaluación de la obra a ejecutar.

Que el presupuesto del proyecto de inversión cuyo objeto es la **"REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ"** aborda todas las actividades y cantidades necesarias para la terminación total del proyecto y su cierre financiero, y que sobre el mismo de acuerdo con lo presentado por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, fue quien verificó la razonabilidad de los valores aplicados, tuvo en cuenta el valor de insumos, mano de obra y Cuadrillas del mercado en la región.

La VIABILIDAD TECNICA SECTORIAL se expide a solicitud de la ESE para la radicación, ante la Gobernación de Norte de Santander, para la solicitud de recursos. De acuerdo con la evaluación realizada, el proyecto cumple con los requisitos de la lista de verificación documental, en cuanto a la infraestructura es **FAVORABLE**.

#### 5.1 OBSERVACIONES:

El presente no otorga recursos económicos, ni compromisos de vigencias futuras, por lo cual el concepto emitido es netamente técnico.

Infraestructura revisada por:	FECHA			FIRMA:
	DIA	MES	AÑO	
<b>ARQ. LUIS FERNANDO VAGEON PABÓN</b> Asesor de Dirección	05	03	2025	
<b>VoBo:</b>	FECHA			FIRMA:
<b>MARIA VICTORIA GIRALDO RUIZ</b> Coordinadora Oficina de Planeación IDS	05	03	2025	
<b>VoBo:</b>	FECHA			FIRMA:
<b>ADRIANA ROCIO MANTILLA MALDONADO</b> Coordinadora Grupo Atención en Salud IDS	05	03	2025	
<b>VoBo:</b>	FECHA			FIRMA:
<b>FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA</b> Director IDS	05	03	2025	