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ADICION No: 01 AL CONTRATO No: 046M DE 2021

PROCESQC No: SA21M-128

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONTRATISTA: ALENO S.A.S.

OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANEJO DEL

PACIENTE EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DE LAESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $73.978.730

ADICION 1 EN TIEMPO: VEINTITRES (23) DIAS -HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021
i

Entre los suscritos; NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanta No. 60.351.844 de Cicuta, quien obra en
nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su
condicion de subgerente Adminisirativo, tenfendo en cuenta la delegacién de facultades y
compelencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales
mediante Resolucion No, 0000253 de 2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, de una
parte y de la otra parte JAVIER YESID ACOSTA NAVARRO, identificado con la cedula de
ciudadania No. 1.072.654.509 de Chia, obrando en calidad de representanie Legal de
ALENO S.A.S., con NIT 901.043.022-5, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos
acordado efectuar la siguiente adicion a la Aceptacion de la Oferta No. 046M de 2021, previa
las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudico la Aceptacion de la Oferta No. 046M de
2021, cuyo objeto es ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANEJO DEL PACIENTE EN
LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOQZ, por valor de $73.978.730. 2) Que conforme lo sefialado en ei Acta de Inicio, &l
contrato inici6 la ejecucion el 09 de marzo de 2021, con plazo de ejecucion dos (2) meses. En
consecuencia, se encuentra vigente hasta el 08 de mayo de 2021 y ejecutado en el 9.01%. 3)
Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente Administrativo,
fundamentado en el requerimiento realizado por el contratista el dia Mayo 03 de 2021, donde
solicita una préroga en tiempo con el fin de recibir en nuestras instalaciones la cantidad de
unidades pactadas en el contrato debido a inconvenientes presentados en los procesos de
fabricacién e importacién de elementos de radiologia frente a la emergencia sanitaria
presentada a nivel nacional, por tal motivo, se hace necesario ADICION en TIEMPO por el
término de VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO, con el propésito de finalizar la entrega de
los ftems. 4) Que de conformidad con el arficulo 76, de la Resolucién No. 001236 de
Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, serén
susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en mas del
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial’. En virtud de lo expuesto se hace necesario
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adicionar la Aceptacion de la Oferta No. 046M de 2021, por el término de veintitrés (23) dias
mas, con las mismas condiciones del contrato inicial, Conforme a lo anterior se acuerda:
CLAUSULA PRIMERA. Adicitnese la Aceptacion de la Oferta No. 046M de 2021, ampliando
el plazo del confrato en veintitrés (23) dias calendario més, para una duracion total del
contrato de dos (2) meses y veintitrés (23) dias calendario, cémputo que se extiende hasta el
31 de mayo de 2021, CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de
lo anterior ampliense las garantias exigidas en la Aceptacion de la Oferta No. 046M de 2021,
por el tiempo aqut fijado. CLAUSULA QUINTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas de la Aceptacion de la Oferta No. 046M de 2021, permaneceran vigentes y
sin suffir variacién_alguna. Para constancia se firma en San José de Clcuta, a
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