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ADICION No: 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.182 DE 2016

PROCESO No: SA16-223

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA-
E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MUNDO EXPRESS
H&SSAS

OBJETO: COMPRA DE TELAS PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA
DE LOS SERVICIOS DE LA ESE -HUEM.

VALOR: $144.271.500

ADICIONAL 01: EN TIEMPO: SESENTA (60) DIAS

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de
Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado
mediante acta No. 6647 del 01 de abril del mismo afio, quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE de una parte y de la otra parte SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL MUNDO EXPRESS H&S S.AS. Nit. No. 900.263.101-9, representada
legaimente en este acto por HUMBERTO IBARRA SANCHEZ, identificado con CC No.
13.492.194 de Culcuta, en condicion de Gerente, conforme a Certificado de Existencia y
Representacion Legal de fecha Mayo 02 de 2016, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato de Suministros No.
182 de 2016, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato No. 182 de
2016, cuyo objeto es COMPRA DE TELAS PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA DE
LOS SERVICIOS LA E.S.E- HUEM, por valor de $144.271.500 2) Que conforme lo sefialado
en el Acta de Inicio, el contrato inicid la ejecucion el 23 de Mayo de 2016, con plazo de
ejecucion de 30 dias, en consecuencia se encuentra vigente 3) Que el Supervisor profirid
concepto favorable, avalado por el Subgerente de Administrativo fundamentado en la
comunicacion recibida el dia 23 de junio del 2.016, el contratista solicita prorroga de sesenta
(60) dias habiles; teniendo en cuenta que no es posible hacer la entrega de la mercancia, por
inconvenientes de fuerza mayor como es el paro de camioneros, y como consecuencia de ello
se redujo drasticamente el transporte, lo cualse requiere de un término adicional del plazo
contractual a fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual, por lo anterior y en aras de
garantizar el cumplimiento del contrato, las partes consideran pertinentes conforme al principio
de la autonomia de la voluntad de las partes adicionar el plazo de ejecucion. 4) Que la presente
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adicion no genera valor del contrato. 5) Que, de conformidad con el articulo 76, de la
Resolucion No. 001236 de septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los contratos,
dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo, sin embargo, no podran
adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto
se hace necesario adicionar el plazo de ejecucion del contrato No. 182 de 2016 en sesenta
(60) dias habiles méas, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior
se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.. Modificar la Clausula Cuarta del contrato No. 182,
ampliando el plazo en sesenta (60) dias habiles mas, para una duracién total del contrato de
noventa (90) dias, computo que se extiende hasta el 20 de Septiembre de 2016. CLAUSULA
SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias
exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula Sexta
del contrato No. 182 de 2016. CLAUSULA TERCERA : INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas del contrato de suministro No. 182 de 2016 permaneceran vigentes y sin sufrir
variacion alguna. En constancia se firma en Cucuta, a los veintitrés (23) dias del mes de Junio
2016.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA
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