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ADICION No: 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.162 DE 2016

PROCESO No: SA16-111

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE
CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEDICAL SIGN
OBJETO: ELABORACION E INTALACION DE LA SENALIZACION INFORMATIVA'Y

DE SEGURIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR: $110.874.540
ADICIONAL 01: EN TIEMPO: CINCO (5) DIAS
ADICIONAL 02: $10.870.940 -TIEMPO : 22 DIAS

Entre los suscritos; JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre vy
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de Gerente, nombrado
a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado mediante acta No. 6647 del
01 de abril del mismo afio, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE de una parte y
por la otra parte, SILVIA LEONOR RIASCOS MENDOZA, identificado con la CC. No. 60.300.617
expedida en Clcuta, obrando como Representante Legal UNION TEMPORAL MEDICAL SIGN,
conforme a documento fecha 06 de Abril de 2016, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato de Servicios No. 162 de
2016, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato No. 162 de 2016, cuyo
objeto es ELABORACION E INTALACION DE LA SENALIZACION INFORMATIVA Y DE
SEGURIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $110.874.540. 2) Que conforme lo
sefialado en el Acta de Inicio, el contrato inici6 la ejecucion el 11 de Mayo de 2016, con plazo de
ejecucion de 45 dias, 3) Que el contrato se habia adicionado en cinco (5) dias mas, ampliando el
plazo de ejecucion hasta 01 de Julio de 2016. En consecuencia se encuentra vigente. 4) Que el
Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente Administrativo fundamentado en
la necesidad de adicionar por segunda vez en valor y tiempo el contrato, teniendo en cuenta: a)
Que mediante solicitud de la oficina de proyectos de planeacion, se ve la necesidad de sefializar
los ambientes y espacios del nuevo servicio de Banco de Leche Humana de la E.S.E. HUEM,
motivo por el cual, se realiza la solicitud de adicion de sedalizacion de este servicio para dar
cumplimiento a la Resolucion 2003 de 2.014, por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud, de habilitacion del Banco de
Leche Humana. b) Que para dar cumplimiento a las rutas de evacuaciéon de emergencias y de
residuos hospitalarios, se vio la necesidad se sefializar las mismas como lo estipula el Titulo IV de
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la Ley 09 de 1.979. c) Que mediant

e comunicacion recibida el dia 22 de junio del 2.016, el

contratista solicita prorroga de  veintidés (22) dias calendario, teniendo en cuenta las actividades
inherentes a la sefalizacion del nuevo servicio Banco de Leche Humana y de evacuacion. Por tal
razon es necesario adicionar su presupuesto y ampliar el plazo de ejecucion contractual, afinde

cumplir con la normatividad vigente, y asi garantiza

r la prestacion del servicio de publico esencial

de salud en términos de calidad e integralidad. 5) Que de conformidad con el articulo 76, de la
Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro
de su vigencia, serén susceptibles de adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podran
adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se
hace necesario adicionar el valor inicial del contrato No. 162 de 2016 en DIEZ MILLONES

OCHOCIENTOS
M/CTE., y prorrogar el plazo en veintidos (2
inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CL

Adiciénese el valor del contrato No. 162 de 2016 en la suma de DIEZ
OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA  PESOS ($10.870.940)
M/CTE., al valor inicialmente establecido de CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 110.874.540) y contenido en la Clausula
Quinta del contrato en mencién, quedando el valor total del contrato en CIENTO VEINTIUN
MILLONES SETESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
($121.745.480) MCTE. correspondiendo a la adicion las siguientes especificaciones, cantidades

SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($10.870.940)
2) mas, con las mismas condiciones del contrato
AUSULA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO:

MILLONES

valores :
SENALIZACION INFORMATIVA DE BANCO DE LECHE HUMANA
ITEM ~ CONTENIDO DESCRIPCION CANTIDAD COLOR DIMENSIONES VALOR VALOR TOTAL
= : : ENNDO : lem) LINITARIO
Banco de Leche Humana | AVISO Instalado a Blanco
! con logo del servicio muro ! corporativo 1.20X0.35 3 20000.00 $220,000.00
: ' Blanco =
2 Recepcion Placa sefalizadora 1 bRt 0.25*0.18 $22,500.00 $ 22.500.00
Horarios de atencion Blan
3 continuode 7:00am. a5 | Placa senalizadora 1 Ly 0.25*0.18 $ 22,500.00 $ 22,500.00
o, corporativo
N ; Blanco ‘
4 Sala de extraccion Placa sefalizadora 1 corporativo 025*0.18 | $22,500.00 $ 22,500.00
= ! e Blanco 5
5 Area administrativa Placa sefializadora 1 corporativo 0.25*0.18 $ 22,500.00 $22,500.00
- " Blanco N
6 Consultorio Placa sealizadora 1 comorativo 0.25*0.18 | $22,500.00 $22,500.00
Tipo bolsillo en Blanco ”
7 Lavado de manos y senos | .. y lavable 1 corporativo 0.25*0.18 | $22,500.00 $22,500.00
Recepcion de leche : Blanco .
8 it Placa sefalizadora 1 comoralivo 0.25*0.18 | $22,500.00 $22,500.00
Sala de extraccion de leche - Blanco %
9 Nibisis Placa sefalizadora 1 corporativo 0.25*0.18 $22,500.00 $22,500.00
- : Placa sefalizadora
Refrigeracién de leche Blanco
10 sl pequefia para 1 COPORBING 0.15x0.15 $20,000.00 $ 20,000.00
nevera
: 25 Blanco .
1 Area de Procesamiento Placa sefalizadora 1 corporativo 0.25*0.18 $22,500.00 $22,500.00
12 Vestier Placa sefializadora 1 g 0.25°018 | $22,500.00 | $22,500.00
corporativo ; j ey e
Solo personal autorizado Blanco .
13 area restringida Placa sefalizadora 1 cooiEiv 0.25*0.18 $22,500.00 $22,500.00
f o ] Blanco
14 I : 25t
Area de congelacion Placa sefializadora 1 corporativo 0.25*0.18 | $22,500.00 $22,500.00
: 4 Blanco
1 Sal =
5 ala de procesamiento Placa sefializadora 1 corporativ 025%0.18 $22,500.00 $22,500.00
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Sefalizacion indicada a la
Salida de emergencia | norma legal vigente por el Vinilos ;
3 entrada principal congreso colombiano de 1 fotoluminocenses e $36.000.00 | $36.000.00
seguridad
Sefalizacién indicada a la
3 norma legal vigente por el Vinilos =
: i congreso colombiano de ; fotoluminocenses i FARAA00. | 53000000
seguridad
Sefializacion indicada a la
o norma legal vigente por el Vinilos 3
5 Ruta de evacuacion coniies Golknblinio Bs 2 Sk it 0.30%0.20 $36,000.00 | $72,000.00
seguridad
Sedalizacion indicada a la
™ norma legal vigente por el Vinilos ,
6 Plano de evacuacion congreso colombiano de 1 Sotokichwcaiags 0.30'0.20 $36,000.00 | $36,000.00
seguridad
SUBTOTAL SENALIZACION EMERGENCIA Y DESASTRES $ 396,000.00
SUBTOTAL SENALIZACION BANCO DE LECHE HUMANA SIN VA $ 1,839,500.00
VA 16% $ 294,320.00
SUBTOTAL SENALIZACION BANCO DE LECHE HUMANA IVA INCLUIDO $2,133,820.00
SENALIZACION PORTAPLANOS/EVACUACION
COLOR DIMENSIONES VALOR
ITEM DESCRIPCION TIPO CANT | . FONDO ES?ECIFICACiON (mts) UNITARIO VALOR TOTAL
Porta-planos para Poliestireno de 2,5 m.m
1 Rutas de Residuos Cristal 29 Cristal | +poliestirenogrisde3 |0.50 *0.30 $70,000.00 | $2,030,000.00
Hospitalarios m.m.
Porta-planos para Poliestireno de 2,5 mm
2 Rutas de Evacuacion Cristal 34 Cristal | +poliestirenogrisde 3 | 0.50 * 0.30 $70,000.00 | $2,380,000.00
personas m.m.
Disefio, diagramacion e Full Disefio y diagramacion
3 impresion en papel Papel 63 e ajustados a la norma 0.50*0.30 $ 25,000.00 | $1,575,000.00
opalina de 150 grm. para cada caso.
Placa Sefializadora #s fotolumin
4 de piso en escaleras de | cuadrado 34 s Para pegar amuro | 0.30*0.30 $45500.00 | $1,547,000.00
evacuacion
SUBTOTAL 160
SUBTOTAL SENALIZACION PORTAPLANOS SIN IVA $ 7,532,000.00
IVA 16% $1,205,120.00
SUBTOTAL SENALIZACION EVACUACION IVA INCLUIDO $8,737,120.00

SUMA DE TOTALES DE SENALIZACION:

SUBTOTAL SENALIZACION BANCO DE LECHE HUMANA SIN IVA

$ 1.839.500,00

SUBTOTAL SENALIZACION PORTAPLANQS SIN IVA

$7.632.000,00

SUBTOTAL SENALIZACION GENERAL SIN IVA

$9.371.500,00

IVA 16%

R

1.499.440,00 |
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SUBTOTAL SENALIZACION BANCO DE LECHE HUMANA IVA INCLUIDO $2.133.820,00
SUBTOTAL SENALIZACION EVACUACION IVA INCLUIDO $8.737.120,00
TOTAL SENALIZACION GENERAL IVA INCLUIDO $10.870.940,00

TOTAL CONTRATO INICIAL $ 110.874.540,00

TOTAL ADICION DEL CONTRATO $ 10.870.940,00

TOTAL CONTRATO $121.745.480,00

CLAUSULA SEGUNDA: Adiciénese la Clausula Cuarta del contrato No. 162 de 2016, ampliando
el plazo del contrato en veintidos (22) dias mas, para una duracion total del contrato de setenta y
dos dias (72), computo que se extiende hasta el 23 de julio de 2016. CLAUSULA TERCERA.
IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adicion del contrato No. 162 de 2016 se
imputara al Rubro Presupuestal No. 21220101 Mantenimiento Hospitalario (Infraest.-Dotacion)
Disponibilidad Presupuestal No. 711 del 24 de Junio de 2016. CLAUSULA CUARTA. AMPLIACION
DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el
valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula Sexta del contrato No. 162 de
2016. CLAUSULA QUINTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demés clausulas del
contrato No. 162 de 2016 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se
firma en San José de Clcuta, a los 24 dias del mes de Junio de 2016.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

. an
JUAN AGUSTIN RAMI NTOYA SILVIA LEONOR RIA$COS MENDOZA

Gerente R/L UNION TEMPORAL MEDICAL SIGN

Aprobo: Judith Magal Contreras, Coordinador GABYS
Proyectd: Argemira Mosd Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS
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