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ADICION No: 1 AL CONTRATO No: 207 DE 2016

PROCESO No: SA16-337

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: ALFASERVIS LTDA

OBJETO: COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO

VALOR INICIAL: §5.878.300

TIEMPO ADICIONAL: 25 DIAS

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Cicuta, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de
Gerente, nombmdupormdlodeibeaubﬂo:OOOi%delGdeiebmmde 2016 y
posesionado mediante acta N° 6647 del 1 de abril del mismo afio, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la ora parte ANDRES HERNANDO COLORADO
CORREA identificado con C.C. N° 19.447.751 de Bogota, obrando como Representante
Legal de ALFASERVIS LIMITADA constituida mediante escritura piblica No. 0004324 de la
Notaria 18 de Bogota del 6 de septiembre de 2004, inscrita el 10 de septiembre de 2004 bajo
el nimero 00952174 del libro 1X, conforme el Certificado de existencia y representacion legal
de la Camara de Comercio de Bogots expedido el 23 de mayo de 2016, acluando en calidad
de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato No.207 de
2016, previa las sigulentes consideraciones: 1) Que se suscribi contrato de Compra No.
2072016, cuyo objeto es COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO, por valor
de $ 5.878.300. 2) Que conforme lo sefialado el contrato Inicié la ejecucion el 21 de Junio de
2016. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 21 de Julio del 2016 y se encuentra
ejecutado en el 63.31 %. 3) Que el Supervisor profiri conceplo favorable, avalado por el
Subgerente Administrativo fundamentado en solicitud del conlralista de fecha 15 de julio,
mediante la cual solicita la ampliacién del plazo contractual para la entrega de 10 electrodos
EKG porcuantohubodlﬁcuitadesendptmdeinpomcibn.potlnquesemquleraun
término prudencial a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Por lo anterior la ESE
HUEM con el objeto de dar cumplimiento a las finalidades de la contratacion estatal, hacer
efectivos los deberes pablicos y prestar los servicios a su cargo, accede a la ampliacion del
término de ejecucion en veinte cinco (25) dias més. 4) Que de conformidad con el articulo 76,
de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contratacion: “Los
conlralos, dentro de su vigencia, serén susceplibles de adicién en valor y/o plazo; sin
embargo, no podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial’. En
vitud de lo expuesto se hace necesario ampliar el plazo de ejecucion del conlrato
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No.207/2016 en veinte cinco (25) di mas, con las mismas condiciones del contralo iniclal.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA. Adiciénese el plazo de ejecuclon
del contrato 207 de 2016 en veinte cinco (25) dias més, al término inicialmente establecido
para una duracion total del contrato de un mes y 25 dias, computo que se extiende hasta el 15
de agosto de 2016. CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a
lo sefialado en el anuncio plblico SA16-337 del contrato No.207/2016. CLAUSULA
TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demés clausulas del contralo No.
207/2016 permanecerén vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma en
San José de Clicuta a los 19 de Julio de 2016.

EL CONTRATANTE

JUAN AGUSTIN RAMI ONTOYA
Gerente '
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