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ADICION No: 01 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 074M DE 2016

PROCESO No: SA16M- 144

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MECZ.

ESPACIOS INTEGRALES S.A.S

RECUPERACION, EMBELLECIMIENTO Y REDISENO DE
PAISAJES DE LA ESE HUEM

$16.706.808

ADICION EN TIEMPO: (8) DIAS CALENDARIOS MAS

Entre los suscritos LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecing de esta ciudad,
identificado con la C.C. No. 13.507.938 de Clicuta (NS), Subgerente Administrativo quien obra
en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, teniendo en cuenta la delegacion de
facultades y competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y pos
contractuales mediante Resolucién No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la ofra parte ANDREA YANEZ ARIZA identificada con
C.C. N° 37.276.988 de Cuicuta, obrando como Representante Legal ESPACIOS INTEGRALES
8.A.S, conforme el Certificado de existencia y representacion legal de la Camara de Comercio
de Clcuta, expedido el 4/01/2016, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado
efectuar |a siguiente adicién a la Aceptacion de la Oferta No. 074M de 2016, previa las
siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio Aceptacion de Oferta No. 074M de 2016, cuyo
objeto es RECUPERACION, EMBELLECIMIENTO Y REDISENO DE PAISAJES DE LA ESE
HUEM, por valor de $16.706.808 .2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato
inicié 1a ejecucion el 3 de marzo de 2016. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 1
de abril de 2016. 3) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente
Administrativo, fundamentado en que debido al periodo de semana santa los insumos a
utilizar por €l contratista envidos desde la ciudad de Bogota se retrasaron en llegar, por tal
motivo no se pudieron terminar los trabajos de recuperacion, embellecimiento y redisefio de
los paisajes de la ESE HUEM, dentro del término establecido. Por tal razon se hace necesario
ampliar el plazo de ejecucion del contrato, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. 4)
Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de
2103- Manual de Contratacion: “Los contratos, denfro de su vigencia, serén susceptibles de
adicion en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en més del cincuenta por
ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el plazo
de ejecucién de la aceptacion de la oferta No. 074M de 2016 en ocho (8) dias calendarios
mas, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda:

CLAUSULA PRIMERA: Adicidnese el PLAZO DE EJECUCION de la aceptacion de la oferta
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No.074M de 2016, ampliando el plazo del contrato en (8) dias calendarios mas, para una
duracion total del contrato de (38) dias calendarios, computo que se extiende hasta el 9 de
abril de 2016. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anterior ampliense ias garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a
lo sefialado en la Aceptacién de la Oferta No. 074M de 2016. CLAUSULA TERCERA.
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas de la Aceptacion de la oferta No.
074M de 2016 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma
en San José de Clcuta a los 30 dias de marzo de 2016

EL CONTRATANTE

~

ALBERTO DIAZ PEREZ
Subgerente Administrativo Y

EL CONTRATISTA

ANDREA YANEZ ARIZA
RIL ESPACIOS INTEGRALES

1% y Aprobd: Paola Comnejo, Abogada GABYS
oyectd: Ana Ortiz, Técnico Administrative GABYS
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