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ADICION No: 01 Y MODIFICACION A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 221M DE

2016
PROCESO No: SA16M-422
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.
CONTRATISTA: EDGAR HELI TORRADO PEREZ
OBJETO: REPARACION DE LOS PISOS DE LOS CUARTOS FRIOS DE

CARNICOS, VERDURAS Y FRUTAS DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION Y NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL: $13.200.000
VALOR ADICIONAL:  § 1.694.800

Entre los suscritos: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con fa C.C. No: 13.507.938, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT.
800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de subgerente administrativo
y teniendo en cuenta la delegacion de facultades y competencias otorgadas para las etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolucién No. 0000253 de
2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y por |a otra, EDGAR HELI
TORRADO PEREZ identificado con C.C. 13.456.712 de Cucuta, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicidn y modificacion a la Aceptacion
de la Oferta No. 221M de 2016, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio
aceptacion de oferta No. 221M, cuyo objeto es REPARACION DE LOS PISOS DE LOS
CUARTOS FRIOS DE CARNICOS, VERDURAS Y FRUTAS DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION Y NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,
por valor de $ 13.200.000 2) Que de acuerdo a la fecha de legalizacion, el contrato inici6 la
ejecucion el 13 de Septiembre de 2016. En consecuencia, se encuentra vigente y se
encuentra ejecutado en el 60%. 3) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado
por e Subgerente Administrativo, con fundamento en la comunicacion remitida por el
contratista en donde solicita Ia modificacién de algunas especificaciones técnicas debido al
imprevisto detectado en la obra respecto al espesor del concreto existente, situacion que
conlleva a la utilizacion de otros materiales adicionales a los inicialmente contratado, a fin
de ejecutarla de manera idonea. Aunado a lo anterior se incrementé el valor de la mano de
obra como consecuencia de las nuevas condiciones en la obra contratada, lo cual ha
generado un incremento en el valor de los items. Por tal motivo se requiere la inclusion de
dichos items no relacionados en la propuesta inicial y que son requeridos para el buen
funcionamiento de los cuartos frios. En tal sentido es necesario adicionar e presupuesto del
contrato y ampliar su plazo de ejecucién, para de esta manera permitir el desarrollo eficaz
del objeto contractual . 4) Que la presente modificacién genera adicién en el valor del contrato.
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5) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolucidn No. 001236 de Septiembre 13 de
2103 - Manual de Contratacion: “El contrato podréa ser modificado por las partes para reformar
o aclarar las clausuias contractuales. En ningtin caso, so pretexto de aclarar o modificar el
alcance de una clausula, se podré vaniar el objeto del contrato”, 6) Que de conformidad con
el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de
Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicién en valor
y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su
valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el valor inicial de la
aceptacion de |a oferta No. 221M en UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS MICTE ($1.694.800) M/CTE., y por el término de ocho (8) dias mas,
con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda:
CLAUSULA PRIMERA. VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: Adiciénese el vator
de la aceptacion de la oferta No. 221M de 2016 en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($1.694.800) M/CTE, al valor
inicialmente establecido de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ( $13.200.000)
M/CTE y contenido en las especificaciones técnicas de la aceptacion de la oferta en mencién,
quedando el valor total del contrato en CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14.894.800)MCTE. correspondiendo a la adicion y
modificacion las siguientes especificaciones, cantidades y valores, asi:

[TEMS INICIALES:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ool d ity
MATERIALES
Plantilla de concreto 280 relacion
aqua 45 M2 20 $24.000 $480.000
Marcos nuevos y frontal de puertas en
acsro inoxidabls 304 UND 3 $ 140.000 $420.000
MANO DE CBRA
Demolicion de plantilla de concreto a
tres cuartos frios de 3.3x2 mis Nz 2 $21.200 $424.000
Instalacién de plantilla de concreto 280
relacion agua 45 M2 20 $10.000 $ 200.000
Instalacibn de caja con rejilla para
drenajes fuera de la puerta en acero UND 3 $15.000 $ 45,000
inoxidable
TRANSPORTE
Acarreo y retiro de escombros | M3 l 8 [ £25.000 $150.000
TOTAL A DESCONTAR $1.718.000
Los Items anteriores se dejan en ceros, y se ufilizan los valores de los {tems modificados
ITEMS MODIFICADOS:
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
MATERIALES
Plantilla de concreto 280 relacién agua 45
con 8=0.11m M2 20 $37.714 $754.280
Marcos nuevos y frontal de puertas en acero
inoxidable calibre 18 UND 3 $ 250.000 $750.000
MANO DE OBRA
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Demolicién de plantilla de concreto a tres
cuartos frios de 3.3x2 mts con e=0.11m e 2 §aau § 815,200
Instalacién de plantilla de concreto 280
relacidn agua 45 con e=0.11m b 2 o $314.280
instalacion de caja con rejila para drenajes UND 3 $15.000 $45.000
TRANSPORTE
Acarreo de material superior a 200ML y
i R s M3 8 $32.500 $ 260.000
Con base en lo expuesto, |a adicidn corresponde a;
INCLUSION DE [TEMS:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD Ny | VALORTOTAL
MATERIALES
Empaquetadura para puertas de cuarto
frio H=1.87 * A=0.84 UND 3 $14.000 $42.000
Topes para puerta de cuarto frio en
acero inoxidable, ancho de 1,11 puertas UND 3 $52.000 $ 156.000
y 0,12 de alto
MANO DE OBRA
Instalacién de Empaguetadura para
puerias de cuarto frig H=1.87 * A=0.84 UND 3 §11.000 33.000
Instalacién de Topes para puerta de
cuarto frio en acero inoxidable, ancho de UND 3 $18.000 $54.000
1,11 puertas y 0,12 de alto
Los items subrayados anteriormente son los que representan la adicién en valor del contrato
TOTAL ADICION TOTAL
No. | DESCRIPCION T na aa | DEMANODE | ADICION TOTAL
OBRA TRANSPORTE
1 ADICION $1.702.280 $1.112.560 $ 260.000 $3.074.840
VALOR INICIAL A
2 DESCONTAR $900.000 $669.000 $ 150.000 $1.719.000
VALOR DIRECTO A
3 ADICIONAR (1-2) $ 802.280 § 443.560 $110.000 $ 1.355.840
4 AU. 25%(3*0.25) $ 200.570 $ 110.890 § 27.500 $ 338.960
g [ TOHL éﬂ?'ONAR $ 1.002.850 § 554,450 $137.500 $1.604.800
TOTAL ADICION MATERIALES $ 1.002.850 RUBRO: 21220101
TOTAL AD'C(')%';EE MANG DE § 554,450 RUBRO: 21220201
TOTAL ADICION TRANSPORTE $ 137.500 RUBRO: 2122020204

CLAUSULA SEGUNDA: Ampliese el plazo de ejecucion de la Aceptacion de la oferta No.
221M de 2016, en ocho (8) dias mas, para una duracion total de la aceptacién de la oferta
treinta y ocho (38) dias, computo que se extiende hasta el veinte (20) de Octubre de 2016.
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la aceptacion de la oferta No. 221M de 2016 se imputara a los Rubros Presupuestales Nos.:
21220101, 21220201, 2122020204; Conceptos: Mantenimiento Hospitalario {infraest. —
Dotacién), Mantenimiento Hospitalario, y Comunicacion y Transporte. Disponibilidad
Presupuestal No. 1008 del 11 de Octubre de 2016. CLAUSULA CUARTA. AMPLIACION DE
GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el
valor y tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula segunda de la Aceptacion
de Oferta No. 221M de 2016. CLAUSULA QUINTA INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas de la aceptacion de la oferta No. 221M de 2016 permaneceran vigentes y
sin sufrir variacién alguna. Para constancia se firma en San Jose de Cucuta, a los doce (12)
dias del mes de Octubre de 2016.

EL CONTRATANTE — EL CONTRATISTA
| Tf—_‘ V > C'J ‘/“\
LBERTO BiAZ PER&- Encﬁﬁno PEREZ
ubgerente Administrativo .C.C. 13.456.712 de Cicuta

; Judith Magaly Carvajal Contreras, Coordinador GABYS
\ Packa Comejo Carrasca, Abogada GABYS
b mira Mera Alvarez, Técnlco Administrativo
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