SEHospital Uhriversitaridis

IL.S1
ERASMO MEOZ

ADICION No: 02 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 088M DE 2017

PROCESO Ne: §A1TM.162

CONTRATANTE: EMPRESA SQCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ.

CONTRATISTA: VELASCO OBRAS E INGENIERIA SAS

CBJETO: COMPRA DE VIDRIOS, PAPEL ESMERILARO PARA EL SERVICIO DEL
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y QUIMIOTERAPIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEQZ

VALOR INICIAL: §3.043.600

ADICION N° 81 TIEMPQ: 7 DIAS

ADICION N° 02 VALOR: § 847,162
TIEMPO: 7 DIAS

Entre los suscrites: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. No: 13.507.838, quien obra en nombre y representacién de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT.
800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de subgerente administrativo, y
teniendo en cuenta la delegacién de facultades y competencias otorgadas para las etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolucion No. 0000253 de
2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte LORENA
PARADA MORENO identificado con C.C. N° 37.291.130 de Cucufa, obrando como
Representante Legal de VELASCO OBRAS E INGENIERIA 8AS , conforme el Certificado de
existencia y representacion legal de la Camara de Comercio de Cucuta, expedido el
14/01/2017, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente
adicion a la aceptacién de oferta No. DBBM, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se
suscribié aceptacion de oferta No. 088M, cuyo objeto es COMPRA DE VIDRIOS, PAPEL
ESMERILADO PARA EL SERVICIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y
QUIMIOTERAPIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ , por valor de
$3.843.800. 2) Que conforme o sefalado en el contrato, inicid la ejecucion el 07 de abril de
2017, con un plazo de 15 dias contados 2 partir del pago del anticipo. 3) Que el contrato se
habla adicionado en 7 dias. En consecuencia, se encuentra vigente hasta el 28 de abril de
2017 y se encuentra ejecutado en el 90 %, 4) Que el Supervisor profirié concepto favorable,
avalado por ehi Subgerente de administrativo, fundamentado en la necesidad de suplir
materiales e instalaciones faltantes, en ventanas del &rea del servicio del dolor cuidados
paliativos y quimioterapia, con el fin de no interrumpir la apertura del servicio al plblico
programado, y dar continuidad al mismo. 5) Que de conformidad con el articulo 76, de ia
Resolucidn No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los confratos,
dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no padran
adicionarse en més del cincuenta por clento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto
se hace necesario adiclonar el valor inicial de la aceptacién de oferta No. 088M en
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($ 647.182)
MICTE., y por el término de siete (7) dias mas, con las mismas condiciones de! contrato iniclal.
Conforme =2 lo anterer se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.VALOR DEL
CONTRATO:Adiclonese 8l valor de l2 contrato
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No. 088M de 2017 en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTQ
SESENTA Y DOS PESOS ($ 647.162) M/ICTE., al valer inicialmante establacido de TRES
MILLONES OCHQOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.843.800) y
contenido en la Acépite uno del contrato en mencién, quedando el valor total del contrato en
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($4.480.962) MCTE, Incluido para los siguientes items:

CANTIDAD PRODUCTO METRO VALOR TOTAL
CUADRADRO
19 Pellcula asmerilada v 483 $444.6802
vidriog crudos de 5
mm con silicona anti
hongos para vidrios
nuevos. Habitacién
382 | | |
. Pellculas para 1.88 $ 82.560
sunzas
2 Marco en aluminia . § 120.000
perfl F
VALOR TOTAL $647.162

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionese al acapite 3 Clausula 2 dsl contrato No. 088M de 2017,
ampliando el plazo del contrato en siete (7) dias mas, para una duracion total del contrato de
29 dias corrientes contados a partir del pago del anticipo, computo que se extiende hasta el 05
de mayo de 2017. CLAUSULA TERCERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de [a
presente adicion del contrate No.0B8M de 2017 se imputara al Rubro Presupuestal No. 21220101
Concepto mantenimiento hospitalario (infraest -dotacién), Disponibilidad Presupuestal No.570 del
27/104/2017. CLAUSULA CUARTAAMPLIACION DE GARANTIAS. En vidud de lo
anteriorampliense las garantias exigidas al contratista por el valor y tiempo aqui fijado y
conforme a lo sefialado en el acipite 2 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO del contralo
No. 088M de 2017. CLAUSULA QUINTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas
clausulas del contrato No. 088M de 2017 permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.
Para constancia se firna en San José de Clicuta a los 28 dias de mes de abril de 2017
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