E.S.E. Hospital Liniversilari

ERASMO MEQOZ

ADICION No: 03 AL CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2017

PROCESO No: SA17-244

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE
CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017

OBJETO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALA B DE LA EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MECZ DE
CUCUTA, El alcance del objeto es la construccion de las PANTALLAS P3,
P4, P5- NIVEL -3.4M HASTA +3M.

VALOR: $215.385.230
VALOR AJUSTADO:  §$197.556.053

ADICION No. 01 EN TIEMPO: 2 MESES
ADICION No. 02 EN TIEMPO: 2 MESES
ADICION No. 03 EN TIEMPO: 1 MES

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicion de
(Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016 y posesionado
mediante acta N* 6647 del 01 de abril del mismo afo, quien en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y por la otra parte, ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO,
identificada con la CC. No. 60.384.087 expedida en Clcuta, obrando como Representante
L.egal de CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017, conforme a documento de fecha 17
de Mayo de 2017, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado
efectuar la siguiente adicion al contrato No. 202 de 2017, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que se suscribié contrato No. 202 de 2017 cuyo objeto es
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALA B DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA de la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $215.385.230, con plazo de ejecucion de fres
(3) meses. 2) Que mediante modificacion No. 02 el valor del contrato fue ajustado en

$197.556.053. 3) Que conforme al acta de inicio, el contrato inicio la ejecucion el 19 de
Octubre de 2017. 4) Que de conformidad con el Acuerdo No. 036 del 26 de Diciembre de 2017

la Junta Directiva de la E.S.E HUEM, autorizt la constitucion de vigencias futuras de contratos
en ejecucion, incluido el presente contrato, viabilizando juridicamente la adicion contractual.
5) Que el contrato se habia adicionado en plazo hasta el 30 Abril de 2018. En consecuencia,
se encuentra vigente y ejecutado en el 95.53%. 6) Que el Interventor de |a obra, solicita
prorroga en un (1) mes mas al contrato en mencion, por motivo de lluvias presentadas entre
el 30 de Marzo al 13 de Abril de 2018, han retrasado la programacion, en el item de los
rellenos, debido a la elevacién del nivel freatico. 7) Que de acuerdo con el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes, en concordancia con el principio de eficacia, en virtud
del cual se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de contratacion logren
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su finalidad y a fin de garantizar la prestacion del servicio de salud en terminos de calidad e
integralidad, se procede a ampliar el plazo de ejecucion en un (1) mes mas. 8) Que la
presente adicion no genera valor del contrato. 9) Que de conformidad con el arficulo 76, de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de Contratacién: “Los contratos,
dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicion en valor Yo plazo; sin embargo, no
podran adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. Conforme a lo
anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.- PLAZO DE EJECUCION: Adiciénese Ia
Clausula Cuarta del contrato No. 202 de 2017, ampliando el plazo de ejecucion del contrato
hasta el 30 de Mayo de 2018. El plazo de vigencia contractual corresponde al plazo de
ejecucion y seis (6) meses mas. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS.
En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui
fijado y conforme a lo sefialado en la cléusula sexta del contrato de obra No. 202 de 2017.
CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las deméas clausulas del
contrato de obra No. 202 de 2017 permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna. Para
constancia se firma en San José de Cucuta, a los ? 0 ABR. 2018

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, /

?_ ——
JUAN AGUSTILiAMI ONTOYA DEL PILAR BARRERA NAVARRO
Gerente E.SE. H ’j/ RIL: CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017

Aprobd y revisd: Mauricio Pinzén Barajas- Coordinador Actisalud-GABYS
Froyecto. Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo -GABYS
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