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ADICION No: 04 AL CONTRATO No: 289 DE 2017
PROCESO No: SA17-394
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEQZ.
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE 2017
OBJETO: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
REHABILITACION, SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE
PRECIOS
VALOR : $ 141.684.989
ADICION No.1 EN TIEMPO: 2 MESES
ADICION No. 2 $46.328.212 TIEMPQ: 2 MESES.
ADICION No. 3 $ 24.428.855
ADICION No. 4 EN TIEMPO : 1 MES

Entre los suscritoss SORAYA TATIANA CACERES SANTOS, con cedula de ciudadania No.
60.387.064 de Clicuta, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta
ciudad, en su condicion de Gerente encargada, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una
parte y de la otra parte ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARROQ, identificada con la CC. No.
60.384.087 expedida en Clcuta, obrando como representante legal del CONSORCIO DEL NORTE
2017 con NIT. 901119901-2, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la
siguiente adicion al contrato No. 289 de 2017, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribid
contrato de Obra No. 289/2017 cuyo objeto es REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SERVIC!IO DE REHABILITACION, SISTEMAS DE PERCIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE
DE PRECIQS por valor de $ 141.684.989, adicicnado en dos oportunidades en valor, para un fotal
de $ 212.442.056. 2) Que el contrato inicio ejecucion el 20 de abrii de 2018 en consecuencia se
vigente hasta el 20 de octubre de 2018. 3) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el
Subgerente administrativo fundamentado en comunicacién del contratista de fecha 11 de octubre de 2018 en
la cual solicita la adicién en un mes mas al plazo contractual, por cuanto la instalacion del guarda escoba en
granito requiere para un proceso de secado y pulido, en tal sentido a fin de controlar el polve en la actividad
de pulida se esta haciendo en tramos corto de tiempe a fin de no afectar los servicios contiguos a la obra;
aunado a ello, |a firma encargada de la certificacion de! RETIE requiere un término no menor de quince dias,
a fin de expedir tal documento. 4) Que la presente adicién no genera valor del contrate. 5) Que de
conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2103- Manual de
Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceplibles de adicion en valor y/o plazo; sin
embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. En virtud de lo
qLexpuesto se hace necesario adicionar el plazo de ejecucion en un mes mas, con las mismas condiciones del
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Contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.- PLAZO DE EJECUCION-:
Adiciénese la Clausula Cuarta de! contrato No. 289 de 2017, ampliando el plazo de ejecucién en un
(1) mes més, compuio que se extiende hasta el dia 20 de noviembre de 2018. CLAUSULA
SEGUNDAAMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampilense las garantias
exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula sexta del
contrato No. 289/2017. CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas
clausulas del contrato No. 289/2017 permaneceran vigentes y sin sufrir variacién alguna.Para
constancia se firma por el contratante en San José de Clcuta, Para constancia se firma en San José de
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EL CONTRATANTE

bo: Mauric:o Pinzon Barajas-- Coordinadora  GABYS
rodqeto. Paola Cornejo Carrascal- | Abogado GABYS

EL CONTRATISTA
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