E.S.E. Hospital Universitarid

ERASMO MEOZ

ADICION No: 02 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 181M DE 2018.

PROCESO No: SA18M-342

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CONTRATISTA: MULTIESPACIO SIGLO XXI SAS

OBJETO: COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE

REHABILITACION DE LA ESE HUEM
VALOR INICIAL: $28.781.816

ADICION N°01 VALOR:  $1.666.000
TIEMPO: 9 Dias calendario

ADICION N°02 TIEMPO: 7 Dias calendario

Entre los suscritos: LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. No: 13.507.938, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con
domicilio en esta ciudad, en su condicion de subgerente administrativo, y teniendo en cuenta la
delegacion de facultades y competencias otorgadas para las etapas precontractuales, contractuales y
pos contractuales mediante Resolucion No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la ofra parte CARLOS MARTIN ARTEAGA MARTINEZ
identificado con C.C. N° 88.238.805 de Cucuta, obrando como Representante Legal de
MULTIESPACIO SIGLO XXI S.A.S., conforme el Certificado de existencia y representacion legal de la
Camara de Comercio de Clicuta, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la
siguiente adicion y modificacion a la aceptacion de oferta No. 181M de 2018, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que se suscribio aceptacion de oferta No. 181M de 2018, cuyo objeto es la
COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DE LA ESE HUEM, por valor
de $28.781.816. 2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato inici6 la ejecucion el 14
de noviembre de 2018 con plazo de 15 dias calendario. 3) Que el contrato se habia adicionado en UN
MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.666.000) M/CTE y tiempo hasta el
07 de Diciembre de 2018, en consecuencia se encuentra vigente. 4) Que el Supervisor profirio
concepto favorable, avalado por el Subgerente de administrativo, fundamentado la solicitud del
contratista de ampliar el tiempo de entrega, debido al retraso en la entrega de la materia prima para
terminar la fabricacion de los muebles objeto del presente contrato por parte del proveedor quien se
encuentra en la ciudad de Bogota. 5) Que de conformidad con el principio de la autonomia de la
voluntad de las partes, en concordancia con el principio de eficacia por el medio del cual se adoptan
las medidas necesarias para que los procesos de contratacion logren su finalidad. 6) Que de
conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de
Contratacion:“Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicion en valor y/o plazo;
sin embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial’. En
virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar en tiempo la aceptacion de oferta No. 181M de
2018 por el término de 7 dias calendario mas, con las mismas condiciones del contrato inicial.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA: Adicionese la Clausula dos de la
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