ADICION Y MODIFICACION 01 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 070M DE 2019.

PROCESO No: SA19M-151

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOQZ.

CONTRATISTA:  UM2 ARQUITECTOS S.AS.

OBJETO: DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS SERVICIOS DE SALA DE
PARTOS Y URGENCIAS DE LA E.S.E. HUEM

VALOR INICIAL:  §114.597.000

ADICION N°01:  §41.320.407

Entre los suscritos: SORAYA TATIANA CACERES SANTOS, mayor de edad, vecino de
esta ciudad, identificado con la C.C. No: 60.387.064 de Cucuta, quien obra en nombre y
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Ciacuta, en
su condicion de Subgerente Administrativo (g), teniendo en cuenta la delegacion de
facultades y competencias otorgadas para las etapas precontracltuales, conlractuales y pos
contractuales mediante Resolucion No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte YESID JAVIER MOLANO BARRERA
identificado con C.C. N° 1.014.214.896 de Bogoté D.C, obrando como Representante Legal
UM2 ARQUITECTOS S.A.S. NIT; 901055315-1, conforme el Ceriificado de existencia y
representacion legal de la Cémara de Comercio de Bogota, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion y modificacién a la aceplacion
de oferta No. 070M de 2019, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribio oferta
No. 070M de 2019, cuyo objeto es los DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS
SERVICIOS DE SALA DE PARTOS Y URGENCIAS DE LA E.S.E. HUEM, por valor de
$114.597.000. 2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato inicié la ejecucion
el 23 de Abril de 2018, con una duracion de 4 meses, En consecuencia, se encuentra vigente
hasta 23 de Agosto de 2019 y se encuentra ejecutado en el 20%. 3) Que el Supervisor profirid
concepto favorable, avalado por el Subgerente de administrativo, fundamentado en que por
directriz del ministerio de salud, se realizara ampliacion de la capacidad instalada del servicio
de urgencias, llegando a una capacidad aproximada de 104 camas que se ubicaran en la
placa de segundo piso de la bodega de farmacia, por lo cual se decide que ese bloque
también cuente con 5 pisos en su estructura. Adicionalmente se requiere modificar la
cantidad de metros cuadrados contratados en el presupuesto de urgencias al inicio para
el disefio estructural y su valor unitario, ya que por error, se tomo los metros cuadrados
del piso 1 completos y solo una parte requiere diseiio estructural y conforme a la
propuesta del contratista para dicho disefo el valor ofertado corresponde a 2793 M2.
4) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de
2013-Manual de Contratacion: “El contrato podrd ser modificado por las partes para reformar
o aclarar las clausulas contractuales. En ningln caso, so pretexto de aclarar o modificar €l
alcance de una clausula, se podra variar el objeto del contrato.” 5) Que de conformidad con
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el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de
Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, serén susceplibles de adicion en valor
y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su
valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario modificar y adicionar la aceptacion
de oferta No. 070M de 2019 en CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
CUATROSCIENTOS SIETE PESOS ($41.320.407) M/CTE., mas con las mismas
condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.
Modificar el acépite uno, en cuanto a la cantidad proyectada en el disefio estructural para el
presupuesto de urgencias de la siguiente manera:

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Diseno estructural M2 2793 $7.518,79 $ 21.000.000

CLAUSULA SEGUNDA VALOR DEL CONTRATO: Adicionese el valor de la aceptacion de
oferta 070M de 2019 en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL CUATROSCIENTOS SIETE PESOS ($41.320.407) M/CTE. al valor
inicialmente establecido de CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL PESOS ($114.597.000) y contenido en el acapite uno del contrato en mencion,
quedando el valor total del contrato en CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
NOVESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROSCIENTOS SIETE PESOS MCTE.
($155.917.407). la adicion corresponde a las siguientes especificaciones técnicas:

CANTIDAD
DESCRIPCION UND DICIONA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Esludio de suelos GLB 1 $ 10.000.000 $10.000.000
Localizacion Geo Referenciada GLB 1 $2.000.000 $2.000.000
Disefio Estructural M2 1012 $7518,7970 $7.609.023
Disefio eléslrico M2 801 $ 2980,6259 $2.387.481
Disefio Hidrosanilario M2 801 $1480,3129 $1.193.741
Disefio de red de gases M2 801 $745,1564 § 595.870
Disefio Aire acondicionado M2 801 $1117.7347 $ 895.305
Diserio voz y datos M2 801 $ 7451564 $ 596.870
Diseno de red contra incendio M2 801 $ 1490,3120 $1.193.741
Presupueslo GLB 05 $ 8.000.000 $4.000.000
Programa y especificaciones GLB 05 § 5.000.000 $ 2.500.000
ADMINISTRACION GLR 05 § 3.500.000 $1.750.000

SUBTOTAL $ 34.723.031

LVA, $6.597.376

TOTAL $41.320.407

El valor adicional corresponde a disefos adicionales para la el drea que se marca a
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CLAUSULA TERCERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor de la presente adicion de
la aceptacion de oferta 070M de 2019 se imputara al Rubro Presupuestal N0.2121021102
Concepto Honorarios, Disponibilidad Presupuestal No.687 del 15/05/2019.CLAUSULA
CUARTAAMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias
exigidas al contratista por el valor aqui fijado y conforme a lo sealado en el acépite tercero
de la aceptacion de oferta 070M de 2019. CLAUSULA QUINTA. INMODIFICABILIDAD Y
VIGENCIA: Las demas clausulas de la aceptacion de oferta 070M de 2019 permaneceran
vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma en San José de Cucuta, a
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