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ADICION No: 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No: 179 DE 2020

PROCESO No: 5520-142

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM

CONTRATISTA: PROMED QUIRURGICOS EU

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE
ORTOPEDIA  GENERAL, MATERIALES  ESPECIALES,
NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA
BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ

VALOR: $60.000.000
ADICION 01-TIEMPO: Hasta el 16/07/2020

ADICION 02-TIEMPO: Hasta el 16/08/2020

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. No: 9.092.610, quien obra en nombre y representacién de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con
domicilio en la ciudad de San José de Clcuta, en su condicion de Gerente, nombrado por medio del
Decreto No: 000456 del 08 de Mayo de 2020 y posesionado mediante acta N° 10241 del 08 de Mayo
de 2020, actuando en calidad de CONTRATANTE, de una parte y por la otra, RAFAEL ERNESTO
AVILA BAIN con cedula de ciudadania No. 80.239.914 de Bogota, obrando como Representante
Legal suplente d¢ PROMED QUIRURGICOS E U con NIT. 900.026.143-2, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicién al Contrato No. 179 de
2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato de Suministro No. 179 de
2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA
GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO,
LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.SE. HUEM, por valor de $60.000.000. 2) Que
conforme lo sefalado en el acta de inicio, el contrato inici6 la ejecucion el 16/04/2020, con plazo hasta
el 16/06/2020 o hasta el agotamiento de los recursos. 3). Que mediante adicion No. 01 de fecha 12
de junio de 2020, el contrato No. 179 de 2020 fue adicionado un mes mas, es decir hasta el 16/07/2020
o hasta el agotamiento de los recursos, en consecuencia, se encuentra vigente y ejecutado en el
9.03%. 4) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de
Salud, fundamentado que debido que existe disponibilidad de los recursos econdmicos en el
presupuesto inicial del contrato, y con el fin de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de
estos materiales de osteosintesis, garantizando |a prestacion del servicio de salud, en términos de
oportunidad, calidad e integralidad, razon por la cual, resulta pertinente ampliar en un (1) mes mas el
plazo de ejecucion del contrato en mencion. 5) Que la presente adicion no genera valor del contrato.
6) Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-
Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran susceptibles de adicién en valor
y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 179 de 2020, por el
término en un (1) mes mas, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se
acuerda: CLAUSULA PRIMERA.- PLAZO DE EJECUCION- Adicionese la Clausula Cuarta del
contrato No. 179 de 2020, ampliando el plazo en un (1) mes méas, computo que se extiende hasta el
dieciséis (16) de agosto de 2020. La adicién en tiempo corresponde en las cantidades expresadas y
con las especificaciones solicitadas, asi:
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CODIGO e VALOR + VALOR N
BIONEXO DESCRIPCION ME%TDA CANT, VALOR IVA CONTRATADO
GRUPO 1: ORTOPEDIA GENERAL EN
ACERQ
70107 FIJADORES EXTERNOS
FIJADORES EXTERNOS
701070006 PEDIATRICOS UNIDAD 1 1.920.000 10.000.000
FIJADORES EXTERNOS PARA
701070013 FRACTURAS DE MANO UNIDAD 1 2.320.000 10.000.000
GRUPO 4: REEMPLAZO DE RODILLA,
HOMBRO Y CUPULA RADIAL
REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO 10.000.000
NORMAL, MODULAR Y REVERSA o
701150005H | VASTAGO HUMERAL UNIDAD 1 3.362.301
701150006 | CABEZA HUMERAL UNIDAD 1 2.037.511
701150007 | GLENOIDE UNIDAD 1 1.161.572 j
701150008 | TAPON UNIDAD| 1 134.957 |
701150009 | JERINGA PARA CEMENTO UNIDAD 1 122.785
VASTAGO HUMERAL PARA
701150017 FRACTURA UNIDAD 1 3.929.486
701150018 | GLENOESFERA UNIDAD 1 2.100.000
701150019 | INSERTO PARA PROTESIS REVERSA | UNIDAD 1 1.161.572
701150020 | BASE HUMERAL UNIDAD 1 1.327.511
701150021 | BASE GLENIODE UNIDAD 1 1.493.449
TORNILLO PARA PROTESIS
701150022 REVERSA UNIDAD 1 160.000
701080018H | CEMENTO OSEQ UNIDAD 1 177.994
701080019H | CEMENTO OSEQ CON ANTIBIOTICO | UNIDAD 1 222.108
REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL 10.000.000
706020077 | Cabeza para protesis radial 18-28mm | UNIDAD 1 1.498.521
706020078 | Vastaga para protesis radial 4.5-9.5mm | UNIDAD L] 1.507.895
701080018CR | CEMENTO OSEO UNIDAD 1 198.000
701080019CR | CEMENTO OSEQ CON ANTIBIOTICO | UNIDAD 1 198.000
GRUPO 5: REEMPLAZOS DE
CADERA ESPECIALES
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA
#0138 VASTAGO CORTO ESPECIAL ¥84000,000
701130012 Lﬂ"'o FENORAL CORTO DE-GRa 0 UNIDAD 1 2.932.571
CABEZA FEMORAL PARA
701130013 | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA UNIDAD 1 606.076
VASTAGO CORTO
INSERTO ACETABULAR PARA
701130014 | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA UNIDAD 1 414.903
VASTAGO CORTO
COPA ACETABULAR PARA
701130015 | REEMPLAZOQ TOTAL DE CADERA UNIDAD 1 1.617.284
VASTAGOQO CORTO
TORNILLO PARA COPA PARA
701130016 | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA UNIDAD 1 117.518
VASTAGO CORTO
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VASTAGO CORTO
GRUPQ 8: MATERIALES
ESPECIALES EN ACERO

f SISTEMA CLAVO DE HUMERO 10.000.000

AUMENTO CEMENTADO PARA 1
701130017 | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA UNIDAD 1 1.797.580

70337 MULTIBLOQUEO PROXIMAL
CLAVO HUMERAL PROXIMAL
703370001 | MULTIBLOQUEO DE 7.0-9.5 UNIDAD| 1 |1.424.839
MMCANULADO DE 160 -300MM
TORNILLO MUTIBLOQUEO DE 45
4743
MM, DE 20-56 MM el 7
703370003 | JORNILODEBLOQUEODE4ODE f - o[ 74.743
18-66 MM
| TORNILLO DE BLOGQUEO DE 3.5 MM
' DE 20-50 MM,
B [ TORNILLO DE 26-66 MM, PARA USAR
13370005 | séLo con TorNILLO 4.0 BLOGUED |UNIDAD| 1 ¥.089 7
'CASQUILLO DE CIERRE CLAVO
703370006  HUMERO PROXIMAL UNIDAD| 1 111.868
| MULTIBLOQUEO

L 703370002

703370004 UNIDAD 1 74.743

CLAUSULA SEGUNDA. -AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las
garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en la clausula sexta
del contrato No. 179 de 2020. CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las
demas clausulas del contrato de obra No. 179 de 2020, permaneceran vigentes y sin sufrir variacién
alguna. Para constancia se fima en San José de Cucuta, a los !

EL CONTRATANTE,
A

- =
% PROMED QUIRURGI

Revisd y aprobé: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABY,
Proyectd. Argemira Mora Alvarez-Técnico Administrativo ESE HU i
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