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ADICION Na: 062 Y MGDIFICACION 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 127M DE 2020

PROCESO No: - SA20M-249

CONTRATANTE: EMPRESA SOCWL DEL  ESTADO  HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONTRATISTA: SUINGO DEL NORTE S.A.5. EN REORGANIZACION

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED HIDROSANITARIA PARA LA
ZONA DE EXPANSION COVIC-18

VALOR INICIAL: $212.982.05

ADICION 01 EN TIEMPO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ADICION 02 EN TIEMPO: HASTA EL 08 DE GCTUBRE DE 2020

ADICION 02 EN VALOR: $a45am8

Entre los suscritos: JAIME RICARDD MARTHEY TELLO, mayor de edad, vecino de esta
cindad, identificado con fa C.C. No: 91.297.290 de Bucaramanga, quien obra en nombre y
reprasentacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIC
ERASMO MEQZ, NIT. 800.014.818-9, con domicllio en la ciudad de San José de Clicuta, en
su condicion de subgerente Administrativa, tenlendo en cuenta ia delegacion de facuitades y
competericias olorgadas pare las etapas precontractuales, contractuales y pos confractuales
mediante Resolucidn No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, por
una parte y de ia otra parle ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO, identificada con
C.C. N° 60.384.087 expedida en Clcuts, obvando como Representante Legal de SUINCO
DEL NORTE S.A.S. EN REORGANIZACION, con NIT 807.007.324-0, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar 1a siguiente adicidn a la Aceptacidn de Oferta No,
127TM de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1} Que se suscribié Aceptaciin de
Oferta No. 127M de 2020, cuyo chieto es CONSTRUCCION DE LA RED MIDROSANITARIA
PARA LA ZONA DE EXPANSION COVID-19, por vaior de $212.982.805. 2} Que conforme io
safialado ent el Acta de Inicio, ef contralo inicld Ta ejecucion e} 01 de septiembre de 2026, con
plazo de &jecucion catorce {14) dias hablles. 3) Que segin adicién Gt se ampiid el plazo del
confrate en ocho {8) dias habiles, en consecuencia, se encuentra vigente hasta el 30 ds
sepliembre de 2020. 4) Que of Supervisor profiid concepio favorable, avalade por e
Subgerente Administrativo, fundamentade en la solicitud efectuada mediante oficie del dia
gepliembre (7 de 2020, informando el balance y las cantidedes a modificarse a la aceptacin
de la oferta teniendo en cuenta que el trazado de las instataciones estaban sujetas a unos
disefios y planos que al momento da la intervencién se debié ajustar al terreno cambiandoe !
mismo y asl contemplar iguaimente la instalacidn de 03 capas modificande en gran parte Ja
aceplacion de la ofenta, adecuaciones que son necesarias con &} propdsito de finaiizar fa
entrega y cumpir a cabalidad con & objelo confractual, Ademas se requiere adicionar
recursos al presupuesto por ke creackin dos baterias de bafos para e! personal que consta de
8 sanitarios, 8 duchas y 8 lava manos de esta forma se instalaran 24 puntos hidraulicos y
sanitarios adicionales los cusies no se tenian previslos al Inlcio del cantrato, prablamatica que
se presenta en el personal asistencial en & cambio de tumo al utibzar solo dos bafios, se
congestionarla  retrasando el servicio en sl area de expansion ya que con 10 mddulos en
forma de H s# ampliaria fodo el personal. Lo anterior, en aras de mejorar el servicio, razon
por la cual es necesario la intervencion para sanear fodos y cada uno de los componentes
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cue abarcan &l area de contingencis, asl como fa instalacion de la wberta de aguas luvias
cor fa eventualidad de la subida de nivel de la aérea intervenida comprendidas dentro del
diseilo anexo. 4) Cue de conformided con ol articulo 77, de la Resolucion No. 001236 de
Septiembre 13 de 2013-Manuai de Contratacidn: £l conirato podra ser modificado por las
partes para reformar o aclarst las cldusulss confractuales. En ningin ¢aso, so prefexia de
aclarar o modificer of aicance de una cléusiig, $e poded varier ef objeto del contrato.” §) Gue
de conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiemtxe 13 de 2013
Manual de Contratacidn: “Los contratos, dentro de su vigencia, Serén susceptibles de adicién
en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%)
de s valor inicial”. Conforme 2 lo anierior $ acuerda; CLAUSULA PRIMERA. Modifiquese el
scaplte 1 especificaciones de fa Aceptacién de Oferta No. 121M de 2028, asi:

ITE ISMINUIR § FERTA No 0
wALOR TOTAL
Chaeniek DEL DIESMAMUCK |CANT
DESCANGON y Y UNIALI) oIk
| lm T0 MO0 A | cowtrad
MCANTANKLADG
CAINS DEEPECOON UMNSTROE |
1.~ 1 13214, 1 ) A 09657 £409
M4 AN zols somastg|  sea2 :nsl 3 3| Se609657| $ed0RET
1080 PYC SAHIARD B [ IR SeETION 112 125 345805700 $ 2991070
TUB0 PYC SAMIARR) 4 w ] Wt sms e ] ] sraranr| sanoal
TIRQGRAR, B AVADON TBIEQ.
EOLCHONEN M- ERAL, TAPADD T ol § a5
N ECOMCIATON nw 5[ 3 1969760 §TI400] 112 771 s e503a2%2| Y2378 7en
EAAGUE Y RETIRD DE STBRANTES
WETERALZS CBUBHIDS o pe ¥ 1000 5475000 K 35| 682000  §4.552.0004
AGUERDUCTO
NEoMC [] 3H[$ A2 s227508] a0 0 1] $2275004
- TROGRARA, ELCAVACIN, TEWDXL
COLOON BN M- TERGAL. TAPADG CE . ' |
Qe oot | & 3N § 211257 se301260| 123 95.84] 537384904 $25.426:
CAROUE ¥ RETA0) CE SOBRANTES
|

DESCRIFCION UNE VR. UNITARIG CANT VR TOTAL
CAiA PARA MEDIDOR 3 40XA0XAD JUND ] _360.000 ils 380.000
TOPQGAAFIA ERCAVADI ON, TENDVDO.COL
CHON &N MATERIAL, TARADD DR
TUBEREA, [NCLUYE COMPACTACION,
: CARGUE Y KEVINO DE SOBMANTE j&l 5 164.97% 190,17] $ 31.373.296
TUBERIA AGUAS LLUVIAS 107 M $ 120.669 75|  9.050.175
TUBERIA AGUAS LLUVIAS 6" M. $ 26.000 1104 3 2.870.400
ERDS BE G $ S70.000 16/ 5 9.120.000
$ 22.103 14 & 309.443
FiLTRO CON GEOTEXTIL $ 103.035 al s 412.140 |
TAJAS OE INSPECUION SUMIMSTROE -

INSTALACION AGUAS LEUVIAS HD § 450,000 al$ 1200000
TUBERIA FRESIDN 4" ML : 59.985 B4 5 5.038. 740
TUBERLA PRESION 3° L [ 40.247 s120 §  2.060.646
TUBERIA FRESION 1 3/2" $ 9.9587 M5 1.319.868
PUNTO DE DESAGUE 2-3° UND S 87.500 55| §  4.812.300
PUNTO HIDRAULICO UND $ 102,000 s5]5  5.610.000
CALA DE INSPECCION {142 UND $ 1.760.000 1§ 1.750.000
[ GISENO $157ERA DE ALCANT AR LLADD
|DE_AGuUAS LLuvIAS UND 3 2.000.000 1] 8 2.000.000

TOTAL A INCLUIR 3 _ 77912207
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CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Adicidnese el vaior de la Aceptaciin de
Oferta No. 127M de 2020, en OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS OCHENTA ¥ TRES ($8.453.783), al valor inicialmente establecido de
$212.982.805, quedando ef valor tolal dei contrato en DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($221.436.588) W/CTE, adicitn que cormesponds a los siguientes items:

TOTALITEM A DISMINUIR P N VALOR : $ 70.688.662,00
TCITAL!'TEMA INCLUIR PO® LIN va;.oa DE: $ 77.917.207,00
DIFERENCIA - - $ 7.228.545,00
ADMINISTRAC(ON $ 722.854 S0¢
IMPREVISTOS $72.28%. 4%

UTILIDAD : $ 361.427,35

VA 19% L : 568671 18

TOTAL ADNCIONARM AL CONTRATO 3 8.45._3333,33'

CLAUSULA TERCERA: Adicidnese la Aceptacidbn de Oferta No. 127M de 2020, ampliando el
plazo del contrato en ocho (08) dias calendario, cbmpute que se extiende hasta Oclubre 08
de 2020. CLAUSULA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: EI valor de la presente
adicion de |z Aceplaciin de Oferla No. 179M de 2020, se imputara al Rubro Presupusstal No.
241113 Concepto Emergencia Sanitada COVID -19, Disponibiidad Presupuestal No, 1036 del
33092020, CLAUSULA QUINTA: AMPLIACION DE GARANTIAS. &n virtud de o anlerior
ampliense las garantiss exigidas a contratista por el flempo aqui fijade y conforme a ko
seftalado en 1a clausula 3 Garantia Unica de Cumplimiento de la Aceptaciin de Oferta No.
127M de 2620. CLAUSULA SEXTA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demés
clausulas de ia Aceplaciin de Oferta No, 127M de 2020, permaneceran vigentes y sin sufrir
variacién aiguna. Se expide en dos {2) elerpleres def mismo tenor. Para constancia se frma a
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