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ERASMO MEOZ ADICION DE CONTRATO T

ADICION No: 03 AL CONTRATO No: 168 DE 2020

PROCESO: §S20-142

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.

CONTRATISTA: HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA

GENERAL, MATERIALES  ESPECIALES, NEUROCIRUGIA,
MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y
ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO

ERASMO MEOZ
VALOR INICIAL: $102.000.000
ADICION 1 -TIEMPO: HASTA EL 08/08/2020
ADICION 2 -TIEMPO: HASTA EL 08/09/2020
ADICION 3 -TIEMPO: HASTA EL 08/10/2020

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre vy
representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condicién de
Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y posesionado
mediante acta N° 10241 del 08 de mayo del mismo afio, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte RODOLFO ANTONIO RIVERA ROZO,
identificado con C.C. N° 88.214.258 de Cdcuta, obrando como Representante Legal de
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.309.444-1, actuando en calidad de
CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicién al Contrato No. 168 de 2020,
previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato de Suministro de Bienes
No. 168 de 2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE
ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL,
CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de $102.000.000. 2) Que conforme lo sefialado
en el Acta de Inicio, el contrato inicio la ejecucion el 08 de abril de 2020, con plazo de
ejecucion dos (2) meses. 3) Que conforme Adicion 01, el contrato se habia adicionado en
tiempo dos (2) meses. 4) Que segln Adicion 02, el contrato fue adicionado en tiempo un (1)
mes mas.En consecuencia, se encuentra vigente hasta 08 de septiembre de 2020 y se
encuentra ejecutado en el 34.51%. 5) Que el Supervisor profirié concepto favorable, avalado
por el Subgerente de Servicios de Salud,fundamentado en la necesidad de seguir atendiendo
a los pacientes que requieren de estos materiales de osteosintesis, garantizando la
prestacion del servicio de salud, en términos de oportunidad, calidad e integralidad; razén por
la cual, resulta pertinente ampliar el plazo de ejecucion en un (1) mes mas, aunado a que
existe disponibilidad de recursos econémicos conforme al presupuesto asignado. 6) Que
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deconformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-
Manual de Contratacion:‘Los contratos, dentro de su vigencia, serdn susceptibles de adicion
en valor y/o plazo; sin embargo, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el contrato No. 168
de 2020, por el término de un (1) mes mas, con las mismas condiciones del contrato inicial.
Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA.Adicionese la Clausula 4 del
contrato No. 168de 2020, ampliando el plazo del contrato en un (1) mes mas, para una
duracion total del contrato de seis (6) meses, computo que se extiende hasta el 08 de octubre
de 2020. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo
anteriorampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a
lo sefialado en la clausula sexta del contrato No. 168de 2020. CLAUSULA TERCERA.
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato No. 168 de 2020,
permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.Para constancia se firma, alos ﬂ_] SEP 2020
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Gerente

Revisé y Aprob6: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABY,
Proyecté: Angélica Maria Chaparro Quintero, Abogado Actisalud



