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ADICION No: 04 AL CONTRATO No: 173 DE 2020

PROCESO: $520-142

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.

CONTRATISTA: IMPLAMEQ S.AS.

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA

GENERAL, MATERIALES  ESPECIALES, NEUROCIRUGIA,
MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y
ARTROSCOPIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO

ERASMO MEOZ
VALOR INICIAL: $20.000.000 .
ADICION 1 -TIEMPO: HASTA EL 14/07/2020
ADICION 2 -TIEMPO: HASTA EL 14/08/2020
ADICION 3 -VALOR: $10.000.000
ADICION 4 -TIEMPO: HASTA EL 14/09/2020

Entre los suscritos; MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta
ciudad. identificado con la C.C. No: 9.092.610, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ, NIT.
800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Cucuta, en su condicion de
Gerente, nombrado por medio del Decreto No: 000456 del 08 de Mayo de 2020 y
posesionado mediante acta N° 10241 del 08 de Mayo de 2020, actuando en calidad de
CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte MAURICIO SANCHEZ ROJAS, identificado
con C.C. N° 14.836.030 expedida en Cali, obrando como Representante Legal de
IMPLAMEQ S.A.S., con NIT 900.515.661-4, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos
acordado efectuar la siguiente adicion al Contrato No. 173 de 2020, previa las siguientes
consideraciones; 1) Que se suscribié contrato de Suministro de Bienes No. 173 de 2020, cuyo
objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL,
MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO,
LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEQZ, por valor de $20.000.000. 2) Que conforme lo sefialado en el Acta de Inicio, el
contrato inici la ejecucion el 14 de abril de 2020, con plazo de ejecucion dos (2) meses. 3)
Que conforme Adicion 01, el contrato se habia adicionado en tiempo un (1) mes. 4) Que
segn Adicion 02, el contrato fue adicionado en tiempo un (1) mes mas. En consecuencia, se
encuentra vigente hasta 14 de agosto de 2020 y se encuentra ejecutado en el 68.44%. 5) Que
conforme Adicion 03 el contrato se adicion6 en valor por $10.000.000 6) Que el Supervisor
profirié concepto favorable, avalado por el Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado
en la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes que requieren de estos materiales de
osteosintesis, garantizando la prestacion del servicio de salud, en términos de oportunidad
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Reviso y Aprobé: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABYS )
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